



DISPOZIȚIA Nr.57.

din 17 iulie 2020.

privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrării „REPARAȚII LA
CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSNICE ÎN LOCALITATEA MĂGHERANI,
JUDEȚUL MUREȘ ”.

Primarul comunei Măgherani, județul Mureș;

Având în vedere contractul de lucrări nr.31/2020, încheiat între Comuna Măgherani și S.C. TERMODRTILL S.R.L., din localitatea Tg. Mureș, str. Gh. Doja, nr. 50/3 județul Mureș,

În conformitate cu prevederile:

- art. 7.- (5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
- art. 44 alin (1 și 3) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale,
- Capitolul 3 din Hotărârea Guvernului nr.273 din 14.06 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.155 (5) lit.c. și art.196 (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență al Guvernului nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1. -Se constituie comisia de recepție la terminarea lucrării „ REPARAȚII LA CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSNICE ÎN LOCALITATEA MĂGHERANI, JUDEȚUL MUREȘ”.

Comisia de recepție are următoarea componență:

- | | |
|---------------------|---|
| Președinte | - Ozsváth István-Ferenc, viceprimar, |
| Secretarul comisiei | - Bátori Timea Cristina, referent, |
| Membri: | - Gálfalvy Hajnal Erzsébet, referent. |
| | - Kacsó László, membru, |
| | - Jakab László, director CPV Măgherani, |

Recepția lucrării va avea loc în data de 21 iulie 2020, ora 10 la fața locului.

Art.2. -La recepție se mai participă ca reprezentanți:

- Dl. Marton Barna, din partea S.C. TERMODRTILL S.R.L., executantul lucrării.

Art 3. -Comisia de recepție în termen de 3 zile va întocmi procesul verbal de recepția și se înaintează primarului comunei Măgherani.

Art.4. -Prezenta dispoziție se va comunica: Instituția Prefectului județului Mureș, persoanelor nominalizate, și la cunoștință publică.

PRIMAR,
Kacsó Antal



Avizat pentru legalitate
Secretar general delegat,
Bátori István