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Nr. ... din data ................ Nr. s din data ................
CONTRACT
privind Executie lucrari pentru proiectul ,,Construire poduri rutiere in Comuna Magherani, jud. Mures”
Prezentul Contract de achizitie publicd de lucrdri, (denumit in continuare ,Contract”), s-a incheiat avand

in vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (denumita in continuare “Legea nr.
98/2016”) precum si orice alte prevederi legale emise in aplicarea acesteia

incheiat in data de [zz/ll/aaaa],
intre:

COMUNA MAGHERANI, cu sediul in localitatea Magherani, nr. 245, Judetul Mures, Romania, Cod postal
547385, C.U.l. 4577878, avand contul nr. deschis la Trezoreria ,
telefon/fax: +40 265.587.113 / +40 265.587.112, e-mail magherani@cjmures.ro, reprezentata de DI. Kacso Laios,
avand functia de primar, in calitate de achizitor, pe de o parte,

Si

.................. , cu sediul In: ................, telefon: .....ccccccevvvvnnnnn,, fax: .eeeeeeeeen,, €-mails .............., numar de
inmatriculare .................. , cod de nregistrare fiscala ..................... ,cont IBANNnr. ..., , deschis la Banca
.................. reprezentata prin [numele si prenumele reprezentantului/reprezentantilor legal(i) al/ai
Contractantuluil], [functia(iile) reprezentantului/reprezentantilor legal(i) al/ai Contractantului], in calitate de si
denumita in continuare ,Contractant”, pe de alta parte,

denumite, in continuare, impreuna, "Pdrtile" si care, avand in vedere:
1. OFERTA
1.1. Contractantul a examinat Documentatia de Atribuire pentru executia de Lucrari si se ofera sa execute
Lucrarile, conform prevederilor prezentului Contract.
1.2. Contractantul, prin semnatura de mai jos, se obliga sa realizeze Lucrdrile de executie precizate la Art. | —
Obiectul Contractului la Pretul ofertat.

Si
2. ACCEPTAREA
2.1.Autoritatea Contractantd, prin Raportul Procedurii nr. .................. din data ............... , a declarat castigatoare

Oferta Contractantului, in cadrul procedurii de atribuire a contractului privind executia de Lucrdri.
2.2.Autoritatea Contractantd, prin semnarea Contractului, este de acord cu faptul ca, pentru executia Lucrdrilor
de catre Contractant, va plati Contractantului Pretul Lucrdrilor, astfel cum este stabilit la Art. Il — Pretul
Contractului si in conformitate cu prevederile Contractului,
au convenit incheierea prezentului Contract, astfel:
Art. | Obiectul Contractului
Obiectul prezentului Contract il reprezinta achizitia publica de Executie lucrari pentru proiectul
»Construire poduri rutiere in Comuna Magherani, jud. Mures”, pe care Contractantul se obligad sa le
presteze in conformitate cu prevederile din prezentul Contract, cu dispozitiile legale, aprobarile si
standardele tehnice, profesionale si de calitate in vigoare si conform cerintelor din Caietul de Sarcini
precum si a celorlalte anexe ale Contractului.
Art. Il Pretul Contractului
1.1, Achizitorul se obliga sa plateasca Contractantului Pretul total convenit prin prezentul Contract pentru
Executie lucrari pentru proiectul ,Construire poduri rutiere in Comuna Magherani, jud. Mures” in
suma de [valoarea in cifre] [moneda] ([valoarea in litere][moneda]), la care se adauga TVA in valoare
de [valoarea in cifre] [moneda] ([valoarea in litere][moneda]), conform prevederilor legale.
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11.2. Pretul Contractului este ferm si se ajusteaza din punct de vedere economic, astfel cum este stabilit prin
prezentul Contract si in conditiile prevazute ih mod expres de Lege.

Art. lll Durata Contractului
Durata prezentului Contract este de ..... luni, incepand de la data intrarii in vigoare a prezentului
Contract, respectiv din .................. pana pe data ...............
Durata de Executie este de .... luni de la Data precizata in Ordinul de incepere a Lucrarilor.

Art. IV Documentele Contractului

IV.1. Contractul este format din prezentul formular de Contact, Sectiunea “Conditii Generale” —Lucrdri,
Sectiunea “Conditii Specifice” - Lucrdri. Documentele prezentului Contract, inclusiv Sectiunea ”Conditii
Generale” —Lucrdri, Sectiunea “Conditii Specifice” - Lucrdri, precum si celelalte anexe, dupa caz, in
ordinea importantei lor si parte integranta din acesta, sunt urmatoarele documente, inclusiv toate
raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la acestea, daca este cazul:
- Anexa 1 - Caietul de Sarcini, inclusiv anexele acestuia,
- Anexa 2 - Propunerea Tehnicd,
- Anexa 3 - Propunerea Financiard,
- Anexa 4 - Scrisoarea de Garantie de bund executie,
- Alte Anexe

IV.2. Tn caz de ambiguitate sau discrepante ale Documentelor Contractului, Achizitorul trebuie si emita toate
clarificarile/dispozitiile/ordinele/instructiunile necesare, dupa caz.

Art. V Contractantul declara expres ca a citit cuprinsul clauzelor contractuale si declara, in mod expres, ca a
inteles pe deplin continutul acestora precum si efectele lor juridice.

Prezentul Contract reprezinta vointa libera a Pdrtilor, exprimata in conditiile Legii nr.98/2016, si se semneaza de
catre acestea astfel cum au fost agreate clauzele Contractului si intinderea obligatiilor asumate, orice alte
intelegeri anterioare, scrise sau verbale, fiind lipsite de valoare juridica.

Drept pentru care, ca urmare a declararii castigatoare a Ofertei Contractantului, in cadrul procedurii de atribuire
a Contractului de achizitie publica de prestari servicii si executie lucrari, ca urmare a Anuntului de participare nr.

............................ , din data de ................, publicat pe portalul www.e-licitatie.ro, Partile au incheiat prezentul
Contract azi .............. , La sediul Primariei Magherani, in doua exemplare.

Pentru Achizitor, Pentru Contractant,

Comuna Magherani [Contractantul]

Kacso Laios [numele si prenumele reprezentantului legal al

Contractantului]

Primar [functia reprezentantului legal al Contractantului]

[semndtura reprezentantului legal al Autoritdtii [semndtura reprezentantului legal al

Contractante] Contractantului]

Data: Data:
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Contractul Nr. din data
privind Executie lucrari pentru proiectul , Construire poduri rutiere in Comuna Magherani, jud.

Mures”

PARTEA Il
Sectiunea “Conditii Generale”- Lucrari

DEFINITII

n prezentul Contract, urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

Achizitor si Contractant - Pdrtile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul Contract;

Act Aditional - document care modifica termenii si conditiile prezentului Contract de achizitie

publica de lucrdri, in conditiile Legii 98/2016;

Amplasamentul Lucrdirii - locul unde Contractantul executa Lucrarea/Lucrdrile;

Asigurare - formd de protectie in baza unui acord incheiat intre o persoana fizica sau juridica,

numita asigurat, care cedeaza anumite riscuri unei persoane juridice, numita asigurator, alaturi de o

suma de bani denumitd primd de asigurare, urmand ca, in situatia producerii evenimentelor

respective, asiguratorul sa il despagubeasca pe asigurat in baza documentului eliberat de asigurator,

prin care se certifica incheierea unui contract de asigurare/unei polite de asigurare sau a unui astfel

de document in care sunt indicate, cel putin: perioada de plata a primelor, conditiile de asigurare in

care este incheiata polita si perioada de valabilitate a acesteia, incheiata astfel cum este solicitat de

catre Achizitor prin Documentatia de Atribuire;

Caiet de Sarcini - Anexa 1 la prezentul Contract, care include obiectivele, sarcinile si specificatiile,

caracteristicile Lucrdrilor descrise Tn mod obiectiv, intr-o manierd corespunzatoare ftndeplinirii

necesitatii Achizitorului, mentionand, dupa caz, metodele si resursele care urmeaza sa fie utilizate

de catre Contractant si/sau Lucrdrile care trebuie executate, finalizate si predate de catre

Contractant, inclusiv nivelurile de calitate, performanta, protectie a mediului, sanatate publica sau

siguranta si altele asemenea, astfel cum pot fi/sunt precizate in mod expres in Sectiunea ”Conditii

Specifice”, dupa caz, precum si cerinte aplicabile Contractantului in ceea ce priveste informatiile si

documentele care trebuie puse la dispozitia Achizitorului;

Cesiune - intelegere scrisd prin care Contractantul transfera unei terte parti, in conditiile Legii

98/2016, drepturile si/sau obligatiile detinute prin prezentul Contract sau parte din acestea;

Conflict de interese - orice eveniment influentand capacitatea Contractantului de a exprima o opinie

profesionala obiectiva si impartiala sau care 1l impiedica pe acesta, in orice moment, sd acorde

prioritate intereselor Achizitorului, orice motiv in legaturd cu posibile contracte in viitor sau Tn

conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Contractantului. Aceste restrictii sunt, de

asemenea, aplicabile oricaror Subcontractanti, actionand sub autoritatea si controlul

Contractantului, in conditiile Legii 98/2016, in cazul in care este aplicabil;

Constructie - cladire sau rezultatul unui ansamblu de lucrari de constructii de cladiri ori lucrari de

geniu civil sau lucrare speciala de constructii, respectiv orice lucrare de inginerie civila, a carei

realizare consta Tn orice structura fixata in sau pe pamant, conceputa si executata astfel incat sa

poata indeplini ori mentine, prin ea insasi, unele functii tehnice, economice, sociale sau ecologice,

indiferent de specificul, importanta, categoria si clasa de importanta, inclusiv Utilajele,

Echipamentele si Instalatiile tehnologice si functionale aferente;

Contract - prezentul Contract de achizitie publicd de Lucrdri cu titlu oneros, asimilat, potrivit Legii,

actului administrativ, incheiat in scris, intre Achizitor si Contractant, care are ca obiect executia de

Lucrari.

Contractul este format din:

- PARTEA | - formularul-cadru Contact si

- PARTEA IlI: Sectiunea ”Conditii Generale”- Lucrdri, Sectiunea ”Conditii Specifice” - Lucrdri,
precum si

- anexele astfel cum sunt mentionate la Art. IV — Documentele Contractului din formularul-cadru
Contract.

Sectiunea ”Conditii Generale” cuprinde prevederi contractuale generale, specifice contractelor de

lucrari, stabilind clauzele administrative, finaciare, juridice si tehnice care vor guverna prezentul

Contract, in masura in care asemenea clauze nu sunt modificate prin Sectiunea ”Conditii Specifice”
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Contractul Nr. din data
privind Executie lucrari pentru proiectul , Construire poduri rutiere in Comuna Magherani, jud.

Mures”

ale prezentului Contract si cu respectarea prevederilor legislatiei in materia achizitiilor publice
precum si a celorlalte prevederi legale in vigoare in Romania.
Sectiunea ”Conditii Specifice” cuprinde prevederi contractuale suplimentare, amendamente si/sau
derogari de la prezentele ”Conditii Generale” precum si alte clauze specifice ale prezentului
Contract, astfel cum sunt stabilite de catre Achizitor in Documentatia de Atribuire sau astfel cum
sunt stabilite in situatiile Tn care “Conditiile Specifice” se stabilesc pe baza informatiilor din Oferta
declarata castigatoare, in conditiile legii;
Contract de Subcontractare - acordul incheiat 7n scris intre Contractant si un tert ce dobandeste
calitatea de Subcontractant, in conditiile Legii 98/2016, prin care Contractantul subcontracteaza
Subcontractantului partea din Contract in conformitate cu prevederile prezentului Contract, daca
este cazul;
Cost - toate cheltuielile efectuate sau care urmeaza sa fie efectuate de catre Contractant, in legatura
cu executarea prezentului Contract, indiferent daca sunt efectuate pe sau in afara Santierului,
inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ profitul;
Datd de incepere a Lucrdrilor - data stabilita pentru inceperea Lucrdrilor astfel cum este precizata la
clauza 4.1.(a) din prezentul Contract;
Defectiune/Defectiuni - executia de slaba calitate sau deficiente care incalca siguranta, calitatea sau
cerintele tehnice si/sau profesionale prevazute de prezentul Contract si/sau de Legea aplicabild
si/sau care fac rezultatele executiei de Lucrdri necorespunzatoare scopurilor acestora, astfel cum
sunt prevazute in prezentul Contract si/sau de Legea aplicabild precum si orice abatere de la
cerintele si de la obiectivele stabilite in Caietul de Sarcini. Defectiunile includ atat viciile aparente cat
si viciile ascunse ale Lucrdrilor care fac obiectul prezentului Contract;
Dispozitie — ordin/instructiune, document scris(d), emis(a) de Achizitor pentru a completa si/sau
modifica prevederile prezentului Contract cu respectarea prevederilor acestuia si in limitele Legii
98/2016 si a normelor de aplicare a acesteia;
Documentele Achizitorului - toate si fiecare dintre documentele necesare in mod direct sau implicit
prin natura Lucrdrilor care fac obiectul prezentului Contract, inclusiv, dar fara a se limita la: planuri,
regulamente, specificatii, planse, desene, schite, modele, manuale, programe si date informatice,
calcule si rapoarte precum si orice documente tehnice, dupa caz, furnizate de Achizitor si necesare
Contractantului in vederea realizarii obiectului prezentului Contract;
Documentele Contractantului - toate datele, documentele, rapoartele incluse in cerintele
Achizitorului, care sunt colectate si/sau pregatite de Contractant in legdtura cu Lucrdrile executate si
se afla in custodia si grija Contractantului pana la data preluarii acestora de catre Achizitor si care
includ, dar fara a se limita la: documente, certificate, avize si acorduri care trebuie pregatite sau
obtinute de catre Contractant, documente necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse
de aprobari, planuri, regulamente, specificatii, planse, desene, schite, modele, manuale, programe si
date informatice, software, calcule si rapoarte precum si orice documente tehnice, dupa caz, asa
cum sunt acestea descrise in Caietul de Sarcini;
Durata de Executie a obiectivului/obiectivelor de investitii/Lucrdrilor - perioada, exprimata in
ani/luni/zile, calculatd de la data de fincepere a Lucrdrilor, astfel cum a fost comunicata
Contractantului de catre Achizitor, si pana la accepatrea Lucrdrilor prin Proces-Verbal de Receptie la
Terminarea Lucrdrilor, referitoare la timpul necesar finalizarii Lucrdrilor sau a unei/unor parti ale
acestora, dupad caz, astfel cum este stabilita la clauza 4.1.(b) din prezentul Contract, inclusiv
prelungirile conform clauzelor stabilite la 4.7.(a) din prezentul Contract si conform Graficului general
de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) aprobat;
Echipamente — aparate/instalatii si altele asemenea, care fac sau vor face parte din cadrul Lucrdrilor
permanente;
Finalizare/Ajungere la termen este atunci cind Contractantul:
i. a executat toate Lucrdrile si a prezentat toate documentele, astfel cum este stabilit prin
prezentul Contract si cu respectarea Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si
valoric) acceptat,
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Contractul Nr. din data
privind Executie lucrari pentru proiectul , Construire poduri rutiere in Comuna Magherani, jud.

Mures”

ii. a remediat eventualele Defectiuni/Vicii care nu ar fi permis utilizarea Lucrdrilor de catre
Achizitor, in vederea obtinerii beneficiilor anticipate si indeplinirii obiectivelor comunicate prin
Caietul de Sarcini;

Fortd majord - eveniment independent de controlul Pdrtilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii prezentului Contract si care face
imposibila Tndeplinirea obligatiilor de catre una dintre Pdrti si include calamitati, greve, sau alte
blocade, insurectii, revolte, epidemii, alunecari de teren, cutremure, furtuni, trasnete, inundatii,
deversari, turbulente civile, explozii si orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de
controlul Pdrtilor si care nu ar putea fi evitate prin luarea masurilor corespunzatoare de diligenta;

Grafic de facturare si de efectuare a pldtilor — documentul referitor la planificarea prin care se

stabileste/stabilesc termenul/termenele in care este/sunt efectuatd(e) facturarea de catre

Contractant si plata/platile de catre Achizitor, astfel cum este inclus in Propunerea Financiard si

actualizat pe parcurcul derularii prezentului Contract si acceptat de catre Achizitor;

Grafic general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) — documentul referitor la

planificarea activitatilor care fac obiectul prezentului Contract de achizitie publicd de Lucrdri, cu

precizarea termenelor pentru fazele determinante, in forma acceptata de catre Achizitor, respectiv
astfel cum este acesta inclus in Propunerea Tehnicd si actualizat pe parcursul derularii prezentului

Contract, asa cum este acceptat de catre Achizitor in cadrul ultimei sedinte de monitorizare a

progresului in cadrul Contractului. Ultima versiune aprobata a Grdficului general de realizare a

investitiei publice (fizic si valoric) inlocuieste versiunile anterioare si este asimilat unui Grafic general

de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat de catre Pdrti;

Intérziere - orice esec al Contractantului de a executa orice obligatii contractuale in termenul

convenit prin intermediul Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat,

dar fara a se limita la obligatia sa de a finaliza Lucrdrile si de a le preda la Finalizare/Ajungere la
termen;

Lege — norma, reglementare cu caracter obligatoriu si care se refera la legislatia romana dar si la

Regulamente emise de CE si, de asemenea, la obligatiile care decurg din tratatele la care este parte

statul roman si orice alta legislatie secundara direct aplicabila din dreptul comunitar sau din

jurisprudenta comunitara;

Lucrdri - toate lucrarile care urmeaza sa fie realizate de catre Contractant, incluzand Lucrdri

permanente si/sau Lucrdri provizorii precum si orice Modificare a acestora, inclusiv toate activitatile

care necesitd exercitarea unui rol de Contractant in cadrul sau in legatura cu prezentul Contract;

Lucrdri de Constructii - Operatiunile specifice prin care:

i. se executd/reabiliteaza Constructii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice, edilitare
subterane si aeriene, cai de comunicatii, lucrari ingineresti, de arta etc.,

ii. se desfiinteaza astfel de Constructii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc;

Lucrdri permanente - Lucrdrile ce trebuie executate (inclusiv instalatiile), in conformitate cu

prevederile prezentului Contract;

Lucrdri provizorii — Lucrdrile de orice fel, altele decat Echipamentele/Utilajele Contractantului,

necesare pentru executia si finalizarea Lucrdrilor permanente, inclusiv pentru remedierea oricaror

Defectiuni ale acestora;

Lucrdri suplimentare — Lucrdrile necesare aparute ca urmare a schimbarii solutiei de executie, cu

alte resurse (Materiale, manopera, Utilaje);

Lund - luna calendaristica (12 luni/an);

Materiale - articole de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrarile

permanente;

Mijloace electronice de comunicare in cadrul Contractului - echipamente electronice de procesare,

inclusiv compresie digitala, si stocare a datelor emise, transmise si, respectiv, primite prin cablu,

radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice si utlizate inclusiv pentru transmiterea
informatiilor/documentelor in cadrul prezentului Contract;

Modificare - o schimbare dispusa de catre Achizitor potrivit clauzelor stabilite la 2.5.1. - Dreptul de a

modifica din prezentul Contract;
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Contractul Nr. din data
privind Executie lucrari pentru proiectul , Construire poduri rutiere in Comuna Magherani, jud.

Mures”

Obiect de investitii - parte a Obiectivului de Investitii, cu functionalitate distincta in cadrul
ansamblului acestuia;
Obiectiv/Proiect de investitii - rezultatul scontat la finalizarea prezentului Contract de Lucrdri situate
pe un Amplasament distinct delimitat, care asigura satisfacerea cerintelor formulate de Beneficiarul
Investitiei si de Investitor, sintagma "obiectiv de investitii" incluzand, dupa caz: obiectivul nou de
investitii, obiectivul mixt de investitii sau interventii la constructie existenta;
Ofertd - actul juridic prin care Contractantul si-a manifestat vointa de a se angaja, din punct de
vedere juridic, Tn prezenul Contract de achizitie publica de Lucrdri si cuprinde Propunerea Financiard,
Propunerea Tehnicd precum si alte documente care au fost mentionate In Documentatia de
Atribuire, prin care Contractantul si-a manifestat vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in
prezentul Contract;
Ordin de Incepere a Lucrdrilor — documentul care atestd momentul inceperii executiei Lucrdrilor si
prin care Achizitorul instiinteazd Contractantul si, dupa caz, consultantul/dirigintele de santier c3
executia Lucrdrilor poate incepe. Data prevazuta pentru inceperea Lucrdrilor se considerd Data de
Incepere a Executiei si este data de la care se calculeazd Durata de Executie;
Parte asigurdtoare - partea responsabild pentru fincheierea si mentinerea in vigoare a
asigurarilor/fiecareia dintre asigurarile astfel cum sunt specificate si la clauza 4.2 — Asigurari din
prezentul Contract;
Penalitate - despagubirea stabilita in prezentul Contract ca fiind platibila de catre una dintre Pdrtile
contractante catre cealalta Parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din prezentul Contract, in caz
de neindeplinire a unei parti a prezentului Contract sau de indeplinire cu intarziere a obligatiilor prin
raportare la Punctele de Reper/Termenele de Finalizare, astfel cum sunt stabilite prin Documentele
Contractului;
Perioada de garantie acordatéd Lucrdrilor — perioada de timp cuprinsa intre data Receptiei la
Terminarea Lucrdrilor si data Receptiei Finale stabilita in prezentul Contract si in cadrul careia
Contractantul are obligatia inlaturdrii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datorita
nerespectadrii Caietului de Sarcini, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de
Materiale, Instalatii, etc. necorespunzatoare;
Personal - persoanele desemnate de catre Contractant sau de catre oricare dintre Subcontractanti
pentru indeplinirea prezentului Contract;
Planse — plansele/reproducerile desenelor tehnice ale Achizitorului, referitoare la Lucrdri, astfel cum
sunt enumerate/descrise, dupa caz, in anexe, incluzdnd orice modificare adusa acestor Planse,
inclusiv planse suplimentare, conform prevederilor contractuale;
Pretul Contractului - suma de bani platibild Contractantului de catre Achizitor, in baza si in
conformitate cu prevederile prezentului Contract, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a
tuturor obligatiilor asumate prin prezentul Contract;
Proces-Verbal de Receptie a Lucrdrilor/la Terminarea Lucrdrilor — documentul prin care sunt
acceptate Lucrdrile executate, prin care acesta din urma confirma executia Lucrdrilor in mod
corespunzator de catre Contractant si ca acestea au fost acceptate de catre Achizitor;
Proces-Verbal de Receptie Finald — documentul incheiat dupa expirarea perioadei de garantie;
Punct de reper — termenul de finalizare stabilit pentru o activitate, pentru predarea intermediara
sau finald a Lucrdrilor executate sau a unei parti din acestea, stabilit de catre Pdrti si exprimat ca
data fixa (zz/ll/aaaa) in cadrul Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)
acceptat;
Receptia lucrdrilor - activitate realizata cu participarea Achizitorului, Contractantului precum si a
allor parti interesate si componenta a sistemului calitatii in constructii prin care se certifica
finalizarea Lucrdrilor executate in conformitate cu Documentele Contractului (Caiet de Sarcini,
Propunere Tehnica, Propunere Financiard), inclusiv modificari ale acestora, daca este cazul .
Receptia lucrdrilor de constructii de orice categorie si de instalatii se efectueaza atat la lucrari noi,
cat si la interventii Tn timp asupra Constructiilor existente, conform Legii. Receptia lucrdrilor de
constructii se realizeaza in doua etape, potrivit prevederilor legale in vigoare, astfel:
i. Receptie la Terminarea Lucrdrilor — receptia efectuata la terminarea completa a Lucrdrilor unui
Obiect de investitie/Obiectiv de investitie, astfel cum este identificat in prezentul Contract,
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ii. Receptie Finala - receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie a Lucrdrilor;

Riscurile Achizitorului - acele responsabilitati enumerate la clauzele de la 6 — RISCURILE
ACHIZITORULUI din prezentului Contract;

Scris(d) sau in scris- orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus si comunicat
ulterior, inclusiv informatii transmise si stocate prin Mijloace electronice de comunicare in cadrul
Contractului;

Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a prezentului Contract si care executa
si/sau preda anumite parti ori elemente ale Lucrdrii/Lucrdrilor sau ale Constructiei/Constructiilor ori
indeplineste activitati care fac parte din obiectul prezentului Contract, raspunzand in fata
Contractantului pentru organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;

Santier - Amplasamentul Lucrdrii unde urmeaza a fi executate Lucrdrile permanente si unde se vor
livra Echipamentele si Materialele precum si oricare alte locuri prevazute in prezentul Contract ca
fiind parti componente ale Santierului;

Termen - intervalul de timp in care Pdrtile trebuie sa-si indeplineasca obligatiile, astfel cum este
stabilit prin prezentul Contract, exprimat in zile, care incepe sa curga de la inceputul primei ore a
primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua in
cursul careia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al Achizitorului nu este luata in calculul
termenului. Daca ultima zi a unui termen exprimat altfel decat in ore este o zi de sarbatoare legal3,
o duminica sau o sambata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare;
Utilajele Contractantului - toate aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea, dupa caz,
necesare executiei si terminarii Lucrdrilor precum si remedierilor oricaror Defectiuni, dar care nu
includ Lucrdrile Provizorii, utilajele asigurate de catre Achizitor (dacd exista), Materialele si/sau
Echipamentele precum si altele asemenea, care fac sau vor face parte din Lucrdrile Permanente;

Vicii aparente - defecte, lipsuri, neconformitati etc., care pot fi sesizate de o persoana diligenta, fara
a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra Lucrdrii in cauza;

Vicii ascunse - defecte, lipsuri neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de catre un specialist sau
care rezulta in urma unei utilizari in timp si care sunt prezentate la data receptiei Lucrarii in cauza;

Zi - zi calendaristica, iar anul Tnseamna 365 de zile; Tn afara cazului in care se prevede expres ca sunt
zile lucratoare.

in prezentul Contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural, si invers, iar cuvintele la forma de gen masculin vor include forma de gen feminin, si
invers, acolo unde acest lucru este permis de context.

DISPOZITII GENERALE

Comunicarea intre Pdrti

Cu exceptia cazului in care se prevede altfel in Sectiunea “Conditii Specifice”, orice comunicare intre
Pdrti, referitoare la indeplinirea prezentului Contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

Orice comunicare intre Pdrti trebuie sa contina precizari cu privire la elementele de identificare ale
Contractului (titlul si numarul de fnregistrare) si sa fie transmisd la adresa/adresele
mentionatd/mentionate in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Orice comunicare facuta de Pdrti va fi considerata realizatd astfel cum este stabilit in Sectiunea
“Conditii Specifice”.

n cazul in care expeditorul solicitd confirmare de primire, aceasta trebuie s indice aceasts cerinta
in comunicarea sa si sa solicite o astfel de dovada de primire ori de cate ori exista un termen limita
pentru primirea comunicdrii. In orice caz, expeditorul ia toate masurile necesare pentru a asigura
primirea la timp si in termen a comunicarii sale.

Pdrtile se declara de acord ca nerespectarea cerintelor prevazute la clauza 2.1.(d) din prezentul
Contract sa fie sanctionata cu inopozabilitatea respectivei comunicari.

n orice situatie in care este necesara emiterea de notificiri, instiintari, instructiuni sau alte forme de
comunicare de catre una dintre Pdrti, daca nu este specificat altfel, aceste comunicari vor fi
redactate Tn limba Contractului, astfel cum este stabilit la clauza 8.7. — Limba Contractului din
prezentul Contract si in Sectiunea “Conditii Specifice” si nu vor fi retinute sau intarziate in mod
nejustificat.
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Nicio modificare a datelor de contact prevazute in prezentul Contract nu este opozabila celeilalte
Pdrti, decat in cazul in care a fost notificata in prealabil.

Orice document (dispozitie, adresd, propunere, inregistrare, Proces-Verbal de Receptie la terminarea
lucrdrilor/Receptie finald/notificare si altele) intocmit in cadrul Contractului, este realizat si transmis,
in scris, intr-o forma ce poate fi citita, reprodusa si inregistrata.

Reprezentantii autorizati ai Partilor

Reprezentantii legali ai Pdrtilor sunt singurii care pot exprima in scris si semna orice acord de vointa,
notificare, dispozitie sau orice alte documente care intervin in orice moment al executarii
prezentului Contract.

Achizitorul numeste o persoana din personalul propriu, care va avea autoritatea sa actioneze in
numele acestuia. Aceasta persoana autorizata va fi cea mentionata in Sectiunea “Conditii Specifice”
sau cea notificata Contractantului de catre Achizitor astfel cum se stabileste Tn Sectiunea “Conditii
Specifice”.

Achizitorul va putea, de asemenea, sa angajeze o persoana juridicad sau fizica pentru asigurarea
verificarii executiei corecte a Lucrdrilor. Achizitorul poate numi, de asemenea, o persoana juridica
sau fizica pentru a indeplini anumite activitati. Aceste persoane pot fi nominalizate de Achizitor, pe
perioada derularii Contractului, si comunicate Contractantului. Achizitorul va instiinta Contractantul
cu privire la autoritatea si limitele reprezentdrii precum si la activitdtile delegate
reprezentantului/reprezentantilor Achizitorului. Achizitorul va informa, in scris, Contractantul cu
privire la identitatea reprezentantilor sai atestati profesional pentru monitorizarea si verificarea
executiei Lucrdrilor, si anume a dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau
juridice autorizate potrivit legii si care 1i reprezinta legal interesele, astfel cum se stabileste in
Sectiunea “Conditii Specifice”.

Intrarea in vigoare si Inceperea Contractului

Intrarea in vigoare a Contractului

Contractul intra in vigoare la data stabilita in Sectiunea ” Conditii Specifice”.

Inceperea Contractului

Contractantul are obligatia de a incepe executarea Lucrdrii/Lucrdrilor astfel cum este stabilit in
Sectiunea " Condlitii Specifice” .

Contractantul notifica Achizitorului si Inspectoratul de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism
si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a Lucrdrilor.

Revizuirea si modificarea Contractului precum si dispozitii conexe

Modificdri ale Contractului

Pdrtile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni modificarea si/sau
completarea clauzelor acestuia, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Pdrtilor,
fara a afecta caracterul general al Contractului, in limitele dispozitiilor prevazute de art. 221-222 din
Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificari contractuale din HG nr.
395/2016 (art. 164 si 165).

Modificarile nesubstantiale astfel cum sunt stabilite in Sectiunea “Conditii Specifice” sunt singurele
modificari ale Contractului care pot fi facute fara organizarea unei noi proceduri de atribuire.
Modificarile contractuale, astfel cum sunt stabilite la clauzele 2.4.1.(a) si 2.4.1.(b), nu trebuie sa
afecteze, Tn nici un caz si in nici un fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau
diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Contractantul a fost declarat castigator in cadrul
procedurii de atribuire.

Modificarea Contractului prin revizuire

Revizuirea prezentului Contract se realizeaza ca urmare a evaludrii activitatilor, rezultatelor si
performantelor Contractantului in cadrul Contractului. Modificarea Contractului prin revizuire
intervine cu scopul atingerii obiectului Contractului, care consta in Lucrdrile pe care Contractantul se
obligd sa le execute in conformitate cu prevederile din prezentul Contract, cu dispozitiile legale,
aprobarile si standardele tehnice, profesionale si de calitate in vigoare si conform cerintelor din
Caietul de Sarcini precum si a celorlalte anexe ale Contractului, care fac parte integranta din
Contract, in urmatoarele situatii:
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i. Revizuirea datelor de intrare utilizate in derularea Contractului, respectiv revizuirea activitatilor
si/sau performantelor stabilite

astfel cum este precizat in Sectiunea ”“Conditii Specifice”.

Modificari contractuale si revendicari

Dreptul de a modifica

Achizitorul poate da instructiuni de modificare pentru si in limita sumelor stabilite la dispozitia

Achizitorului pentru Lucrarea/Lucrdrile care fac obiectul Contractului, respectiv pana la suma

mentionata in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Contractul poate fi modificat si atunci cand devine necesara achizitionarea de la Contractant a unor

lucrari suplimentare, inclusiv Echipamente care nu au fost incluse Tn Contract, dar care au devenit

strict necesare in vederea indeplinirii acestuia si trebuie achizitionate de la Contactant intrucat

schimbarea acestuia nu poate fi realizata din motive economice sau tehnice, legate, in principal, de

cerinte privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu Echipamentele deja incluse in

Contract si cu lucrarile deja executate in cadrul Contractului, iar schimbarea Contractantului

cauzeaza Achizitorului dificultati semnificative, materializate inclusiv prin cresterea semnificativa a

costurilor. Suma la dispozitia Achizitorului pentru astfel de suplimentari este mentionata in

Sectiunea “Condlitii Specifice”.

Evaluarea modificdrilor

Modificarile vor fi evaluate dupa cum urmeaza:

i. lapreturile din Contract sau

ii. nlipsa preturilor corespunzatoare, preturile din Contract vor fi folosite ca baza de evaluare sau

iii. la preturi noi corespunzatoare, care pot fi convenite de catre Pdrti sau pe care Achizitorul le
considera adecvate, astfel cum este mentionat in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Preturile pentru modificari vor include cota de profit astfel cum este precizata in Ofertd si in niciun

caz modificarea/suplimentarea nu va determina o depdsire cu mai mult decat procentul stabilit in

Sectiunea “Conditii Specifice”.

Notificarea promptd

Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealaltd Parte de indata ce are cunostinta de existenta unor

circumstante care pot intarzia sau impiedica executia Lucrdrilor sau care pot genera o revendicare

pentru plata suplimentara. Contractantul va lua toate masurile, cu diligenta specifica bunului

comerciant, pentru reducerea la minim a acestor efecte.

Dreptul Contractantului la prelungirea Duratei de Executie sau la plata Costurilor suplimentare va fi

limitat la timpul si plata care i-ar fi revenit daca ar fi instiintat Achizitorul cu promptitudine si ar fi

luat toate masurile necesare.

Dreptul la Revendicare

in situatia in care Contractantul inregistreaza Costuri ca rezultat al oricdruia dintre Riscurile

Achizitorului, Contractantul va fi indreptatit la plata acestor Costuri. Daca, urmare a Riscurilor

Achizitorului, este necesara o schimbare a Lucrdrilor, aceasta va fi considerata o Modificare.

Cesiunea

n prezentul Contract este permisa cesiunea drepturilor si obligatiilor ndscute din acest Contract, cu

acordul prealabil al Achizitorului si in conditiile Legii 98/2016, astfel cum este stabilit Tn Sectiunea

”Conditii Specifice”.

Contractantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin Contract,

fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al Achizitorului.

Cesiunea nu va exonera Contractantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte

obligatii asumate prin Contract

n cazul in care drepturile si obligatiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de

catre un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in

cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, astfel cum este stabilit in

Sectiunea “Conditii Specifice”, Contractantul trebuie sa notifice Achizitorul intr-un termen astfel cum

este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.
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Subcontractarea

Orice intelegere scrisd prin care Contractantul incredinteaza o parte din realizarea Lucrdrilor catre
un tert este considerata a fi un Contract de Subcontractare.

Contractantul are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului Contract si/sau poate schimba
Subcontractantul/Subcontractantii specificati in Propunerea Tehnicd numai cu acordul prealabil,
scris, al Achizitorului si numai in conditiile art. 219 din Legea 98/2016, mentionand partea/partile din
Contract care va/vor fi subcontractat(e) precum si identitatea Subcontractantilor.

Astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”, Contractantul are obligatia de a prezenta la
incheierea Contractului, contractele incheiate cu Subcontractantii desemnati in cadrul Ofertei
depusa pentru atribuirea acestui Contract. Contractul/Contractele de Subcontractare se constituie
anexa la Contract, facand parte integranta din acesta.

Contractantul are dreptul de a solicita Achizitorului, in orice moment pe perioada derularii
Contractului, fie inlocuirea unui Subcontractant, ca urmare a terminarii unui Contract de
Subcontractare inclus in Contract, fie implicarea de noi Subcontractanti. Contractantul trebuie sa
solicite, in scris, aprobarea prealabila a Achizitorului inainte de incheierea unui nou Contract de
Subcontractare. Solicitarea in scris in vederea obtinerii aprobarii Achizitorului privind implicarea de
noi Subcontractanti se realizeaza conform procedurii stabilita Tn Sectiunea ”Conditii Specifice” si
numai dupa ce Contractantul a efectuat el insusi o verificare prealabila a Subcontractantului ce
urmeaza a fi propus, prin raportare la caracteristicile Lucrdrilor care urmeaza a fi subcontractate,
motivele de excludere precizate la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 aplicabile
Subcontractantului si capacitatea Subcontractantului de a Tindeplini obiectul Contractului de
Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune. Aprobarea privind inlocuirea unui
Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant va fi acordata de Achizitor, avindu-se in vedere,
cel putin: caracteristicile Lucrdrilor care urmeaza a fi subcontractate, motivele de excludere
precizate la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, aplicabile Subcontractantului si informatiile
prezentate de Contractant privind capacitatea Subcontractantului propus pentru indeplinirea
obiectului Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune precum si
declaratia pe propria raspundere a noilor Subcontractanti privind asumarea respectarii prevederilor
din Caietul de Sarcini. Orice Subcontractant propus si aflat Tn situatiile de excludere va fi respins de
catre Achizitor. Achizitorul va notifica decizia sa Contractantului in termenul stabilit Tn Sectiunea
“Conditii Specifice”, motivand decizia sa n cazul respingerii aprobarii.

Niciun Contract de Subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre Subcontractant si
Achizitor. Contractantul este pe deplin raspunzator fatd de Achizitor pentru modul in care
indeplineste Contractul. Contractantul va raspunde pentru actele si faptele Subcontractantilor sai ca
si cum ar fi actele sau faptele Contractantului. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei
parti a Contractului sau a angajarii de catre Contractant a unor Subcontractanti pentru executia
Lucrdrilor nu va elibera Contractantul de niciuna dintre obligatiile sale din Contract.

Tn cazul in care un Subcontractant nu reuseste si isi execute obligatiile contractuale, Achizitorul
poate solicita Contractantului fie sa inlocuiasca respectivul Subcontractant cu un alt Subcontractant,
care sa detina calificarile si experienta solicitate de catre Achizitor, fie sa preia el Tnsusi executia
Lucrdrilor.

Lucrdrile incredintate unui Subcontractant de catre Contractant nu pot fi incredintate unor terte
parti de catre Subcontractant.

Orice schimbare a Subcontractantului fara aprobarea prealabila in scris a Achizitorului sau orice
incredintare a Lucrdrilor de catre Subcontractant catre terte parti va fi considerata o incalcare a
Contractului, situatie care indreptateste Achizitorul la rezilierea unilaterala a Contractului si
obtinerea de despagubiri din partea Contractantului, astfel cum sunt stabilite Tn Sectiunea “Conditii
Specifice”.

in orice moment, pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul trebuie s se asigure c3
Subcontractantul/Subcontractantii nu afecteaza drepturile Achizitorului in temeiul prezentului
Contract.
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in orice moment, pe perioada deruldrii Contractului, Achizitorul poate solicita Contractantului s3

inlocuiasca un Subcontractant care se afla in una dintre situatiile de excludere specificate la art. 164,

art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016.

n cazul in care un Subcontractant si-a exprimat, in conformitate cu prevederile art. 218 din Legea

98/2016, optiunea de a fi platit direct, atunci aceasta optiune este valabila numai daca sunt

indeplinite conditiile stabilite in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Pastrarea/Furnizarea/Transmiterea/Utilizarea documentelor

Pdstrarea si Furnizarea Documentelor

Orice Document al Contractantului, care este intocmit/emis in legatura cu Lucrdrile care fac obiectul

prezentului Contract, se va afla in custodia si grija Contractantului pana la data preluarii de catre

Achizitor.

Contractantul va transmite Achizitorului documentele precizate la clauza 2.8.1 (a) din prezentul

Contract, astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Contractantul va pastra, pe Santier, 1 (o) copie a Contractului precum si a documentelor stabilite Tn

Sectiunea “Condlitii Specifice”.

Daca este cazul, Partea care identifica o eroare sau o deficienta de natura tehnica intr-un document,

care a fost elaborat pentru a fi folosit la executia Lucrdrilor, va notifica cealalta Parte cu privire la

orice eroare sau deficientad, astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Erori ale Cerintelor Achizitorului

in cazul in care Contractantul inregistreazd intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca

urmare a unei erori in cerintele Achizitorului, pe care Contractantul dovedeste ca a fost in

imposibilitatea de a depista/sesiza o astfel de de eroare, pand la semnarea Contractului,

Contractantul va instiinta Achizitorul si, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 2.5.4. - Dreptul la

Revendicare din prezentul Contract, va avea dreptul la:

i. o prelungire a Duratei de Executie pentru orice intarziere de acest fel potrivit prevederilor
clauzei 4.7. - Prelungirea Duratei de Executie din prezentul Contract, daca terminarea Lucrdrilor
este sau va fi intarziata, si

ii. plata Costurilor suplimentare la care se adauga un profit rezonabil, care vor fi adaugate la Pretul
Contractului.

Dupa primirea acestei instiintari, Achizitorul va actiona in conformitate cu prevederile clauzei 8.9. -

Solutionarea eventualelor divergente si a litigiilor din prezentul Contract, pentru a conveni sau

stabili:

i. dacasiin ce masura eroarea ar fi putut fi identificata si

ii. problemele descrise la clauza 2.8.2.(a) din prezentul Contract.

Utilizarea Documentelor Contractantului de cdtre Achizitor

n relatia dintre Pdrti, Contractantul isi va pastra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate

intelectuala asupra Documentelor Contractantului si orice alte documente elaborate de catre

Contractant (sau in numele acestuia) in legatura cu Lucrdrile care fac obiectul prezentului Contract.

Se considera ca, prin semnarea Contractului, Contractantul (prin semnarea Contractului) acorda

Achizitorului drept permanent, transferabil, neexclusiv si scutit de taxa de redeventa, pentru a copia,

folosi si transmite Documentele Contractantului, inclusiv efectuarea si folosirea modificarilor

acestora, care:

i. seva aplica pe intreaga durata de viata programata sau efectiva (cea mai lunga din cele douad) a
partilor relevante ale Lucrdrii;

ii. vada dreptul oricarei persoane care se afla in posesia licita a sectoarelor relevante de Lucrdri sa
multiplice, sa foloseasca si sa transmita Documentele Contractantului in scopul finalizarii,
operarii, Intretinerii, modificarii, ajustarii, repararii si demolarii Lucrdrilor, si

iii. Tn cazul in care Documentele Contractantului se gasesc in forma unor programe de computer sau
alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe Santier si alte locuri
prevazute in Contract, inclusiv pe computerele furnizate si inlocuite de catre Contractant.

Documentele Contractantului intocmite de Contractant (sau in numele acestuia), in legatura cu

Lucrdrile care fac obiectul prezentului Contract, nu vor fi, fara acceptul Contractantului, copiate sau
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transmise de catre Achizitor (sau Tn numele acestuia) unei terte parti pentru a fi utilizate in alte
scopuri decat cele permise prin prezentul Contract.

Utilizarea Documentelor Achizitorului de catre Contractant

in relatia dintre Pdrti, Achizitorul isi va rezerva dreptul de autor si alte drepturi de proprietate
intelectuala asupra Documentelor Achizitorului si oricdaror altor documente intocmite de catre
Achizitor (sau in numele acestuia). Contractantul va putea, pe cheltuiala sa, sa copieze, sa foloseasca
si sa obtina dreptul de transmitere a acestor documente in scopurile Contractului. Acestea nu vor
putea fi utilizate, copiate sau transmise de cdtre Contractant unei terte parti, fara acceptul
Achizitorului, cu exceptia situatiilor de necesitate pentru scopurile Contractului.

Confidentialitatea informatiilor si protectia datelor cu caracter personal

Contractantul va considera toate documentele si informatiile care 1i sunt puse la dispozitie in
vederea incheierii si executarii Contractului drept strict confidentiale si, cu exceptia cazului in care
este necesar pentru executarea Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al
Contractului fara acordul scris prealabil al Achizitorului. Daca exista divergente cu privire la
necesitatea publicarii sau divulgarii documentelor si informatiilor care fi sunt puse la dispozitie Tn
scopul executarii Contractului, decizia finala va apartine Achizitorului. Obligatia de confidentialitate
ramane in vigoare pentru o perioada astfel cum este stabilita in Sectiunea ” Conditii Specifice”.
Pdrtile au obligatia de a administra datele si informatiile cu caracter personal, la care au acces, in
conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate in Sectiunea “Conditii Specifice”.
OBLIGATIILE PARTILOR

Obligatiile Achizitorului

Obligatii generale ale Achizitorului

Achizitorul are obligatia de a pune Contractantului la dispozitie intreaga documentatie tehnico—
economica necesara pentru executia Lucrarilor, astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii
Specifice”.

Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii
furnizate Contractantului precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

Achizitorul, prin reprezentantul sau, are obligatia de a se prezenta, in termenul stabilit in Sectiunea
“Conditii Specifice”, in vederea incheierii actelor legale pentru Lucrdrile ce devin ascunse.

Obligatii privind asigurarea dreptului de acces pe Santier

Achizitorul va pune la dispozitie Santierul astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice” .
Obligatii privind furnizarea de Autorizatii si Acorduri

Daca nu se stabileste altfel in Sectiunea “Conditii Specifice”, la inceperea Lucrdrilor, Contractantul
are obligatia de a obtine toate autorizatiile, acordurile si avizele necesare executiei Lucrdrilor,
conform prevederilor legale in vedere aplicabile, astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii
Specifice”.

Contractantul are obligatia de a furniza Contractantului autorizatiile, acordurile si avizele necesare
executiei Lucrdrilor, conform prevederilor legale in vedere aplicabile, conform prevederilor legale in
vedere aplicabile, astfel cum este stabilit Tn Sectiunea “Conditii Specifice”.

Obligatii privind emiterea de Instructiuni de cdtre Achizitor

Achizitorul va emite Dispozitii cu privire la executia Lucrdrilor si le va transmite Contractantului cu
respecarea prevederilor clauzelor stabilite la 2.1. — Comunicarea intre Pdrti.

Asistenta acordatd Contractantului

Achizitorul va pune la dispozitia Contractantului, cu promptitudine, orice informatii si/sau
documente pe care le detine si care pot fi relevante pentru realizarea Contractului.

Achizitorul va colabora, atat cat este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informatiilor pe care
acesta din urma le poate solicita in mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

Obligatii privind furnizarea de informatii si de documentatie

Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia Contractantului Documentele Achizitorului, astfel cum este
precizat in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Obligatii privind receptionarea Lucrdrilor

Achizitorul se obligd sa receptioneze Lucrdrile executate astfel cum se stabileste in Sectiunea
“Conditii Specifice”.
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Obligatii privind pldtile

Achizitorul se obliga sa plateasca Pretul Contractului catre Contractant, in termenul si conditiile
astfel cum sunt stabilite in Sectiunea “Conditii Specifice” .

Daca Achizitorul nu onoreaza, in mod nejustificat, facturile, in termenul stabilit la clauza 3.1.8.(a)),
Contractantul are dreptul de a solicita plata de penalitati de intarziere in cuantumul stabilit in
Sectiunea “Conditii Specifice”. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei la care se
aplica.

Daca Achizitorul nu onoreaza, in mod nejustificat, facturile, in termenul stabilit prin clauzele 3.1.8.
(a) si 3.1.8. (b), Contractantul are dreptul de a sista executia Lucrdrilor, in baza unei notificari scrise
prin care acorda un preaviz in vederea remedierii, intr-un termen astfel cum este stabilit in
Sectiunea " Condlitii Specifice”.

Obligatiile Contractantului

Obligatiile generale ale Contractantului

Contractantul va executa Lucrdrile si isi va indeplini obligatiile in conditiile stabilite prin prezentul
Contract, cu respectarea Punctelor de reper, astfel cum sunt definite la clauza (tt), subcapitolul 1.1.,
capitolul 1 — DEFINITII din prezentul Contract. Contractantul va executa Lucrdrile cu atentie, eficienta
si diligenta, conform celor mai Tnalte Standarde profesionale si conform prevederilor documentelor
Contractului precum si cu respectarea instructiunilor/dispozitiile scrise ale Achizitorului.

Obligatiile esentiale sunt cele stabilite in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Obligatii privind executia Lucrdrilor

Contractantul executa si finalizeaza Lucrdrile corespunzator, cu atentia si promptitudinea cuvenite si
in conformitate cu prevederile Contractului.

Contractantul intelege ca, pe perioada pregatirii Ofertei, si-a exercitat dreptul de a solicita intrebari
Achizitorului si de a clarifica impreuna cu aceasta eventuale omisiuni, erori, vicii sau altele asemenea
incluse n Caietul de Sarcini. Cu toate acestea, in conditiile in care o omisiune, un viciu sau o eroare
din Caietul de Sarcini este de o natura ce nu a permis identificarea acesteia in perioada de pregatire
a Ofertei, Contractantul are obligatia de a notifica prompt Achizitorului erorile, omisiunile, viciile sau
altele asemenea identificate in continutul Caietului de Sarcini pe durata indeplinirii Contractului.
Contractantul garanteaza ca, la data receptiei, Lucrarea/Lucrdrile executatd(e) va/vor avea
caracteristicile tehnice si calitatea stabilite prin Contract, va corespunde reglementarilor tehnice in
vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare,
conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in Contract. Pentru Lucrdrile la care se
fac Tncercari, calitatea probei se considera realizata daca rezultatele se inscriu in tolerantele admise
prin reglementarile tehnice in vigoare.

La semnarea prezentului Contract, Contractantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, spre
aprobare, Grdficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric).

Contractantul are obligatia de a respecta toate termenele fazelor determinante, asa cum sunt
prevazute in Oferta sa si astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Contractantul este pe deplin si singurul responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pe Santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si reglementarilor legii privind calitatea in constructii. Nicio aprobare,
consimtdmant sau absenta unor observatii ale Achizitorului sau ale reprezentantului Achizitorului nu
vor exonera Contractantul de obligatiile sale; Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de
daune-interese sau compensatii datorate potrivit legii sau Contractului, ca urmare a unui accident
ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Contractant.

Lucrdrile suplimentare fata de cele contractate, considerate necesare de catre Contractant, nu pot fi
abordate sau executate fara acordul prealabil scris al Achizitorului. Executia de Lucrdri suplimentare
in lipsa acordului scris al Achizitorului nu i confera Contractantului dreptul de a solicita plata valorii
respectivelor Lucrdri, doar daca in Sectiunea “Conditii Specifice” nu se stabileste altfel.

in cazul in care, pe parcursul executiei Lucrdrilor, survin erori in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricarei parti a Lucrdrilor, Contractantul va actiona conform celor stabilite in Sectiunea
“Conditii Specifice”.

Pagina 11 din 29



(i)

(i)

(k)

(p)
(a)

(s)

3.2.3.

3.2.4.

Contractul Nr. din data
privind Executie lucrari pentru proiectul , Construire poduri rutiere in Comuna Magherani, jud.

Mures”

Pe parcursul executiei Lucrdrilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficientelor constatate in cadrul
perioadei de garantie, Contractantul are obligatiile astfel cum sunt stabilite Tn Sectiunea “Conditii
Specifice”.

Contractantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a Lucrdrilor executate, Materialelor,
Echipamentelor si Instalatiilor care urmeaza sa fie puse in opera, de la data primirii Ordinului de
Incepere a Lucrdrilor si pana la data semnérii Procesului-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrdrilor
si predarea—primirea obiectivului realizat.

Contractantul va lua toate masurile necesare pentru pastrarea curateniei carosabilului si cdilor de
acces.

Tn cazul nerespectirii prevederilor clauzelor 3.2.2.(a)-3.2.2(k) din prezentul Contract, vor fi luate
masurile astfel cum sunt stablite in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Contractantul are obligatia de a utiliza drumurile de pe traseul Santierului potrivit destinatiei si
constrangerilor lor functionale si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora prin traficul
propriu sau al oricaruia dintre Subcontractatii sai.

Contractantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza
incarcaturile, Tn asa fel incat traficul suplimentar care va rezulta in mod inevitabil din deplasarea
Materialelor, Echipamentelor, Instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe Santier, sa fie adecvat
parametrilor tehnici constructivi ai cailor utilizate, in masura Tn care este posibil, astfel incat sa nu
produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

n cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care comunicd cu sau
care se afla pe traseul Santierului, datorita transportului Materialelor, Echipamentelor, Instalatiilor
sau altora asemenea, Contractantul are obligatia de a despagubi Achizitorul Timpotriva tuturor
reclamatiilor privind avarierea respectivelor drumuri.

in situatia previdzutd la clauzele 3.2.2.(m)-3.2.2(0) din prezentul Contract, Contractantul este
responsabil si va plati consolidarea, repararea drumurilor, podurilor, cdilor distruse sau deteriorate.
Costurile pentru racordarea si consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de masurat se suporta, astfel cum este stablit Tn Sectiunea “Conditii Specifice”.

Contractantul raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, in conformitate cu prevederile legale
in vigoare si potrivit prezentului Contract.

Contractantul garanteaza ca a realizat instructajul personalului ce urmeaza sa execute Lucrdri pe
viitorul Amplasament, necesar desfasurarii in bune conditii a activitatii sale si a luat toate masurile
impuse de legislatia in vigoare privind respectarea normelor privind conditiile si protectia muncii,
prevenirea si stingerea incendiilor, protectia mediului si relatile de munca. Contractantul este
singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de nerespectarea normelor privind conditiile si
protectia muncii, sanatatea si securitatea in munca, prevenirea si stingerea incendiilor si relatii de
munca.

Documente si cerinte pentru livrdrile de Utilaje si Echipamente incluse in Lucrare/Lucrdri
Contractantul are obligatia de a livra utilajele si Echipamentele la destinatia finala indicata de
Achizitor cu respectarea Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat,
astfel cum este stablit in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Contractantul transmite Achizitorului documente care Tnsotesc Utilajele si Echipamentele, astfel cum
este stablit Tn Sectiunea “Conditii Specifice”.

Certificarea de catre Achizitor a faptului ca Utilajele si Echipamentele au fost livrate partial sau total
se face dupa montare, prin semnarea de catre reprezentantul autorizat al acestuia a documentelor
emise de Contractant pentru livrare. Livrarea Echipamentelor si Utilajelor se considera incheiata in
momentul in care sunt indeplinite prevederile acestei clauze si a cerintelor mentionate in Caietul de
Sarcini.

Furnizarea de informatii contractuale cdtre persoane autorizate

Pdrtile vor colabora , atat cat este posibil, pentru furnizarea de informatii pe care le pot solicita n
mod rezonabil intre ele pentru realizarea Contractului.
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Informarea si pdstrarea documentelor
Un exemplar din documentatia predatd de catre Achizitor Contractantului va fi tinut de acesta la
Amplasamentul Lucrdrii in vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum
si de catre reprezentantii autorizati de catre Achizitor la cererea acestora.
Contractantul are obligatia de a pune la dispozitie Achizitorului orice documente pe care
Contractantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de Achizitor.
La finalizarea Lucrdrilor de constructie Contractantul are obligatia de a preda Achizitorului
documentatia de functionare si Cartea Tehnica a Constructiei, Tntocmita potrivit legislatiei in
vigoare, prin colaborare cu Achizitorul si proiectantul.
Contractantul va furniza Achizitorului, respectiv oricarei persoane autorizate din partea acestuia,
precum si oricarei institutii abilitate ale statului, respectiv oricaror persoane autorizate din partea
acestora, orice informatie n legatura cu Lucrdrile, daca si astfel cum reprezentantul legal al
Achizitorului poate oricand solicita.
Contractantul va organiza, in mod sistematic si exact, arhive si inregistrari cu privire la Lucrdrile care
fac obiectul Contractului, intr-o forma suficienta.
Conflictul de interese
Contractantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea
compromite derularea obiectiva si impartiala a Contractului. Conflictele de interese pot aparea, in
mod special, ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, legaturilor
de rudenie ori afinitate sau al oricaror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese
aparut in timpul derularii Contractului trebuie notificat in scris Achizitorului, fara intarziere.
Achizitorul isi rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzatoare si poate solicita
masuri suplimentare, daca este necesar. Contractantul se va asigura ca Personalul/Reprezentantii
sau/sai nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese. Fara a aduce atingere
prevederilor clauzei 3.2.1 — Obligatii generale ale Contractantului din prezentul Contract,
Contractantul va Tnlocui, imediat si fara vreo compensatie din partea Achizitorului, orice membru al
Personalului sau, care se regaseste Intr-o astfel de situatie.
Contractantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta sa ori pe
cea a Personalului sau. Daca si cand Contractantul esueaza in a-si mentine independenta,
Achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului care i-a fost cauzat
ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu efect
imediat a Contractului, nemaifiind necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile precum si
interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale.
Contractantul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice cu privire
la evitarea conflictului de interese. Contractantul nu are dreptul de a angaja sau de a incheia orice
alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul Tndeplinirii Contractului, cu
persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de
participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai
autoritatii contractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicati Tn procedura de atribuire
Ccu care autoritatea contractanta/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire
a ncetat relatiile contractuale ulterior atribuirii Contractului de achizitie publica, pe parcursul unei
perioade de cel putin 12 (doudsprezece) luni de la fincheierea Contractului, sub sanctiunea
rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.
Conduita Contractantului
Contractantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru Achizitor
conform regulilor si/sau codului de conduitad al profesiei sale precum si cu discretia necesara.
Contractantul nu va face declaratii publice in legatura cu Lucrdrile executate fara sa aiba aprobarea
prealabila a Achizitorului precum si sa participe Tn orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile
sale contractuale in raport cu acesta. Contractantul nu va angaja Achizitorul in niciun fel, fara a avea
acordul prealabil scris al acestuia si va prezenta aceasta obligatie in mod clar tertilor, daca va fi
cazul.
Pe perioada executarii Contractului, Contractantul se obliga sa nu aduca atingere practicilor legale
politice, culturale si religioase dominante in Romania, respectand totodata si drepturile omului.
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n cazul in care Contractantul sau oricare din Subcontractantii sdi, personalul, expertii, agentii sau
subordonatii sdi se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane,
mita, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea
sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract incheiat cu
Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu prezentul Contract sau
cu orice alt contract incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea prezentului Contract
conform prevederilor clauzelor de la 8.4. — incetarea Contractului din prezentul Contract, fir3 a
aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de Contractant.
Platile catre Contractant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate
deriva din acesta, si atat Contractantul cat si personalul sau salariat ori contractat, inclusiv
conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plata
indirecta ori orice alta forma de retributie in legatura cu sau pentru executarea obligatiilor din
prezentul Contract.
Contractantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau comision
cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile Contractului, fara
aprobarea prealabila in scris a Achizitorului.
Contractantul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii
Contractului, inclusiv pe perioada oricirei prelungiri a acestuia, si dupa incetarea acestuia. in acest
sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului, Contractantul si
personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu
vor divulga niciodata oricarei alte persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgata lor
sau despre care au luat cunostinta si nu vor face publicd nicio informatie referitoare la
recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al deruldrii prezentului Contract. Totodata,
Contractantul si personalul sdu nu vor utiliza Tn dauna Achizitorului informatiile ce le-au fost
furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate Tn cursul sau in scopul executarii
prezentului Contract.
Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi astfel de
cheltuieli, Contractul poate inceta conform prevederilor clauzelor de la 8.4. — Incetarea Contractului
din prezentul Contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate
in prezentul Contract sau care nu rezulta dintr-un contract valabil incheiat referitor la acesta,
comisioanele care nu corespund unor Lucrdri executate si legitime, comisioanele platite unui
destinatar care nu este in mod clar identificat sau comisioanele platite unei societati care potrivit
tuturor aparentelor este o societate interpusa.

Contractantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile Tn

care se executa prezentul Contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fata

locului pe care o considera necesara pentru strangerea de probe in cazul oricarei suspiciuni cu
privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

Obligatii privind daunele si penalitdtile de intdrziere

Contractantul se obligd sa despagubeasca Achizitorul, astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii

Specifice”, impotriva oricaror:

i. reclamatii si actiuni n justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de Echipamentele, Materialele, Instalatiile sau
Utilajele folosite pentru oriin legaturad cu executia Lucrdrilor sau incorporate in acestea; si

ii. daune, despagubiri, penalitati, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente eventualelor
incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala, precum si ale obligatiilor sale conform
prevederilor Contractului.

Obligatii privind personalul si forta de muncd, asigurdrile si securitatea muncii, legislatia muncii si

programul de lucru

Contractantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului , inclusiv legislatia

in vigoare privind angajarea, programul de lucru, sdnatate, securitatea muncii, asistenta social3,

emigrare si repatriere, si fi va asigura acestuia toate drepturile legale.

Contractantul va asigura conditii de munca care nu vor fi inferioare celor stabilite in cadrul ramurii

de activitate in care se executa Lucrarea/Lucrdrile.
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Contractantul se asigurda ca angajatii sai se conformeaza tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor
legate de securitatea muncii.

Activitatea pe Santier se desfasoara cu respectarea programului de lucru, facand referire inclusiv la
zilele de sarbatori oficiale, zilele de odihna si uzantele religioase sau de alta natura, recunoscute
oficial ca fiind zile nelucratoare sau in afara programului normal de lucru specificat in contract, cu
exceptia celor stabilite in Sectiunea “Condlitii Specifice”.

Contractantul informeaza Achizitorul cu privire la programul sdau de lucru, astfel cum este stabilit in
Sectiunea ”“Conditii Specifice”.

Alte clauze referitoare la obligatiile Contractantului cu privire la personalul si forta de munca,
asigurarile si securitatea muncii, legislatia muncii si programul de lucru pot fi stabilite in Sectiunea
“Conditii Specifice”.

Contractantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor
si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele
tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de catre angajatii sai si cei
apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu
prevederile legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca in vigoare pe durata Contractului.
Obligatii in legdturd cu calitatea Lucrdrilor si responsabilitatea Contractantului fatd de Lucrdri
Contractantul garanteaza Achizitorului cad acesta opereaza un sistem de management al calitatii
pentru Lucrdrile realizate in cadrul Contractului si ca va aplica, pe toata perioada derularii
Contractului, Planul de management al calitdtii inclus in Propunerea Tehnicd. Contractantul va
corecta, pe cheltuiala sa, orice Defectiune/neconformitate, astfel incidt sa demonstreze, in orice
moment, Achizitorului, remedierea acestor Defectiuni/neconformitati, conform Planului de calitate
acceptat.

Contractantul notifica Achizitorul cu privire la fiecare Defeciune/neconformitate imediat ce acesta il
identifica. La Finalizare/Ajungere la termen sau la Punctul de reper/Jalonul inclus in Graficul general
de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, Contractantul notifica Achizitorul cu privire
la Defectiunile/neconformitdtile care nu au fost remediate si comunica Achizitorului perioada de
remediere a acestora conform Planului de management al calitdtii inclus in Propunerea Tehnicd.
Drepturile Achizitorului cu privire la orice Defectiune/neconformitate neidentificat(d) sau
nenotificata de catre Contractant, pe perioada de derulare a Contractului, nu sunt afectate.
Contractantul remediaza Defectiunile/neconformitatile, intr-un timp care minimizeaza efectul
advers asupra Achizitorului, dar nu mai tarziu de termenul inclus in Planul de management al
calitdtii inclus in Propunerea Tehnicd. in cazul in care Contractantul nu remediazd o Defeciune/o
neconformitate, Tn termenul stabilit prin Planul de management al calitdtii inclus Tn Propunerea
Tehnicd, Achizitorul remediaza Defectiunea/neconformitatea prin alte mijloace si pe cheltuiala sa, iar
contravaloarea remedierii este suportata de Contractant, in baza mecanismului descris in Sectiunea
,,Conditii Specifice”.

Obligatii in legdturd cu tertii sustindtori a cdror angajamente de sustinere fac parte din
Documentele Contractului, altul/altii decét cei care au calitatea de Subcontractant.

Contractantul va prezenta, in cadrul intalnirilor de monitorizare a progresului pentru Lucrdrile din
cadrul Contractului, stadiul indeplinirii obligatiilor asumate prin angajamente de sustinere de terta
parte asa cum a fost declarat in oferta acceptata. De asemenea, Contractantul va prezenta si
modalitatea efectiva prin care tertul sustinator a luat la cunostinta despre eventuale dificultati ale
Contractantului in realizarea Lucrdrilor din Contract, asa cum sunt aceste dificultati descrise Tn
evidentele intalnirilor de monitorizare a performantelor in cadrul Contractului.

Obligatii privind progresul Lucrdrilor

Contractantul are obligatia de a elabora si de a transmite Achizitorului, pe perioada de executie a
Lucrdrilor, rapoartele/documentele specificate in Caietul de Sarcini precum si orice alte
rapoarte/documente solicitate astfel cum este stabilit la clauzele de la 5 - MONITORIZAREA
CONTRACTULUI din prezentul Contract. Rapoartele/documentele vor fi elaborate cu respectarea
prevederilor Caietului de Sarcini, in conformitate cu Regulamentele/Standardele/normativele
aplicabile 1n vigoare precum si cu respectarea prevederilor legislatiei nationale relevante pentru
domeniul Contractului.
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Contractantul va emite Factura/Facturile conform Graficului de facturare si de efectuare a pldtilor

acceptat si astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Perioada de Garantie acordatd Lucrdrilor

Contractantul are obligatia legala de garantare a calitatii Materialelor, Echipamentelor si Lucrdrilor

de constructii executate, conform Legii nr. 10/1995 cu moadificdrile si_completdrile ulterioare,

coroborate cu prevederile Codului Civil privind conditiile si termenele stabilite pentru descoperirea

viciilor ascunse.

Perioada de garantie este cea stabilita in Sectiunea “Conditii Specifice”.

in perioada de garantie Contractantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a

executa toate Lucrdrile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor Defectiuni a caror

cauza este nerespectarea prevederilor clauzelor contractuale si a prevederilor Caietului de Sarcini.

Obligatia legala de garantie a Contractantului pentru Lucrarile executate impune remedierea tuturor

Defectiunilor constatate in termenul legal de garantie, a caror cauza o constituie nerespectarea de

catre Contractant a obligatiilor contractuale. Remedierea Defectiunilor produse din culpa

Achizitorului sau a persoanelor pentru care acesta este tinut sa raspunda va fi realizata de catre

Achizitor, pe cheltuiala acestuia.

Defectiunile si lipsurile constatate de Achizitor, in perioada de garantie, trebuie aduse la cunostinta

Contractantului, iar acesta, trebuie remediate astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii

Specifice”.

Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor contractuale

Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul Contract de catre una dintre Pdrti, in mod culpabil

si repetat, da dreptul Pdrtii lezate de a considera Contractul de drept reziliat si de a pretinde plata

de daune-interese.

Achizitorul 1si rezerva dreptul de a renunta oricand la Contract, printr-o notificare scrisa adresata

Contractantului fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta

renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru Contractant.

n acest caz, Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din

Contract executatd pana la data denuntarii unilaterale a Contractului.

in situatia in care Contractantul nu fisi indeplineste la termen sau corespunzitor obligatiile

contractuale, se considera ca acesta produce implicit prejudicii grave Achizitorului, iar acesta din

urma are obligatia de a respecta prevederile art. 166 din Normele metodologice aprobate prin HG

nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Neindeplinirea Obligatiilor de cdtre Achizitor

Dacad Achizitorul nu fisi indeplineste obligatiile conform prevederilor Contractului, Contractantul

poate emite o notificare cu referire la clauza respectiva prin care sa specifice neindeplinirea

obligatiilor.

Dacd neindeplinirea obligatiilor nu este remediata in termenul stabilit in Sectiunea “Conditii

Specifice”, Contractantul poate suspenda executia tuturor Lucrdrilor sau a unor parti ale acestora

sau de a diminua ritmul executiei, dar numai cu conditia notificarii prealabile a Achizitorului.

Efectele masurilor stabilite la clauza 3.3.1.(b) din prezentul Contract inceteaza odata cu indeplinirea

obligatiilor de catre Achizitor, cu consecinta obligatiei Contractantului de a relua lucrarile n

termenul stabilit Tn Sectiunea “Conditii Specifice”.

Daca neindeplinirea obligatiilor nu este remediata in termenul stabilit Tn Sectiunea ”Conditii

Specifice”, Contractantul poate, printr-o a doua notificare, prin care sa ceara rezilierea Contractului.

n cazul in care Achizitorul nu fsi indeplineste obligatiile in termenul stabilit in Sectiunea ”Conditii

Specifice”, Achizitorul va plati penalitatile astfel cum este stabilit in Sectiunea ”Conditii Specifice”.

Neindeplinirea Obligatiilor de cdtre Contractant

Daca Contractantul abandoneaza Lucrdrile, refuza sau nu reuseste sa respecte instructiunile

Achizitorului sau nu reuseste sa duca la indeplinire obligatiile asumate, Achizitorul poate emite o

notificare cu referire la prezenta clauza, prin care sa specifice obligatiile neindeplinite.

Dacd, in termenul stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”, Contractantul nu ia toate masurile de

remediere a neindeplinirii obligatiilor, Achizitorul poate solicta, printr-o a doua instiintare emisa, sa

rezilieze unilateral Contractul, fara nicio alta formalitate si fara interventia instantei de judecata.
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Termenul Tn care Achizitorul poate transmite cea de-a doua notificare este cel stabilit in Sectiunea
”Conditii Specifice”.

Dupa reziliere, Contractantul trebuie sa predea Amplasamentul in termenul stabilit in Sectiunea
”Conditii Specifice” si sa paraseasca Santierul, |asand pe Santier Materialele, Echipamentele si toate
Utilajele Contractantului specificate de Achizitor in a doua notificare, acestea urmand a fi utilizate
pana la terminarea Lucrdrilor.

in cazul in care, din vina sa exclusivd, Contractantul nu reuseste si-si indeplineascd obligatiile
asumate prin Contract, atunci Achizitorul este indreptatit de a deduce din Pretul Contractului, ca
penalitdti, o suma astfel cum este stabilita in Sectiunea “Conditii Specifice”.

INCEPEREA, EXECUTAREA, FINALIZAREA, RECEPTIA S| GARANTIA LUCRARILOR

Inceperea si Executia Lucrdrilor

Contractantul va incepe Lucrdrile la Data de Incepere a Lucrdrilor, astfel cum este stabilitd in
Sectiunea “Conditii Specifice”, va actiona cu promptitudine si fara intarziere si va finaliza Lucrdrile cu
respectarea Duratei de Executie.

Contractantul se obliga sa execute Lucrdrile contractate in conformitate cu Graficul general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, in termenul stabilit Tn Sectiunea “Conditii
Specifice”

Lucrdrile trebuie sa se deruleze conform Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si
valoric) acceptat si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare, prevazute in Graficul
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, se considerd date contractuale.
Contractantul va prezenta, la cererea Achizitorului, dupa semnarea Contractului, Graficul general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, realizat in ordinea tehnologica de executie. in
cazul in care, dupa opinia Achizitorului, pe parcurs, desfasurarea Lucrdrilor nu corespunde cu
Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, la cererea Achizitorului,
Contractantul va prezenta un Grdficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)
acceptat, in vederea terminarii Lucrdrilor 1a data prevazuta in Contract. Graficul general de realizare
a investitiei publice (fizic si valoric) revizuit nu 1l va scuti pe Contractant de niciuna dintre indatoririle
asumate prin Contract.

in cazul in care Contractantul intarzie inceperea Lucrdrilor, terminarea pregatirilor sau dacd nu fsi
indeplineste indatoririle prevazute la clauza 3.2 -Obligatiile Contractantului, Achizitorul este
indreptatit sa stabileasca un termen nou la care activitatea sa intre in normal si sa 1l avertizeze pe
Contractant ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit va rezilia Contractul.
Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei Lucrdrilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele care fac parte integranta din Contract. Pdrtile
contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor
atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea
Contractantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, altd persoana fizica sau juridica atestata
potrivit legii, din partea Achizitorului.

Contractantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
Contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; verificarile si testarile
Materialelor folosite la executia lucrarilor precum si conditiile de acceptare a Lucrdrii/Lucrdrilor prin
receptii provizorii si/sau receptii finale, astfel cum sunt descrise in documentele Contractului.
Contractantul are obligatia de a asigura Instrumentele, Utilajele si Materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea Lucrdrilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera
aferenta acestora, revin Contractantului.

Probele neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor Lucrdri sau Materiale puse Tn
opera vor fi suportate de Contractant, daca se dovedeste cd Materialele nu sunt corespunzatoare
calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile Contractului. in caz contrar,
Achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

Contractantul are obligatia de a nu acoperi Lucrdrile care devin ascunse, fara aprobarea
Achizitorului.
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Contractantul are obligatia de a notifica Achizitorului, ori de cate ori astfel de Lucrdri (care devin
ascunse), inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.
Contractantul are obligatia de a dezveli orice Lucrare/Lucrdri sau parti ale Lucrdrii/Lucrdrilor, la
dispozitia Achizitorului, si de a le remedia, daca este cazul.
in cazul in care se constatd cd Lucrdrile sunt de calitate corespunzitoare si au fost executate
conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi
suportate de catre Achizitor, iar in caz contrar, de catre Contractant.
in fazele determinante, controlul se efectueazd conform prevederilor legale aplicabile, astfel cum
este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.
Asigurari
Obligatii generale privind Asigurdrile
Doar daca nu se specifica altfel in Sectiunea “Conditii Specifice”, Contractantul este Partea
asiguratoare.
Partea asiguratoare, astfel cum este stabilita la clauza 4.2.1.(a) din prezentul Contract, are obligatia
de a incheia, Tnainte de inceperea Lucrdrilor, Asigurdri care trebuie sa cuprinda toate riscurile ce ar
putea aparea privind Lucrdrile executate, Utilajele, Instalatiile de lucru, Echipamentele, Materialele
pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze
Lucrdrile precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice, astfel cum
este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.
Contractantul trebuie sa transmita Asigurdrile, astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii
Specifice”.
Perioada de valabilitate a Asigurdrilor este cea stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.
Asigurarea Lucrdrilor si a Utilajelor Contractantului
Partea asigurdtoare, astfel cum este stabilita la clauza 4.2.1.(a) din prezentul Contract, trebuie sa
asigure Lucrdrile, Echipamentele, Materialele si Documentele Contractantului, astfel cum este stabilit
in Sectiunea “Condlitii Specifice”.
Asigurarea impotriva vatamdrii persoanelor si a daunelor aduse proprietdtii
Partea asigurdtoare, astfel cum este stabilitd la clauza 4.2.1.(a) din prezentul Contract, trebuie s
incheie Asigurare/Asigurari privind raspunderea pentru orice pierderi, daune, decese sau vatamari
corporale care pot afecta orice proprietate fizica sau orice persoana si care ar putea fi generate pe
perioada executarii prezentului Contract, astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.
Asigurarea Personalului Contractantului
Contractantul va incheia si va mentine in vigoare asigurarea impotriva reclamatiilor, daunelor,
pierderilor si cheltuielilor, inclusiv taxe si cheltuieli legale, care decurg din vatamari corporale,
imbolnaviri, maladii sau decesul oricarei persoane angajate de catre Contractant sau oricarui alt
membru al Personalului Contractantului, astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.
Protectia patrimoniului cultural national
Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe Amplasamentul Lucrdrii sunt considerate, in relatiile dintre Pdrti, ca fiind
proprietatea absoluta a Achizitorului.
Contractantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare
alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 4.3.(a) din
prezentul Contract, iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta
Achizitorul despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la Achizitor privind
indepartarea acestora. Dacd, din cauza unor astfel de dispozitii, Contractantul sufera intarzieri si/sau
cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, Pdrtile vor stabili:
i. orice prelungire a duratei de executie la care Contractantul are dreptul;
ii. totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la Pretul Contractului.
Achizitorul are obligatia, de Indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute
la clauza 4.3.(a) din prezentul Contract, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia
monumentelor istorice.
Intarzierea si sistarea Lucrdrilor
n cazul in care:
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i. volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

ii. conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

iii. oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Contractantului si nu a survenit prin
incalcarea Contractului de catre acesta, Indreptatesc Contractantul de a solicita prelungirea
termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare,

in Sectiunea ”“Conditii Specifice” se va stabili:

i. orice prelungire a Duratei de Executie la care Contractantul are dreptul,

ii. totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la Pretul Contractului.

Fara a prejudicia drepturile Contractantului prevazut in clauzele de la punctul. 3.3.1. - Neindeplinirea

Obligatiilor de cdtre Achizitor, Contractantul are dreptul de a sista Lucrdrile sau de a diminua ritmul

executiei daca Achizitorul nu plateste in termenul stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Executia Lucrdrilor

Contractantul va incepe Lucrdrile la Data de Incepere a Lucrdrilor, va actiona cu promptitudine si

fara intarziere si va termina Lucrdrile in timpul alocat Duratei de Executie.

Contractantul se obligd sa execute Lucrdrile contractate in concordanta cu Graficul general de

realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, in termenul stabilit Tn Sectiunea “Conditii

Specifice” si sub rezerva predarii Amplasamentului, liber de orice sarcini.

Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)

Executia Lucrdrilor se va face in succesiunea si termenele stabilite prin Graficul general de realizare a

investitiei publice (fizic si valoric) acceptat alcdtuit in ordinea tehnologicd de executie, anexa la

Contract, parte integranta al acestuia.

Verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre Contractant, sub aspectul incadrarii in

termenele de executie, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrdrilor la continutul Graficul

general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat.

in cazul in care, dupd opinia Achizitorului, pe parcurs, desfisurarea Lucrdrilor nu corespunde cu

Grdficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, la cererea Achizitorului,

Contractantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea termindrii Lucrdrilor la data prevazuta in

Contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe Contractant de niciuna dintre indatoririle asumate prin

Contract.

Prelungirea Duratei de Executie

Cu conditia respectarii prevederilor stabilite la clauza 2.5.3. - Notificarea prompta, Contractantul va

avea dreptul la prelungirea Duratei de Executie daca se inregistreaza sau se vor inregistra intarzieri

cauzate de un Risc al Achizitorului sau de situatiile stipulate in clauzele 4.8.(d) si (e), sub conditia

informarii Achizitorului, in termenul stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”, asupra imprejurarilor

care pot determina prelungirea Duratei de Executie.

Contractantul poate solicita prelungirea termenului de executie a Lucrdrilor sau a oricarei parti a

acestora in situatiile astfel cum sunt stabilite in Sectiunea “Conditii Specifice”.

La primirea solicitarii motivate din partea Contractantului, Achizitorul va lua in considerare toate

detaliile justificative furnizate de catre Contractant si, daca este cazul, va prelungi Durata de

Executie.

Intarzierea Executiei Lucrdrilor

Toate Lucrdrile contractate vor fi finalizate si receptionate de Achizitor in cadrul termenului stabilit

sub sanctiunea penalitatilor astfel cum sunt stabilite in Sectiunea “Conditii Specifice”. Clauza penala

va fi aplicata:

i. la valoarea etapei constructive intermediare nerealizate in termen, potrivit Graficul general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat sau

ii. intregului pret al Lucrdrilor contractate, independent de gradul in care lucrarea este partial
realizatd, in situatia depasirii Duratei de Executie.

Termenul este 15 (cincisprezece) zile de la notiifcarea Contractantului.

Cuantumul penalitatilor nu poate depasi valoarea Contractului si poate fi incasat de Achizitor si prin

retinerea sumelor datorate Contractantului, ulterior emiterii unei facturi fiscale avand acest obiect.

Nu este cazul.
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Contractantul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand intarzierile sunt urmarea lipsei de

Documentatie Tehnicd sau a lipsei frontului de lucru, datorate culpei Achizitorului. In toate aceste

ipoteze termenul de executie care curge impotriva Contractantului va fi prelungit cu durata acestor

impedimente, constatate in scris de catre Pdrti prin reprezentantii lor imputerniciti in acest sens,
potrivit articolelor prezentului Contract, prin incheierea unui Act Aditional la Contract.

Obligatia notificarii Inspectoratului de Stat in Constructii si Primariei/Consiliului Local cu privire la

data inceperii efective a Lucrdrilor este in sarcina Achizitorului.

Lucrdrile trebuie sd se deruleze conform Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si

valoric) acceptat si graficului de executie a fazelor determinante si sa fie terminate la data stabilita.

Datele intermediare prevazute in grafice se considera date contractuale.

Intarzierea Lucrdrilor va fi acceptata in urmatoarele cazuri:

i. conditiile climaterice extrem de nefavorabile precum si temperaturi care, potrivit normelor,
normativelor si argumentelor tehnice, nu permit punerea in executie a unor Materiale sau
procedee tehnice,

ii. oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Contractantului si nu a survenit prin
incalcarea Contractului de catre acesta; Contractantul este indreptatit sa solicite Tn scris
prelungirea termenului de executie a oricarei parti din Lucrare.

Interventia unei situatii care poate determina imposibilitatea temporara a executarii Contractantului

de executare a obligatiilor contractuale obliga Contractantul la informarea cu promptitutine a

Achizitorului, in termenelul stabilit in Sectiunea ” Conditii Specifice”.

Lipsa informarii Achizitorului in cadrul acestui termen face inopozabila acestuia dispozitia sau decizia

Dirigintelui de Santier sau a Contractantului cu privire la sistarea temporara, integrala sau partiala, a

Lucrdrilor, cu consecinta dreptului Achizitorului de a refuza prelungirea Duratei de Executie a

Lucrdrilor contractate.

Terminarea si Receptia Lucrdrilor

Terminarea Lucrdrilor

Lucrdrile, in totalitatea lor, sau, daca este cazul, oricare parte din Lucrare/Lucrdri trebuie finalizate in

termenul stabilit prin Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat.

La finalizarea Lucrdrilor, Contractatul are obligatia de a notifica, in scris, Achizitorului ca sunt

indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, Achizitorul va

aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie.

n cazul in care se constatd cd sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Contractantului,

stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare.

Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Contractantului,

Achizitorul va convoca comisia de receptie.

Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul Tndeplinirii Contractului prin corelarea

prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare.

in functie de constatarile ficute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.

Receptia Lucrdrilor

Contractantul are obligatia de a notifica in scris Achizitorul, atunci cand considera Lucrdrile finalizate si ca

sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie conform

prevederilor legale aplicabile cu privire la receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora.

Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, Achizitorul va

aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. in cazul in care se

constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi consemnate intr-un Proces-Verbal si notificate

Contractantului, stabilindu-se si termenele pentru remedieri si finalizare. Dupa constatarea

remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Contractantului, Achizitorul va

convoca comisia de receptie. In cazul in care nu sunt respectate termenele previzute pentru

remedieri si finalizare, Achizitorul poate contracta aceste lucrari cu un tert, plata acestora urmand a

se efectua din Garantia de bund executie constituita de Contractant. Dupa constatarea remedierii
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tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Contractantului, Achizitorul va convoca
comisia de receptie.

Comisia de receptie are obligatia de a constata executia completa a tuturor Lucrdrilor prevazute in
prezentul Contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu
reglementdrile specifice, cu respectarea exigentelor previzute de Lege. in functie de constatérile
facute, Achizitorul are dreptul de a aproba, a amana sau de a respinge receptia.

Achizitorul va proceda la Receptia Lucrdrilor potrivit legilor in vigoare si va instiinta Contractantul cu
privire la decizia sa de a receptiona Lucrdrile, transmitand acestuia o copie a Procesului-Verbal de
Receptie a Lucrdrilor.

Dupa comunicarea Procesului-Verbal de Receptie a Lucrdrilor, Contractantul va finaliza cu
promptitudine Lucrdrile neterminate sau neconforme indicate de comisia de receptie si va elibera
Santierul, astfel cum este stabilit in Sectiunea ” Conditii Specifice”.

Receptia finald va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.
Receptia Lucrdrilor se poate face si pentru parti ale Lucrdrii, distincte din punct de vedere fizic si
functional.

Remedierea Defectiunilor

in orice moment pe perioada de valabilitate a Contractului, Achizitorul poate si instiinteze
Contractantul cu privire la orice Defectiuni/neconformitati, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrari
nefinalizate.

Contractantul va  remedia, fara costuri suplimentare pentru  Achizitor, orice
Defectiuni/neconformitati datorate faptului ca Materialele, Echipamentele sau calitatea executiei nu
sunt in conformitate cu prevederile Contractului.

Costul remedierii Defectiunilor datorate oricarei alte cauze va fi evaluat ca o Modificare.
Neremedierea Defectiunilor sau nefinalizarea Lucrdrilor neterminate in cadrul termenului stabilit
prin notificarea Achizitorului va indreptati Achizitorul sa efectueze toate Lucrdrile necesare, pe
cheltuiala Contractantului.

Desfacerea si Testarea

Achizitorul poate emite instructiuni referitoare la desfacerea si/sau testarea oricarei Lucrdri. Probele
neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor Lucrdri sau Materiale puse in opera
vor fi suportate de Achizitor, cu exceptia cazului in care se stabileste ca, in urma unei desfaceri si/sau
testari, Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt corespunzatoare calitativ. Contractantul
va fi platit pentru asemenea desfaceri si/sau testari ca pentru o Modificare conform prevederilor
clauzelor de la 2.4.1. — Modificarile Contractului din prezentul Contract.

Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie. Verificarile si testarile
Materialelor folosite la executia Lucrdrilor precum si conditiile pentru semnarea receptiei provizorii si a
receptiei finale (calitative) sunt cele descrise in Caietul de Sarcini.

Contractantul are obligatia sa asigure Instrumentele, Utilajele si Materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea Lucrdrilor, conform prevederilor legale in in vigoare. Costul
probelor si incercarilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Contractantului.
Contractantul are obligatia de a nu acoperi Lucrdrile care devin ascunse, fara notificarea si
aprobarea Achizitorului.

Contractantul are obligatia de a notifica Achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari sunt finalizate,
pentru a fi examinate si masurate. in caz contrar, Contractantul are obligatia de a dezveli orice parte sau
parti din Lucrare, pe cheltuiala sa si la dispozitia Achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti
din Lucrare, daca este cazul.

Perioada de garantie acordata Lucrdrilor

Perioada pentru garantia acordata lucrarilor este stabilita in Sectiunea ”Conditii Specifice”. Garantia
Lucrdrilor este distincta de Garantia de bund executie a Contractului.

Perioada pentru garantia de buna executie a lucrarilor este stabilita in Sectiunea " Conditii Specifice”
si curge de la data semnarii contractului de executie si pana la Receptia finala.

in perioada de garantie, Contractantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a
executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor Defectiuni a caror
cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

Pagina 21 din 29



(d)

(e)

(f)

4.13.

(e)

(f)

Contractul Nr. din data
privind Executie lucrari pentru proiectul , Construire poduri rutiere in Comuna Magherani, jud.

Mures”

Contractantul are obligatia de a executa, pe cheltuiala proprie, toate si oricare dintre Lucrdrile, in

cazul in care ele sunt necesare datorita:

i. utilizarii de Materiale, de Instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile Contractului
sau

ii. unui viciu provenit din nerespectarea proiectarii sau

iii. neglijentei sau neindeplinirii de catre Contractant a oricdreia dintre obligatiile explicite sau
implicite care 1i revin in baza Contractului.

in cazul in care Defectiunile nu se datoreazd Contractantului, Lucrdrile fiind executate de citre

acesta conform prevederilor Contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca Lucrdri

suplimentare.

in cazul in care Contractantul nu executd Lucrdrile prevazute la clauza 4.12.(d) din prezentul

Contract, Achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alti terti care sa le execute.

Cheltuielile aferente acestor Lucrdri vor fi recuperate de catre Achizitor de la Contractant sau

retinute din sumele cuvenite acestuia.

Emiterea documentelor constatatoare

Pentru si in legatura cu acest Contract, documentele constatatoare se emit astfel cum este stabilit in

Sectiunea " Condlitii Specifice”.

MONITORIZAREA CONTRACTULUI

Raportarea si aprobarea Lucrdrilor executate si predate

Contractantul va prezenta documentele si rapoartele conform celor specificate in Caietul de Sarcini

si cu respectarea Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat de catre

Achizitor.

Contractantul are obligatia sa elaboreze, pe perioada de executie a Lucrdrilor, toate documentele si

rapoartele solicitate conform prevederilor cuprinse in Caietul de Sarcini. Documentele si rapoartele

mentionate in Sectiunea , Conditii Specifice” vor fi revizuite si actualizate, astfel incat sa respecte

prevederile Caietului de Sarcini, conform Legilor, Reglementdrilor si Standardelor in vigoare.

Aprobarea de catre Achizitor a documentelor si rapoartelor intocmite si Tnaintate de catre

Contractant va certifica faptul ca acestea sunt conforme cu termenii Contractului.

Revizuiri contractuale ca urmare a monitorizarii performantei Contractantului

Contractantul va intreprinde oricare si toate masurile si actiunile necesare sau corespunzatoare

pentru realizarea cel putin a performantelor contractuale astfel cum sunt stabilite Tn Sectiunea

“Conditii Specifice”.

Prevederi contractuale privind monitorizarea performantelor

La intervalele de referinta stabilite in Sectiunea “Conditii Specifice”, Graficul general de realizare a

investitiei publice (fizic si valoric) este analizat si revizuit in cadrul intalnirilor de lucru stabilite cu

scopul analizarii stadiului activitatilor din Contract.

Conditiile in care se realizeaza sedintele de monitorizare sunt cele descrise in Sectiunea “Conditii

Specifice” si detaliate in Caietul de Sarcini la capitolul “Managementul/Gestionarea Contractului si

activitdti de raportare in cadrul Contractului”.

Pentru prima intalnire de monitorizare a progresului se utilizeaza versiunea Graficului general de

realizare a investitiei publice (fizic si valoric) stabilita in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Pentru fiecare intalnire de monitorizare a progresului in cadrul Contractului si de analiza a Graficului

general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), Contractantul prezintd Achizitorului

informatiile solicitate in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Pentru analiza Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) de catre Achizitor si

emiterea acceptului sau a refuzului Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si

valoric), Contractantul include, in datele de intrare furnizate pentru fiecare intadlnire de analiza a

stadiului realizarii activitatilor din Contract, informatii privind situatia platilor catre Subcontractanti,

impreuna cu informatiile stabilite in Sectiunea “Condlitii Specifice”.

Motivele pentru care Achizitorul va putea emite un refuz pentru Graficul general de realizare a

investitiei publice (fizic si valoric) propus spre aprobare sunt cele specificate in Sectiunea “Conditii

Specifice”.
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n intervalul stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”, Achizitorul comuniciContractantului acceptul
sau refuzul cu privire la Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) prezentat,
impreuna cu motivele care au stat la baza acceptului sau refuzului Achizitorului.

n cazul in care, din culpa sa proprie, Contractantul nu realizeaza activititile in cadrul Contractului

conform Grdficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, iar Achizitorul

este in imposibilitatea materializarii beneficiilor anticipate si comunicate prin intermediul Caietului
de Sarcini, pana la Finalizare/Ajungere la termen, Contractantul va plati Achizitoruluipenalitati
pentru neindeplinirea obligatiilor sale, astfel cum au fost stabilite in Sectiunea “Conditii Specifice”.

RISCURILE ACHIZITOLRULUI

Riscurile Achizitorului constau n:

i. omisiuni in documentele puse la dispozitia Contractantului

ii. interferente din partea personalului Achizitorului

iii. utilizarea sau ocuparea de catre Achizitor a oricarei parti a Lucrarilor, cu exceptia celor
specificate in Contract;

iv. Forta Major3;

v. suspendarea executiei lucrarilor, cu exceptia cazului in care se datoreaza Contractantului,

vi. orice neindeplinire a obligatiilor de catre Achizitor;

vii. obstacole (ex. intersectarea cu utilitati, cu descoperiri arheologice, etc.) sau conditii fizice (ex.
situatia solului, subsolului, etc.), altele decat conditiile climatice intdmpinate pe Santier in timpul
executiei Lucrarilor, care nu puteau fi prevazute de catre un Contractant cu suficienta
experienta si pe care Contractantul le-a notificat imediat Achizitorului;

viii. orice intarziere sau intrerupere cauzata de o Modificare;

ix. orice schimbare adusa legii aplicabile Contractului dupa data depunerii ofertei Contractantului
asa cum este specificat in Contract;

X. pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrari permanente pe, deasupra, sub, in
sau prin orice teren si de a-l ocupa in vederea executiei lucrarilor permanente,

precum si orice alte Riscuri astfel cum sunt stabilite Tn Sectiunea “Conditii Specifice”.

PLATI CONTRACTUALE

Evaluarea Lucrarilor

Lucrdrile vor fi evaluate asa cum este prevazut in Propunerea financiard, iar modificarile vor fi

evaluate in conditiile respectarii prevederilor clauzelor de la 2.4.1. — Modificdri ale Contractului din

prezentul Contract.

Acceptarea Pretului Contractului

Se considera ca:

i. Contractantul este satisfacut si considera ca Pretul total al Contractului stabilit la Art. Il — Pretul
Contractului, clauza |I1.1. din prezentul Contract (Partea 1) este acceptat, fiind corect si suficient,
sica

ii. Pretul total al Contractului astfel cum a fost acceptat este fundamentat cu datele, interpretarile,
informatiile necesare, inspectiile, examinarile si deplina intelegere a tuturor obligatiilor
contractuale.

n cazul in care n Sectiunea “Conditii Specifice” nu se specifica altfel, Pretul Contractului, astfel cum

este acceptat, acopera toate obligatiile Contractantului.

Facturare si plati in cadrul Contractului

Plata contravalorii Lucrdrilor executate se face, prin virament bancar, in baza facturii, emisa de catre

Contractant pentru suma la care este indreptatit conform prevederilor contractuale, direct in

contul/conturile indicate de Contractant pe factura.

Facturile furnizate vor fi emise si completate in conformitate cu legislatia romana in vigoare si

insotite de documentele justificative, astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Platile se vor face cu respectarea prevederilor clauzelor prevazute la art.3.1.8. - Obligatii ale

Achizitorului privind platile.

Situatii lunare de Lucrdri

La intervale lunare, Contractantul va fi indreptatit la plata urmatoarelor:

i. valoarea Lucrarilor real executate;
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ii. valoarea Materialelor si Echipamentelor livrate pe Santier la o data convenita in prealabil cu
Achizitorul si numai in masura in care Contractantul face dovada dobandirii calitatii de
proprietar asupra respectivelor Materiale si Echipamente.

Platile partiale pot sa fie facute, la cererea Contractantului, la valoarea lucrarilor real executate, cu

respectarea termenelor intermediare de executie. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite prin

atasamente insusite si confirmate de catre Dirigintele de Santier si prin situatii de lucrari provizorii,
verificate, insusite si confirmate de catre prepusii Achizitorului, cu atributii si competente in acest
sens.

Situatiile de plata se confirma de catre Achizitor in termenul stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, in temeiul comunicarii de catre

Contractant a facturii fiscale, emisa In temeiul situatiilor de plata acceptate de Achizitor si nu

influenteaza responsabilitatea si Garantia de Bund Executie a Contractantului.

Tn situatia in care o parte din suma solicitat3 prin situatiile de lucrdri sau prin situatia finald de lucrari

fac obiectul unui diferend intre Pdrtile contractante, asupra caruia nu s-a putut conveni amiabil si,

pe cale de consecintd, una dintre Pdrti a depus litigiul spre solutionare instantelor de judecata
competente, Achizitorul are obligatia de a achita, in termenul stabilit la clauza 7.4. (c) din prezentul

Contract, sumele care exced obiectului litigiului. Tn ipoteza in care pdrtile au solutionat amiabil

diferendul privind sume partiale din situatiile de lucrari, Achizitorul are obligatia de a efectua plata

acestor sume 1n termenul stabilit Tn Sectiunea “Conditii Specifice”.

Plati intermediare

Comunicarea acceptarii exprese a situatiilor lunare de lucrari obliga Contractantul la emiterea si

comunicarea facturii fiscale, conditie a efectuarii platii de catre Achizitor.

Temeiul si faptul generator al obligatiei Achizitorului de plata a contravalorii Lucrdrilor si

Materialelor cuprinse in situatiile de lucrari rezida exclusiv in acceptarea expresa a situatiilor de

lucrari, urmand ca niciun fel de alte probe, imprejurari sau inscrisuri incheiate in alte conditii decat

cele aici stipulate sa nu aiba aptitudinea de a genera obligatii de plata in sarcina Achizitorului sau sa
creeze vreo alta obligatie in sarcina acestuia.

Termenul de plata curge impotriva Achizitorului de la data comunicarii formale a facturii fiscale sub

rezerva emiterii acesteia ca urmare a Tindeplinirii procedurilor prealabile mai sus precizate

(comunicarea formala a Situatiilor lunare de Lucrdri contrasemnate de Dirigintele de Santier, urmata

de acceptarea expresa a Achizitorului, in urma verificarilor efectuate), urmand ca niciun fel de alte

facturi emise in alte conditii decat cele aici stipulate sa nu creeze vreo obligatie in sarcina

Achizitorului.

Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Contractant in termenul stabilit Tn Sectiunea

“Conditii Specifice”.

Plata finala

Situatiile finale de Lucrdri dupa finalizarea lucrarilor se vor depune in termenul stabilit in Sectiunea

“Conditii Specifice”. La data epuizarii acestui termen, Contractantul este decazut din dreptul de a

depune Situatii de Lucrdri, cu consecinta dreptului Achizitorului de a refuza primirea altor situatii de

lucrari.

Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre

Achizitor, in termenul stabilit Tn Sectiunea “Conditii Specifice”.

Moneda platilor

Moneda Contractului este cea stabilita in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Moneda platii este cea stabilita in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Cursul de schimb valutar utilizat este cel stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Revizuirea Preturilor

Ajustarea Pretului Contractului se realizeaza numai in conditiile stabilite in Sectiunea ”“Conditii

Specifice”.

Intarzieri in efectuarea Platii

n cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile in termenele stabilite, Contractantul este in drept a

reclama plata unor penalititi de intarziere in cuantumul stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”. In
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situatia Tn care Achizitorul dovedeste ca nu a primit in contul sau sumele necesare executarii
Contractului, desi a promovat toate formalitatile si actiunile prevazute de Lege, ori au intervenit
imprejurdri in legdtura cu Contractul care determind intarzierea platilor care nu se datoreaza
Achizitorului si dovedeste cu documente legale lipsa sa de culpa, prevederile prezentei clauze nu se
aplica. Achizitorul va plati aceste penalitati pe baza unei facturi emise de catre Contractant.

Plata la Rezilierea Contractului

Dupa reziliere, Contractantul va fi indreptatit la restul de plata din valoarea Lucrdrilor executate, cu
respectarea corectiilor/conditiilor stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”:

Fluxul de numerar

Astfel cum este stabilit in Sectiunea ”“Condlitii Specifice”.

Garantie pentru plati in avans si buna executie

Doar daca nu se stabileste altfel in Sectiunea “Conditii Specifice”, Achizitorul nu acorda avans.
Garantia de bund executie este solicitata, constituita, executata astfel cum este stabilit in Sectiunea
“Conditii Specifice”.

Plati catre terti

Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni de drepturi ale
Contractantului catre terti, in conditiile mentionate la clauzele stabilite la 2.6. — Cesiunea precum si
a clauzelor mentionate la 2.7. — Subcontractarea din prezentul Contract, atat in Sectiunea ”Conditii
Generale” cat si in conditiile stabilite in Sectiunea , Conditii Specifice” .

DISPOZITII FINALE

Incilcarea prevederilor contractuale

in cazul in care una dintre Pdrti incalcd una sau mai multe prevederi contractuale, vor fi aplicate
masuri si penalitati astfel cum sunt stabilite in Sectiunea ,,Conditii Specifice” .

Suspendarea Contractului

Ordinul de suspendare a prezentului Contract, respectiv de sistare a lucrarilor, poate fi emis de catre
Achizitor.

n cazul in care procedura de acordare sau cea de executare a Contractului de Lucrdri este viciatd de
erori substantiale, nereguli sau de frauda, Achizitorul va suspenda/sista executarea Contractului.

n cazul in care asemenea erori substantiale, nereguli sau fraude sunt imputabile Contractantului,
Achizitorul poate, suplimentar suspendarii/sistarii, sa refuze efectuarea platilor sau poate proceda la
recuperarea sumelor deja platite, proportional cu gravitatea viciilor, neregulilor sau fraudei.

n cazul suspendarii/sistérii temporare a executiei Lucrdrilor, durata de executie a Lucrdrilor si durata
Contractului se vor prelungi automat cu perioada suspendarii/sistarii.

Forta majora

Definitie

Termenul ,FortG majord” utilizat Tn prezentul Contract insemna un eveniment independent de
controlul Pdrtilor, care nu se datoreazad greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut in
momentul incheierii Contractului si care face imposibila indeplinirea obligatiilor de catre una dintre
Pdrti si include calamitati, greve, sau alte perturbari ale activitatii industriale, actiuni ale unui inamic
public, razboaie, fie declarate sau nu, blocade, insurectii, revolte, epidemii, alunecari de teren,
cutremure, furtuni, trasnete, inundatii, deversari, turbulente civile, explozii si orice alte evenimente
similare imprevizibile, mai presus de controlul Partilor si care nu ar putea fi evitate prin luarea
masurilor corespunzatoare de diligenta.

Madisurile care se impun in caz de fortd majord

Forta majora exonereaza de raspundere Pdrtile in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor
asumate prin prezentul Contract, in conformitate cu prevederile art. 1.351 din Codul civil.

Forta majora trebuie constatata de o autoritate competenta.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in
termenul stabilit Tn Sectiunea “Conditii Specifice”. Dovada fortei majore va fi certificata de Camera
de Comert si Industrie a Romaniei.

Partea care a invocat forta majora are obligatia sd aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia in termenul stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.
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Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult decat perioada stabilita, fiecare parte
poate renunta la executarea Contractului pe mai departe. Tn acest caz, nici una dintre Pdrti nu are
dreptul de a cere despagubiri de la cealalta Parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate
obligatiile care le incumba in temeiul Legii si al Contractului pana la data respectiva.

Incetarea Contractului

Prezentul Contract poate inceta, prin:

i. executarea corespunzatoare a obligatiilor conform dispozitiilor prezentului Contract,

ii. acordul de vointa al Pdrtilor,

iii. denuntarea unilaterald de catre o parte, in baza unui preaviz scris de 15 zile lucratoare transmis
de catre o Parte celeilalte Parti,

iv. rezilierea unilaterala de catre o Parte in cazul indeplinirii Tn mod necorespunzdtor sau
neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre cealalta Parte contractanta precum si in cazurile
expres mentionate in prezentul Contract,

v. TIndeplinirea sau, dupa caz, neindeplinirea conditiei,

vi. imposibilitatea fortuita de executare.

Achizitorul 1si rezerva dreptul de a rezilia Contractul,cu efecte depline, printr-o notificare scrisd

adresata Contractantului, cu respectarea termenului stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”, fara a

mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia

vreunuei instante judecatoresti si/sau arbitrale, in oricare dintre situatile urmatoare, dar
nelimitandu-se la acestea, Contractantul nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand
daune sau alte prejudicii, daca:

i. Contractantul nu-si indeplineste obligatiile esentiale,conform prevederilor Contractului;

ii. Contractantul nu se conformeaza, in perioada de timp rezonabild, conform notificarii emise de
catre Achizitor, prin care i se solicita remedierea Defectiunilor/necoformitdtii precum si
executarea sau neexecutarea obligatiilor din prezentul Contract, care afecteaza in mod grav
executarea in mod corespunzator si la termen a obligatiilor contractuale ale Contractantului;

iii. Contractantul refuza sau omite sa aduca la indeplinire dispozitiile/notificarile emise de catre
Achizitorin conditiile prezentului Contract;

iv. Contractantul a sdvdrsit abateri profesionale, care includ, dar nu se limiteaza la cele stabilite Tn
Sectiunea “Condlitii Specifice”.

v. Contractantul face obiectul wunei proceduri de insolventd, lichidare, dizolvare,
administrare/supraveghere judiciard sau se ala sub controlul unei autoritati a incheiat o
intelegere cu creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendat/incetat activitatea sau se afla intr-
o situatie asemanatoare,care rezultd dintr-o procedura similara reglementata de legislatia sau
reglementadrile stabilite la nivel national, cu exceptia cazului in care Achizitorul isi rezerva dreptul
de a nu rezilia Contractul cu Contractantul impotriva caruia s-a deschis procedura generala de
insolventa, atunci cand, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de Contractant,
stabileste ca acesta are capacitatea de a executa Contractul de achizitie publicd de Lucrdri, astfel
cum este detaliat in Sectiunea “Conditii Specifice”;

vi. Contractantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Achizitorului;

vii. Contractantul se afldintr-o situatie de conflict de interese, iar aceasta situatie nu poate fi
remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;

viii. Contractantul a fost condamnat pentru o infractiune in legdtura cu exercitarea profesiei printr-o
hotarare judecatoreasca definitiva;

ix. are loc orice modificarea organizationald care implicd o schimbare cu privire la personalitatea
juridica, natura sau controlul Contractantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari
sunt realizate prin Act Aditional la prezentul Contract;

X. aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului;

xi. Contractantul esueaza in a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garantiile ori asigurarile
solicitate sau persoana care furnizeaza garantia ori asigurarea nu este 1n masura sa-si
indeplineasca obligatiile la care s-a angajat prin Contract;

xii. Tn cazul in care, printr-un act normativ, se modifica interesul public al Achizitorului in legatura cu
care se executa Lucrdrile care fac obiectul Contractului;
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Xiil.

Xiv.

XV.

Contractantul a incalcat obligatiile Tn domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite
prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective
sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in domeniul de activitate aplicabil
Lucrdrilor care fac obiectul Contractului;
la momentul atribuirii Contractului,fie Contractantulse afla in situatia de a fi fost condamnat,
prin hotadrare definitiva a unei instante judecatoresti,fie persoana, care este membru al
organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator
economic ori are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, se afla in
situatia de a fi fost condamnata printr-o hotarare definitivapentru comiterea uneia dintre
urmatoarele infractiuni:

1. constituirea unui grup infractional organizat, astfel cum este prevazut prin art. 367 din Legea
nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Contractantul,
ca operator economic, a fost condamnat,

2. infractiuni de coruptie, astfel cum este prevazutprin art. 289-294 din Legea 286/2009, cu
modificarile si completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie,
astfel cum este prevazutprin art. 10-13 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea
si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Contractantul,
ca operator economic, a fost condamnat,

3. infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este prevazut
prin art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Contractantul,
ca operator economic, a fost condamnat,

4. acte de terorism, astfel cum este prevazut prin art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr.
535/2004, privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificrile si completarile
ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzdtoare ale legislatiei penale a statului in care
Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

5. spalarea banilor, astfel cum este prevazut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002, pentru
prevenirea si sanctionarea spalarii banilor precum si pentru instituirea unor masuri de
prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare,
saufinantarea terorismului, astfel cum este prevazut prin art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu
modificarile si completarile ulterioaresau prin dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei
penale a statului in care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

6. traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevazut prin art. 209-217
din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Contractantul, ca
operator economic, a fost condamnat,

7. frauda, astfel cum este prevazut prin articolul | din Conventia privind protejarea intereselor
financiare al Comunitatii Europene din 27 noiembrie 1995;

are loc o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a

fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene si, ca urmare a acestui

fapt, Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Contractantului.

Achizitorul 1isi rezerva dreptul de a denunta Contractul, printr-o notificare scrisd adresata
Contractantului, daca impotriva acestuia din urma se deschide procedura falimentului,
Contractantul avand dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din Contract
indeplinitd pana la data denuntarii unilaterale a Contractului.

Contractantul poate rezilia Contractul in cazul in care:

Achizitorul a comis erori substantiale, nereguli sau fraude in cadrul procedurii de atribuire a
Contractului sau punerea in aplicare a Contractului;
Achizitorul nu isi indeplineste obligatiile care i revin, in special obligatia de a furniza informatiile
necesare pentru punerea in aplicare a Contractului.
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Partea care intentioneaza sa rezilieze Contractul trebuie sa notifice celeilalte Pdrti aceasta intentie
precum si motivele invocate pentru reziliere, astfel cum este stabilit Tn Sectiunea ” Conditii Specifice”.
Indiferent de motivele de reziliere, Contractantul trebuie sa ofere toata asistenta necesara, inclusiv
informatii, documente si fisiere, pentru a permite Achizitorului sa completeze, sa continue sau sa
transfere lucrarile, fara a intrerupe activitati sau fara a avea vreun efect negativ asupra calitatii sau
continuitatii lucrarilor.

Ca efect al rezilierii, Contractantul este raspunzator pentru daunele suportate de catre Achizitor, ca
urmare a incetarii Contractului, inainte de termen, din culpa Contractantului, inclusiv costuri privind
procedura de atribuire printr-un alt contract necesar pentru predarea sau continuarea Lucrdrilor,
Achizitorul poate pretinde despagubiri pentru astfel de prejudicii, astfel cum este stabilit in
Sectiunea " Condlitii Specifice”.

Incetarea Contractului ca urmare a fortei majore

Daca Forta majord si consecintele acesteia dureaza pentru o perioada mai mare decat cea stabilita
in Sectiunea “Conditii Specifice”, fiecare Parte poate renunta la executarea Contractului pe mai
departe. Tn acest caz, nici una dintrePdrti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealaltd Parte,
dar acestea au indatorirea de a-si onora toate obligatiile care le incumba in temeiul legii si al
Contractului pana la data respectiva.

Incetarea Contractului pentru non-performantd

Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral Contractul, in situatiile mentionate in cadrul Sectiunii
" Conditii Specifice” .

Incetarea Contractului pentru alte motive

Contractantul accepta si intelege expres ca, pe perioada valabilitatii prezentului Contract, Achizitorul
are dreptul de a denunta unilateral Contractul, prin transmiterea catre Contractant a unei notificari
scrise, intr-un termen, astfel cum este stabilit in Sectiunea , Conditii Specifice”, anterior datei la care
incetarea produce efecte, pentru orice alte situatii astfel cum sunt specificate la Sectiunea “Conditii
Specifice”.

Prevederile prezentului Contract in materia rezilierii Contractului se completeaza, de drept, cu
prevederile in materie ale Codului Civil in vigoare.

Rezilierea/denuntarea unilateralad a Contractului

Contractantul declara ca a citit si inteles pe deplin cuprinsul clauzelor de la (8.5.) privind cazurile
de denuntare unilaterala din prezentul Contract si accepta expres continutul lor si efectele lor
juridice.

Nerespectarea de catre Contractant, din culpa sa exclusiva, a obligatiilor asumate prin prezentul
Contract, da dreptul Achizitorului de a rezilia Contractul si de a pretinde plata de daune-interese in
cuantumul stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Contractantul accepta si intelege expres ca, pe perioada valabilitatii prezentului Contract, Achizitorul
are dreptul la reziliere unilaterala si de indata a prezentului Contract, prin transmiterea unei
notificari scrise cu respectarea:

i. termenului stabilit Tn Sectiunea “Conditii Specifice”,

ii. conditiilor/precizarilor stabilite in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Dreptul Achizitorului de a pretinde daune-interese pentru neexecutare nu va fi afectat de o astfel de
incetare.

Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din Contract
indeplinita si receptionata, pana la data denuntarii unilaterale a Contractului.

Insolvabilitatea

Daca una dintre Pdrti este declarata insolvabila sub incidenta oricarei legi aplicabile, face obiectul
unei proceduri de dizolvare, faliment sau ii sunt retrase autorizatiile de functionare cealalta Parte
poate, printr-o notificare, sa rezilieze Contractul imediat, fara vreo alta formalitate.

Dupa reziliere Contractantul va preda Amplasamentul in termenul stabilit Tn Sectiunea “Conditii
Specifice” si va parasi Santierul.

in Sectiunea “Conditii Specifice” se mentioneaza alte precizéri privind predarea Amplasamentului si
parasirea Santierului de catre Contractant.
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8.7. Limba Contractului
Limba prezentului Contract si a tuturor comunicarilor scrise va fi limba oficiala a Statului Roman,
respectiv limba romana, cu exceptia cazurilor in care se specifica altfel in Sectiunea “Conditii
Specifice”.

8.8. Legea aplicabila
Legea aplicabild prezentului Contract, este legea romana, Contractul urmand a fi interpretat potrivit
acestei legi, cu exceptia cazurilor in care se specifica altfel in Sectiunea “Conditii Specifice”.

8.9. Solutionarea eventualelor divergente si a litigiilor

(a) Achizitorul si Contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe si negociere amiabila, orice neintelegere sau dispute/divergente care se poate/pot
ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea Contractului.

(b) Daca disputa nu a fost astfel solutionata si Pdrtile au, in continuare, opinii divergente in legatura cu
sau Tn indeplinirea Contractului, acestea trebuie sa se notifice reciproc si in scris, in privinta pozitiei
lor asupra aspectului Tn disputa precum si cu privire la a solutia pe care o intrevad pentru rezolvarea
ei.

(c) Daca incercarea de solutionare pe cale amiabila esueaza sau daca una dintre Pdrti nu raspunde n
termen la solicitare, oricare din Pdrti poate invoca dispozitiile astfel cum sunt stabilite in Sectiunea
,,Conditii Specifice”.

(d) Pe perioada solutionarii divergentelor, Contractantul este obligat sa continue executia Lucrdrilor
astfel cum sunt stabilite prin prezentul Contract. In situatia nerespectarii acestei obligatii, Achizitorul
este indreptatit la Despdgubiri generale pentru neexecutarea obligatiilor contractuale, astfel cum
este specificat in Sectiunea “Conditii Specifice” .

8.9.1 Concilierea
Interpretarea clauzelor contractuale, disputele, divergentele, evaludrile precum si orice alte
diferende privind executarea prezentului Contract vor fi transate pe cale amiabila, prin conciliere
directa.

8.9.2. Instiintarea de nemultumire
n situatia in care concilierea nu duce la solutionarea conflictului si punerea in acord a Pdrtilor,
Partea nemultumitad va notifica celeilalte Pdrti intentia sa de a actiona in instanta astfel cum este
stabilit Tn Sectiunea “Conditii Specifice”.

8.9.3. Litigii
O disputa care face obiectul unei instiintari de nemultumire va putea fi dedusa spre solutionare
astfel cum este stabilit Tn Sectiunea “Conditii Specifice”.

Pentru Achizitor, Pentru Contractant,

Comuna Magherani [Contractantul]

Kacso Laios [numele si prenumele reprezentantului legal al
Contractantului]

Primar [functia reprezentantului legal al Contractantului]

[semndtura reprezentantului legal al Autoritdtii [semndtura reprezentantului legal al

Contractante] Contractantului]

Data: Data:
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PARTEA Il
Sectiunea “Conditii Specifice” - Lucrari
din cadrul Contractului Nr. din data
. JoeANQMG
1.1. Abatere profesionald - orice comportament culpabil care afecteazad credibilitatea

profesionald a Contractantului, savdrsite cu intentie sau din culpd grava, inclusiv
incalcdri ale normelor de deontologie in sensul strict al profesiei cdreia ii apartine acest
operator economic sau ale drepturilor de proprietate intelectuald, sdvdrsitd cu intentie
sau din culpa grava;

Aprobare - optiunea forului deliberativ de la nivelul autoritdtilor competente de
incuviintare a propunerilor cuprinse in documentatiile prezentate si sustinute de
avizele tehnice favorabile, emise in prealabil. Prin actul de aprobare se conferd
documentatiilor (notd de comandd suplimentard/NCS, Notd de renuntare/NR) putere
de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic in vederea punerii in aplicare a
maodificarilor documentelor contractuale (Caiet de Sarcini, Planse, Specificatii tehnice
5.0.);

Autorizatie de Construire/Desfiintare — actul de autoritate al autoritdtilor competente -,
pe baza cdruia se pot realiza Lucrdrile de constructii care fac obiectul prezentului
Contract;

Avizare - procedura de analiza si exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice
din structura ministerelor, administratiei publice locale sau a altor organisme centrale
sau teritoriale interesate, avdnd ca obiect analiza solutiilor functionale, a indicatorilor
tehnico-economici si sociali ori a altor elemente prezentate prin Documentatiile de
amenajare a teritoriului si de urbanism. Avizarea se concretizeazd printr-un act (aviz
favorabil sau nefavorabil) cu caracter tehnic si obligatoriu;

Beneficiar al Investitiei - entitate publicd, persoand juridicd sau fizicd, ce are un Drept de
executie a lucrdrilor de constructii potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991, privind
autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, republicatd, cu modificdrile si
completdrile ulterioare;

Cartea Tehnicd a Constructiei — ansamblul documentelor tehnice referitoare la
proiectarea, executia, receptia, exploatarea si urmdrirea comportdrii in exploatare a
Constructiei si instalatiilor aferente acesteia, cuprinzdnd toate datele, documentele si
evidentele necesare pentru identificarea si determinarea stdrii tehnice (fizice) a
constructiei respective si a evolutiei acesteia in timp;

Constructii cu caracter provizoriu — Constructiile autorizate ca atare, indiferent de natura
Materialelor utilizate, care, prin specificul functiunii addpostite ori datoritd cerintelor
urbanistice impuse de autoritatea publicd, au o duratd de existentad limitatd,
precizata si prin autorizatia de construire. De requld, constructiile cu caracter
provizoriu se realizeazd din materiale si alcdtuiri care permit demontarea rapidd in
vederea aducerii terenului la starea initiald (confectii metalice, piese de cherestea,
materiale plastice ori altele asemenea) si sunt de dimensiuni reduse. Din categoria
constructiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioscuri, tonete, cabine, locuri de
expunere situate pe cdile si in spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si
reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. In sensul prezentei legi realizarea
constructiilor provizorii se autorizeazd in aceleasi conditii in care se autorizeazd
constructiile definitive;

Constructie nefinalizata - Constructie in diferite stadii de executie pentru care a fost
sistatd executia lucrdrilor si neefectuatd receptia la terminarea lucrdrilor si a cdrei
finalizare implica un rest de executat, fizic si valoric;

Despdgubire generald - suma, neprevazutd expres in Contractul de Lucrdri, care este
acordatad de cdtre instanta de judecatad ca si despagubire platibila Pdrtii prejudiciate
in urma incdlcdrii prevederilor Contractului de Lucrdri de cdtre cealaltd Parte;
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Detalii de Executie (D.E.) - documentatii tehnice, cuprinzdnd reprezentdri grafice realizate
la scdrile 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 sau, dupd caz, la alte scdri grafice, in functie de
necesitdtile de redactare, precum si piese scrise pentru explicitarea reprezentdrilor
grafice, elaborate in baza Proiectului Tehnic si cu respectarea strictd a prevederilor
acestuia, care detaliazd solutiile tehnice de alcdtuire, asamblare, executare, montare
si alte asemenea operatiuni, privind pdrti/elemente de constructie ori de Instalatii
aferente acesteia si care indicd dimensiuni, Materiale, tehnologii de executie precum
si legdturi intre elementele constructive structurale/nestructurale ale
Obiectului/Obiectelor de investitii. Detaliile de Executie, elaborate in conditiile legii si
verificate pentru cerintele esentiale de calitate in constructii de cdtre verificatori
tehnici atestati in conditiile legii, detaliaza Proiectul Tehnic, in vederea executiei
Lucrdrilor de constructii autorizate;

Diverse si neprevazute - cheltuielile incluse in structura devizului general al obiectivului de
investitii; utilizarea sumelor aferente acestora se realizeazad, in functie de necesitati,
prin incheierea de act aditional la prezentul Contract de Lucrdri;

Cheltuielile diverse si neprevazute vor fi folosite in conformitate cu legislatia in
domeniul achizitiilor publice ce face referire la modificarile contractuale aparute in
timpul executiei. Cheltuielile diverse si neprevazute se estimeaza procentual, din
valoarea cheltuielilor prevazute la capitolul/subcapitolele. 1.2, 1.3,1.4, 2, 3.5, 3.8, 4
ale devizului general, astfel:

i. 10% in cazul executdrii unui obiectiv/obiect nou de investitii;

ii. 20% in cazul executarii lucrarilor de interventiei la constructie existenta.

Dobdnda penalizatoare — nivelul dobdnzii pentru plata cu intdrziere a obligatiilor bdnesti
si care se stabileste in prezenta Sectiune a Contractului;

Durata de valabilitate a Contractului — intervalul de timp in care prezentul Contract
opereazd valabil intre Pdrti, potrivit Legii, Ofertei si documentatiei procedurii de
achizitie, de la data intrdrii in vigoare a Contractului si pdnd la epuizarea
conventionald sau legald a oricdrui efect pe care il produce. Durata Contractului este
egald cu Durata de Executie a Lucrdrilor, dacd aceasta din urmd este neintreruptd.
Durata Contractului este mai mare decdt durata reald de executie a Lucrdrilor, dacd
aceasta din urmd se intrerupe, din orice motiv, caz in care Durata Contractului
cuprinde si intervalele de timp in care executia Lucrdrilor este sistatd sau prelungita.
Durata de Executie a Lucrdrilor nu poate depdsi, ca termen, limita termenului la care
expird durata Contractului;

Instalatii aferente constructiilor - totalitatea Echipamentelor care asigurad utilitdatile
necesare functiondrii Constructiilor, situate in interiorul limitei de proprietate, de la
bransament/racord la utilizatori, indiferent dacd acestea sunt sau nu incorporate in
Constructie. Instalatiile aferente Constructiilor se autorizeazd impreund cu acestea
sau, dupd caz, separat;

Interventie la Constructie existentd - rezultatul scontat obtinut ca urmare a realizdrii de
lucrdri de interventii asupra uneia/mai multor Constructii Existente, inclusiv
Instalatiile aferente, astfel cum sunt prevdzute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea
in constructii, republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare, efectuate in
scopul asigurdrii, mentinerii si/sau imbundtdtirii cerintelor fundamentale aplicabile
constructiilor, potrivit destinatiei acestora;

Imprejmuiri - Constructiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafete, arii
sau parcele asupra cdrora existd forme de proprietate, executate pentru protectie
Impotriva intruziunilor, realizate din diferite Materiale - beton, cdramidd, piatrd,
lemn, metal, inclusiv sGrmd ghimpatad intinsda pe bulumaci -, ori prin plantatii
specifice;

Liste — documente constituite ca anexe la Contract si/sau la Documentele Contractului,
astfel cum este stabilit prin Contract si care pot include, de exemplu, Liste de
Cantitdti, Liste de Lucrdriin Regie, date, tabele, liste cu tarife/preturi si altele
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asemenea;

Lucrdri de interventie in primd urgentd - orice fel de Lucrdri necesare la constructiile
existente care prezintd pericol public ca urmare a unor procese de degradare a
acestora determinate de factori distructivi naturali si antropici, inclusiv a instalatiilor
aferente acestora, pentru:

i. punerea in sigurantd, prin asigurarea cerintelor de rezistentd mecanicd, stabilitate
si sigurantd in exploatare,

ii. desfiintarea acestora;

Lucrdri de modificare - lucrdri de interventii asupra elementelor constructive, structurale
si/sau nestructurale, avdand ca efect modificarea totald sau in parte a acestora.
Lucrdrile de modificare pot fi:

i. lucrdri de modificare structurald, din care fac parte, in principal, lucrdrile de
consolidare, de supraetajare si/sau de extindere a Constructiei,

ii. lucrdri de modificare nestructurald, din care fac parte, in principal, lucrdrile de
amenajdri interioare si recompartimentdri usoare, care nu afecteazd in mod
semnificativ structura de rezistentd a Constructiei si pentru care este necesar
avizul prealabil al unui proiectant autorizat.

Pentru executia lucrdrilor de modificare, cu exceptia lucrdrilor de compartimentare

provizorii, nestructurale, este necesard emiterea unei autorizatii de construire in

conditiile legii si cu respectarea prevederilor legale privind calitatea in constructii;

Lucrdri de reabilitare - orice fel de lucrdri de interventii necesare pentru imbundtdtirea
performantelor de sigurantd si exploatare a Constructiilor Existente, inclusiv a
instalatiilor aferente, in scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea
acestora la nivelul cerintelor esentiale de calitate prevdzute de Lege;

Mobilier urban - Elementele functionale si/sau decorative amplasate in spatiile publice
care, prin alcdtuire, aspect, amplasare, conferd personalitate aparte zonei sau
localitdtii fiind amplasate prin legare constructivd la sol (fundatii platforme de
beton, racorduri la utilitdti urbane, cu exceptia energiei electrice. Fac parte din
categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, banci, bazine, pavaje decorative,
pergole, cabine telefonice si altele asemenea;

Obligatie esentiald - orice obligatie/obligatii a/ale Contractantului, astfel cum este/sunt
aceasta/acestea reglementatd/reglementate in clauzele din Sectiunea ,,Conditii
Specifice”, a cdror nerespectare poate conduce la rezilierea prezentului Contract;

Perioada de remediere a defectiunilor — perioada de notificare a defectiunilor apdrute la
Lucrdri sau sectoare de Lucrdri, in care Contractantul se obligd sd intretind Lucrdrile
executate, calculatd de la data la care Lucrdrile sau sectoarele de Lucrdri sunt
terminate potrivit prevederilor Contractului si prevederilor legale privind constatarea
receptiei pdnd la data receptiei finale, la care se adaugad 28 (doudzecisiopt) zile;

Personalul Achizitorului — inginerul, asistentii si/sau reprezentantul/reprezentantii
Achizitorului precum si tot restul personalului, forta de muncd si alti angajati ai
Achizitorului si oricare alt personal al sGu care desfdsoard activitdti in legdturd cu
prezentul Contract;

Personalul Contractantului — reprezentantul/reprezentantii Contractantului, intregul
personal folosit pe Santier precum si tot restul personalului, forta de munca si alti
angajati ai Contractantului si oricare alt personal care desfdsoard activitdti in
legatura cu prezentul Contract

Politici de dezvoltare - mijloacele politico-administrative, organizatorice si financiare,
utilizate in scopul realizdrii unei Strategii;

Programe de dezvoltare - ansamblu de obiective concrete propuse pentru realizarea
politicilor de dezvoltare;

Proiect pentru autorizarea/desfiintarea executiei lucrdrilor - parte a documentatiei
pentru emiterea Autorizatiei de Construire/Desfiintare, reglementatd prin Legea
50/1991 privind autorizarea executiei lucrdrilor de constructii, republicatd cu

Pagina 3 din 29


http://idrept.ro/00077704.htm

Contractul Nr. din data
privind Executie lucrari pentru proiectul ,,Construire poduri rutiere in Comuna Magherani, jud.
Mures”

modificdrile si completdrile ulterioare;

Proiect tehnic (P.Th.) - documentatia tehnico-economicd (piese scrise si desenate),
elaboratd in conditiile Legii, care dezvoltd Documentatia Tehnicd (D.T.), cu
respectarea conditiilor impuse prin Autorizatia de Construire/Desfiintare precum si
prin avizele, acordurile si actul administrativ al autoritdtii competente pentru
protectia mediului, anexe la Autorizatia de Construire/Desfiintare. Proiectul tehnic
(P.Th.) cuprinde solutiile tehnice si economice de realizare a Obiectivului de Investitii,
pe baza cdruia se executd Lucrdrile de constructii autorizate;

Proiect tehnic de executie — documentatia prin care proiectantul dezvoltd, detaliazd si,
dupd caz, optimizeazd, prin propuneri tehnice, scenariul/optiunea aprobat(d) in
cadrul Studiului de Fezabilitate/Documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii;
componenta tehnologicd a solutiei tehnice poate fi definitivatd ori adaptatd
tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea Obiectivului de investitii, la faza
de proiectare - proiect tehnic de executie, in conditiile respectdrii indicatorilor
tehnico-economici aprobati si a Autorizatiei de Construire/Desfiintare;

Protectia mediului - ansamblu de actiuni si mdsuri privind protejarea fondului natural si
construit in localitdti si in teritoriul inconjurdtor;

Situatie de Lucrdri (SL) — document in cadrul cdruia se determind stadiul de executie al
Lucrdrii/Lucrdrilor si care insotesc facturile, Procese-Verbale de Receptie sau alte
documente care atestd stadiul de realizare al Lucrdrii/Lucrdrilor;

Specificatii tehnice - cerinte, prescriptii, caracteristici de naturd tehnica ce permit fiecdrui
echipament incorporat in lucrdrile permanente sa fie descris, in mod obiectiv, intr-o
manierd corespunzdtoare indeplinirii necesitdtii autoritdtii contractante;

Standard — document oficial/specificatie tehnica, adoptat(a) de un organism de
standardizare recunoscut, de stabilire a unor criterii minime, parametri de
performanta, etc, care urmeaza sa fie respectate in procesul de fabricatie, de
instalare, de operare a Echipamentelor/bunurilor livrate si incorporate in Lucrare, si
avand aplicare repetata sau continua, a carei respectare nu este obligatorie si poate
fi unul dintre urmatoarele:

i. Standard armonizat - standard european adoptat pe baza unei solicitdri din partea
Comisiei pentru aplicarea legislatiei de armonizare a Uniunii;

ii. Standard european - standard adoptat de o organizatie de standardizare
europeand;

iii. Standard international- standard adoptat de un organism de standardizare
international;

iv. Standard national - standard adoptat de un organism de standardizare national;
Standardele sunt mentionate de Achizitor in Caietul de Sarcini si de Ofertantul
devenit Contractant in Propunerea Tehnicd. Referirea la standarde in acest
Contract include si reglementdri tehnice sau altele asemenea emise de organisme
de reglementare sau institutii cu atributii recunoscute in domeniul de activitate
reflectat in obiectul Contractului, astfel cum este descris la Art. | — Obiectul
Contractului;

Standarde profesionale - cerintele profesionale legate de calitatea rezultatului executiei
Lucrdrilor si de calitatea activitdtii de executie a lucrdrii care ar fi respectate de cdtre
orice Contractant diligent care posedd cunostintele si experienta unui expert care
executd lucrdri similare si pe care Contractantul este obligat sd le respecte in
executia tuturor Lucrdrilor incluse in prezentul Contract;

Sumd previzionatd — suma, dacd este cazul, specificatd in Contract ca provizion pentru
executia unei pdrti a Lucrdrilor sau pentru furnizarea de Echipamente, Materiale sau
Servicii, astfel cum este stabilit prin Contract;

Specific contractelor de lucrari:
i. ,sumele previzionate” se introduc de catre Achizitor ca suma fixa nominal3,
nemodificabild, la nivelul formularului aferent elaborarii ,Propunerii financiare”
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si vor fi, totodata, prezentate la nivelul valorii estimate a achizitiei, ca linie
bugetara distincta, dedicata anumitor articole/elemente (lucrari sau produse)
despre care se cunoaste ca vor fi necesare in procesul de implementare, dar nu
pot fi cuantificate in valoare monetara decat la un nivel general, neputandu-se
anticipa frecventa aparitiei acestora si toate detaliile referitoare la articolele de
deviz incidente;
ii. sumele in cauza nu pot fi folosite altfel decat pentru articolele/elementele
pentru care au fost previzionate initial.

Teste la terminare — verificdrile stabilite prin Contract, care trebuie efectuate inainte de
ca Lucrdrile sa fie receptionate;

Utilaje asigurate de cdtre Achizitor — toate aparatele, masinile si vehiculele, dupd caz,
puse la dispozitie de cdtre Achizitor pentru a fi utilizate de cdtre Contractant la
executia Lucrdrilor, astfel cum este mentionat in Caietul de Sarcini, fara a include
Echipamentele care nu au fost receptionate de cdtre Achizitor;

Zond functionald - parte din teritoriul unei localitdati in care, prin Documentatiile de
amenajare a teritoriului si de urbanism, se determind functiunea dominantd
existentd si viitoare. Zona functionald poate rezulta din mai multe pdrti cu aceeasi
functiune dominantd (zona de locuit, zona activitdtilor industriale, zona spatiilor
verzi etc.). Zonificarea functionald este actiunea impdrtirii teritoriului in zone
functionale;

Zona de protectie - suprafata delimitata in jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau
natural, al unor resurse ale subsolului, in jurul sau in lungul unor oglinzi de apad etc. si
Tn care se instituie servituti de utilitate publicd si de construire pentru pdstrarea si
valorificarea acestor resurse si bunuri de patrimoniu si a cadrului natural aferent.
Zonele de protectie sunt stabilite prin acte normative specifice, precum si prin
Documentatii de amenajare a teritoriului sau urbanism, in baza unor studii de
specialitate;

Zond de risc natural - areal delimitat geografic, in interiorul cdruia existd un potential de
producere a unor fenomene naturale distructive care pot afecta populatia,
activitdtile umane, mediul natural si cel construit si pot produce pagube si victime
umane;

Zone protejate - zona coerentd naturald sau construitd, delimitatd geografic si/sau
topografic, determinatd de existentd unor valori de patrimoniu natural si/sau
cultural a cdror protejare prezintd un interes public si este declaratd ca atare pentru
atingerea obiectivelor specifice de conservare si reabilitare a valorilor de patrimoniu.
Statutul de Zond protejatd creeazd asupra imobilelor din interiorul zonei servituti de
interventie legate de desfiintare, modificare, functionalitate, distante, indltime,
volumetrie, expresie arhitecturald, materiale, finisaje, imprejmuiri, mobilier urban,
amenajdri si plantatii si care sunt stabilite prin Lege sau documentatii de urbanism
specifice aprobate.]

(2. | DISPOZITII GENERALE

2.1. Comunicarea intre Padrti

2.1.(a) Orice comunicare fdcutd de-Pdrti va fi redactatd in scris si depusd personal de Parte sau
expediatd prin scrisoare recomandatd cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de
comunicare care asigurd confirmarea primirii documentului.
Comunicadrile intre Pdrti se pot face si prin fax sau e-mail, cu conditia confirmdrii in scris a
primirii comunicarii.

2.1.(b) Adresele la care se transmit comunicarile sunt urmatoarele:
Pentru Achizitor: Comuna Magherani
Adresa: Localitatea Magherani, nr. 245 Judetul Mures, Cod postal 547385
Telefon: +40 265.587.113 / +40 265.587.112
E-mail: magherani@cjmures.ro
Persoana de contact: Kacso Laios
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2.1.(c)

2.1.(f)

2.2.
2.2.(b)

2.2.(c)

Mures”
Functia: Primar
Pentru Contractant: [Contractant]
Adresa: [adresa]
Telefon: [numdr telefon]
E-mail: [adresad electronicd]
Persoana de contact: [numele si prenumele persoanei de contact din partea
Contractantului]
Functia: [functia persoanei de contact din partea Contractantului]

Orice comunicare fdcutd de una dintre Pdrti va fi consideratd primita:

i. la momentul inmdndrii, dacd este depusd personal de cdtre una dintre Pdrti,

ii. la momentul primirii de catre destinatar, in cazul trimiterii prin scrisoare recomandatd
cu confirmare de primire,

iii. la momentul primirii confirmdrii de cdtre expeditor, in cazul In care comunicarea este
fdcutd prin fax sau e-mail (cu conditia ca trimiterea sd nu fi intervenit intr-o zi
nelucrdtoare, caz in care va fi consideratd primitd la prima ora a zilei lucrdtoare
urmdtoare).

In orice situatie in care este necesard emiterea de notificdri, instiintdri, instructiuni sau

alte forme de comunicare de catre una dintre Pdrti, dacd nu este specificat altfel, aceste

comunicdri vor fi redactate in limba Contractului, astfel cum este stabilit la clauza 8.7. —

Limba Contractului din prezentul Contract si in Sectiunea “Conditii Specifice” si nu vor fi

retinute sau intdrziate in mod nejustificat.

Reprezentantii autorizati ai Pdrtilor

Reprezentantul Achizitorului desemnat pentru managementul acestui Contract este:

Reprezentant: Kacso Laios

Functia: Primar

Adresa: Localitatea Magherani, nr. 254, Judetul Mures, Cod postal 547385

Telefon: +40 265.587.113 / +40 265.587.112

E-mail: magherani@cjmures.ro

Numirea/inlocuirea reprezentantului Achizitorului, care este autorizat pentru

managementul prezentului Contract se face prin notificare cu respectarea prevederilor

clauzelor stabilite la 2.1. — Comunicarea intre Pdrti.

Achizitorul va putea, de asemenea, sG angajeze o persoand juridicd sau fizicd pentru
asigurarea verificdrii executiei corecte a Lucrdrilor. Achizitorul poate numi, de asemenea,
o0 persoand juridicd sau fizicd pentru a indeplini anumite activitdti. Aceste persoane pot fi
nominalizate de Achizitor, pe perioada deruldrii Contractului, si comunicate
Contractantului. Achizitorul va instiinta Contractantul cu privire la autoritatea si limitele
reprezentdrii precum si la activitdtile delegate reprezentantului/reprezentantilor
Achizitorului. Achizitorul va informa, in scris, Contractantul cu privire la identitatea
reprezentantilor sdi atestati profesional pentru monitorizarea si verificarea executiei
Lucrdrilor, si anume a dirigintelui de santier sau, dacd este cazul, a altei persoane fizice
sau juridice autorizate potrivit legii si care ii reprezintd legal interesele.
Achizitorul trebuie sd stabileascd, la momentul elabordrii Documentatiei de Atribuire,
atributiile si rolul reprezentantului sGu pentru monitorizarea si verificarea executiei
lucrdrilor, in functie de modalitatea stabilitd pentru plata lucrdrilor executate in Contract
si asa cum a instruit Contractantul sd prezinte Propunerea Financiard in cadrul Ofertei
(platd pe bazd de Listd de cantitdti — remdsurare cantitdti sau pe baza stadiilor fizice a
lucrdrilor executate in teren
Reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea si verificarea executiei Lucrdrilor
(Dirigintele de santier) va avea urmatoarele atributii:
i. urmarirea executiei Lucrdrilor, zilnic, pe toata durata realizarii Executiei Lucrdrilor,
conform metodologiei in conformitate cu cele mentionate in Propunerea Tehnicd
Caietul de Sarcini (proiectul tehnic, planse, memorii, prospecte, caiete de sarcini,
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2.3.
2.3.1.
2.3.1.

2.3.2.
2.3.2.(a)

2.4.
2.4.1.
2.4.1.(b)

Mures”
detalii de executie), clauze contractuale, reglementarile tehnice in vigoare;
ii. inspectarea si examinarea, zilnic, a tuturor materialelor si a echipamentelor folosite la
Executia Lucrdrilor precum si asistarea la testarea acestora;
iii. confirmarea cantitatilor de Lucrdri executate efectiv in Santier;
iv. raportarea catre Achizitor asupra progresului Executiei Lucrdrilor;
v. emiterea de instructiuni catre Contractant in limitele prevazute de prezentul Contract
si in limitele legii;
vi. orice alte atributii specificate in Contract.
Obligatiile Reprezentantului atestat profesional pentru monitorizarea si verificarea
executiei Lucrdrilor vor fi indeplinite si asumate Th numele Achizitorului, acest
reprezentant neavand nicio obligatie de diligenta sau de rezultat, contractuala sau de alta
natura fata de Contractant.
Reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea si verificarea executiei Lucrdrilor
nu are nicio autoritate sau drept de a elibera Contractantul de oricare dintre obligatiile
sale in baza Contractului, cu exceptia cazului in care se stipuleaza contrariul in cadrul
prezentului Contract. Nicio atitudine, aprobare, incalcare, omisiune, neglijenta ori
greseala a Reprezentantului atestat profesional pentru monitorizarea si verificarea
executiei Lucrdrilor nu va afecta obligatiile Contractantului sau raspunderea acestuia in
baza dispozitiilor contractuale.
Numirea/inlocuirea persoanei/persoanelor juridice/fizice numitd/numite de catre
Achizitor pentru urmarirea/monitorizarea/verificarea executarii Lucrdrilor, cu scopul de a-
i reprezenta legal interesele conform prevederilor legale aplicabile, se face prin notificare,
cu respectarea prevederilor clauzelor stabilite la 2.1. — Comunicarea intre Pdrti.
Intrarea in vigoare si inceperea Contractului
Intrarea in vigoare a Contractului
Data intrarii in vigoare a prezentului Contract este data semnarii Contractului de catre
Parti.
Inceperea Contractului
Executarea Lucrdrilor va demara dupa constituirea Garantiei de Bund Executie,astfel cum
este stabilit la clauzele de la 2.8. — Garantia de bund executie, obtinerea Autorizatiei de
Construire si predarea Amplasamentului Lucrdrii/Lucrdrilor, astfel cum este stabilit la
clauza 3.1.1.(b), si dupd emiterea si transmiterea de cdtre Achizitor si, respectiv, primirea
de catre Contractant a Ordinului de incepere a Lucrdrilor.
Revizuirea si modificarea Contractului precum si dispozitii conexe
Moadificdri ale Contractului

Urmatoarele modificari se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 si ale
HG 395/2016 precum si cu prevederile prezentului Contract si fara a afecta caracterul
general al prezentului Contract prin acordul Pdrtilor, respectiv prin intermediul
notificarilor/instructiunilor/dispozitiilor emise de Achizitor si confirmate de primire de
catre Contractant:

Situatii care ar putea determina modificari ale Contractului:

a. concluziile intdlnirilor/sedintelor de monitorizare sau ca urmare a solicitdrilor
Achizitorului privind remedierea Defectiunilor,

b. actiuni sau inactiuni a unui factor interesat in legdturd cu activitdtile din cadrul
Contractului, rezultatele partiale sau finale ale activitdtii, in conditiile in care, atdat
Achizitorul, cat si Ofertantul devenit Contractant au planificat, in limite rezonabile si
conform prevederilor legale aplicabile, resurse de timp, materiale si umane pentru
gestionarea relatiei cu factorul interesat;

c. inlocuirea Personalului implicat in Contract, altul decdt cel pentru care s-au aplicat
factori de evaluare;

d. necesitatea completdrii rapoartelor/documentelor/rezultatelor activitdtii
Contractantului la solicitarea expresd a Achizitorului si/sau revizuirea
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2.4.2.
2.4.2.

Mures”

termenului/termenelor de predare a rapoartelor/documentelor/rezultatelor finale si

intermediare, ca urmare a:

i. aplicdrii mecanismului de acceptare a rezultatelor partiale si finale in cadrul
Contractului descris in Caietul de Sarcini la Capitolul ”“Managementul/Gestionarea
Contractului si activitdti de raportare in cadrul Contractului” sau

ii. unor cereri exprese a factorilor interesati ce au legaturd cu activitdtile din Contract,
indiferent dacd acesti factori interesati au fost inclusi in documentele achizitiei (Caiet
de Sarcini sau Propunere Tehnicd) sau dacd implicarea acestora in activitdtile din
cadrul Contractului a devenit necesitate ca urmare a dinamicii mediului extern in
care se realizeazd activitdtile din Contract.

e. Cerinte determinate de mediul in care se realizeazd activitdtile in cadrul Contractului,
ca de exemplu cercetare arheologicd.

Notificarile/instructiunile/dispozitiile produc efecte cu conditia existentei sub forma de

dovezi suficiente si credibile ca fiecare Parte din Contract a actionat diligent la

momentul planificarii achizitiei, la momentul elaborarii Ofertei si pe perioada de
derulare a Contractului, asa cum reies acestea din Documentele Contractului.

Orice notificare/instructiune/dispozitie referitoare la activarea optiunilor din Contract

trebuie justificata prin referire la continutul documentelor Contractului si al Graficului

general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat.

Urmatoarele modificari se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 si ale

HG 395/2016 precum si cu prevederile prezentului Contract si fara a afecta caracterul

general al prezentului Contract prin acordul Partilor, respectiv prin Act Aditional:

a. inlocuirea/introducerea de Subcontractanti,

b. orice modificare a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare si
bdncilor prin care se efectueazad pldtile,

c. schimbdri la nivelul Legii, Regulamente CE, Reglementdri, Standarde

d. solicitdri specifice ale factorilor interesati ce pot lua inclusiv rol de entitdti/autoritdti cu
atributii in legdturd cu Lucrdrile care fac obiectul Contractului, respectiv solicitdri
privind necesitatea obtinerii de avize/acorduri/autorizatii/permise sau altele
asemenea, in plus fatd de cele solicitate prin legislatia in vigoare la momentul
depunerii Ofertei,

e. drepturile si obligatiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de
cdtre un alt operator economic ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu
universal in cadrul unui proces de reorganizare, in conditiile stabilite prin Lege.

Pentru a nu altera rezultatul procedurii de atribuire aferent prezentului Contract,

eventuale modificdri ale elementelor mai sus mentionate, pe parcursul deruldrii

Contractului, nu vor conduce la obtinerea unui punctaj inferior celui precizat in Contract si

in Raportul procedurii de atribuire.

Contractantul notificd Achizitorul imediat ce considerd cd domeniul de aplicare ii cere sd

facd ceva ce este ilegal sau imposibil. In cazul in care Achizitorul este de acord, acesta va

emite o instructiune/notificare/dispozitie in vederea aplicdrii mdsurilor care se impun.

Partea care propune modificarea Contractului are obligatia de a transmite celeilalte Pdrti

propunerea de modificare a Contractului cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte de data la

care se considerd cd modificarea Contractului ar trebui sd producd efecte.

Modificarea Contractului prin revizuire

Situatii care ar putea determina modificdri ale Contractului sub forma revizuirii:

necesitatea completdrii Rezultatelor activitdtii Contractantului la solicitarea expresd a

Achizitorului si/sau revizuirea termenului/termenelor de predare a Lucrdrilor partiale si

finale, inclusiv a celor suplimentare, ca urmare a:

i. aplicdrii mecanismului de acceptare a Rezultatelor partiale si finale in cadrul
Contractului descris in Caietul de Sarcini la Capitolul “Managementul/Gestionarea
Contractului si activitdti de raportare in cadrul Contractului” sau

ii. unor cereri exprese a factorilor interesati ce au legdaturd cu activitdtile din Contract,
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2.5.
2.5.1.
2.5.1.(a)

2.5.1.(b)

2.5.2.
2.5.2.(b)

2.6.

Mures”
indiferent dacd acesti factori interesati au fost inclusi in documentele achizitiei (Caiet
de Sarcini sau Propunere Tehnicd) sau dacd implicarea acestora in activitdtile din
cadrul Contractului a devenit necesitate ca urmare a dinamicii mediului extern in care
se realizeazd activitdtile din Contract.

Modificari contractuale si revendicari

Dreptul de a modifica

Achizitorul poate da instructiuni de modificare pentru si in limita sumelor stabilite la

dispozitia Achizitorului pentru Lucrarea/Lucrdrile care fac obiectul Contractului, respectiv

pana la valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute incluse in structura devizului general
al obiectivului de investitii.

Modificarile privind Lucrarile pot fi dispuse numai de catre Achizitor, in conformitate si n

limitele Contractului si ale normelor tehnice si legale aplicabile, Th orice moment inaintea

emiterii Procesului-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrdrilor, fie direct printr-o
instructiune emisa de Achizitor in acest sens, fie printr-o cerere adresata Contractantului
de a prezenta o propunere de modificare.

Contractantul are obligatia de a executa orice modificare emisa de catre Achizitor.

O modificare poate include:

i. schimbari ale cantitatilor pentru un articol de Lucrdri din Contract (desi, asemenea
schimbari nu vor constitui in mod necesar o modificare);

ii. schimbari ale calitatii si ale altor caracteristici ale unui articol de Lucrdri;

iii. schimbari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din Lucrdri;

iv. Omiterea unor Lucrdri;

v. Orice Lucrdri suplimentare necesare pentru realizarea obiectivelor prevazute in
Contract;

vi. Modificari in succesiunea sau durata de executie a Lucrdrilor, din motive ce tin de
prioritatile Achizitorului.

Contractantul nu va face nici o alterare si/sau modificare a Lucrdrilor pana cand

Achizitorul nu va dispune sau nu va aproba o modificare.

Daca Achizitorul solicita o propunere, inainte de a dispune o modificare, Contractantul va

raspunde, Tn scris, prin transmiterea urmatoarelor:

i. O descriere a activitatilor necesar a fi realizate si un grafic de executie pentru
realizarea acestora;

ii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificari ale Graficului general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat si ale termenului de finalizare
acceptat, daca e cazul si

iii. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiara a Lucrdrilor.

Dupa primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea:

i. saaprobe propunerea respectiva prin transmiterea instructiunii scrise privind

modificarea

ii. sdorespingdsau

iii. satransmita comentarii.

Contractantul nu va intarzia executia Lucrdrilor in perioada de transmitere a raspunsului

Achizitorului.

Contractantul nu va executa nici o modificare doar daca aceasta este dispusa de Achizitor,

n scris.

Evaluarea modificarilor

Modificarea/Suplimentarea nu va fi mai mare de:

i. 10% in cazul executdrii unui obiectiv/obiect nou de investitii;
ii. 20% 1n cazul executarii lucrdrilor de interventiei la constructie existenta
din Pretul Contractului.

Cesiunea
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2.6.(a)

2.6.(d)

2.7.
2.7.(c)

2.7.(d)

2.7.(h)
2.7.(k)

Mures”

Contractantul este obligat sa notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de
cdtre o noud persoand juridicd ndscutd in urma unui proces de reorganizare juridicd a
persoanei Contractantului, in termen de maximum 3 (trei) zile de la data nasterii noii
persoane. Achizitorul are termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data notificdrii de
cdtre Contractant pentru a-si exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea
Contractului de cdtre o noud persoand juridicd ndscutd in urma unui proces de
reorganizare juridica a persoanei Contractantului.

Contractantul nu trebuie sd cesioneze oricare dintre drepturile si obligatiile ce decurg din
Contract, inclusiv drepturile la plata, fard acceptul prealabil scris din partea Achizitorului.
In astfel de cazuri, Contractantul trebuie sd furnizeze Achizitorului informatii cu privire la
identitatea entitdtii cdreia ii cesioneazd drepturile.

Orice drept sau obligatie cesionat/cesionatd de cdtre Contractant fdrd o autorizare
prealabild din partea Achizitorului nu este executoriu/executorie impotriva Achizitorului.
In cazul incetdrii anticipate a Contractului, Contractantul principal cesioneazd
Achizitorului contractele incheiate cu Subcontractantii.

In cazul in care tertul sustindtor nu si-a respectat obligatiile asumate prin angajamentul
ferm de sustinere, dreptul de creantd al Contractantului asupra tertului sustindtor este
cesionat cu titlu de garantie, cdtre Achizitor.

Contractantul trebuie sa notifice Achizitorul in termen de 10 (zece) zile de la data

declansdrii evenimentului care genereazd posibila preluare a drepturilor si obligatiilor

Contractantului din prezentul Contract].

Notificarea genereazad initierea novatiei intre cele doud Pdrti, cu conditia respectarii

cerintelor stabilite, prin art. 221, alin. (1), lit. d), pct. 2 (ii) din Legea 98/2016, pentru:

i. Operatorul Economic care preia drepturile si obligatiile Contractantului din acest
Contract, respectiv indeplinirea criteriilor de calificare stabilite in cadrul procedurii din
care a rezultat prezentul Contract,

ii. prezentul Contract, prin inexistenta de modificdri substantiale ale acestuia ca urmare a
preludrii de drepturi si obligatii,

iii. Achizitor, prin neeludarea aplicdrii de cdtre Achizitor a procedurilor de atribuire
prevdzute de Lege pentru obligatiile care devin subiect al contractului de novatie.

In cazul incetdrii anticipate a Contractului, Contractantul principal cesioneazd Achizitorului

contractele incheiate cu Subcontractantii acestuia.

In cazul in care tertul sustindtor nu si-a respectat obligatiile asumate prin angajamentul
ferm de sustinere, drepturile Contractantului asupra tertilor sustindtori sunt cesionate
Achizitorului.

Subcontractarea

Contractantul va prezenta liste privind Subcontractantii, cu datele de recunoastere ale
acestora precum si contractele incheiate cu acestia, care se constituie anexe la prezentul
Contract.

Notificarea Achizitorului se va face cu 15 zile inainte de momentul inceperii activitdtii in
care respectivul Subcontractant este implicat, conform prevederilor contractuale privind
comunicarea intre Pdrti si cu prezentarea documentelor pentru verificarea formei de
inregistrare si, dupd caz, de atestare ori apartenentd din punct de vedere profesional,
detinerea unei autorizatii pentru realizarea Lucrdrilor in cauzd, motivelor de excludere, a
capacitdtii si resurselor pentru Lucrdrile care urmeazd sd fie executate, etc.

Achizitorul va notifica decizia sa Contractantului in termen de 30 (treizeci) de zile de la
data primirii notificdrii.

Despagubirile sunt in cuantum de maximum 10% din valoarea Contractului.
in cazul in care un Subcontractant si-a exprimat, in conformitate cu prevederile art. 218
din Legea 98/2016, optiunea de a fi plétit direct, atunci aceastd optiune este valabild
numai dacd sunt indeplinite In mod cumulativ urmdtoarele conditii:

i. aceastd optiune este inclusd explicit in Contractul de Subcontractare constituit ca
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Mures”

anexd la Contract si fadcdnd parte integrantd din acesta.

ii. Contractul de Subcontractare include la rédndul sdu o anexa explicita si specifica privind
modalitatea in care se efectueazd plata directd de Achizitor cdtre Subcontractant si
care precizeazd toate si fiecare dintre elementele de mai jos:

1. pentru fiecare Lucrare/ activitate aferentd pdrtii din Propunerea Tehnicd, anexd la
Contract, astfel cum a fost incheiat intre Contractant si Achizitor — partea din
Lucrare/ activitate sau Lucrare/ activitatea realizat/realizatd de Subcontractant
astfel cum va fi specificatd in factura prezentatd la platd,

2. modalitatea concretd de certificare a Lucrdrii/activitdtii de cdtre Contractant
pentru rezultatul obtinut de Subcontractant/Lucrarea executatd de Subcontractant
inainte de prezentarea facturii de cdtre Contractant Achizitorului,

3. partea/proportia din suma solicitatd la platd corespunzdtoare Lucrdrii/activitdtii
care este in sarcina Subcontractantului, prin raportare la conditiile de acceptare la
platd a facturilor emise de Contractant pentru Achizitor, asa cum sunt acestea
detaliate in Contract,

4. stabileste conditiile in care se materializeazd optiunea de platd directad,

5. precizeaza contul bancar al Subcontractantului.

2.8. Pastrarea/Furnizarea/Transmiterea/Utilizarea documentelor

2.8.1. Pdstrarea si Furnizarea Documentelor

2.8.1.(a) Personalul Achizitorului va avea dreptul de acces la toate aceste documente in orice
moment rezonabil.

2.8.1.(b) Contractantul va transmite Achizitorului aceste documente in 3 (trei) exemplare.

2.8.1.(c) Publicatiile mentionate in Documentatia de Atribuire, Documentele Contractantului,
modlificdrile si alte comunicdri emise potrivit prevederilor Contractului.

2.8.1.(d) In termen de maximum 3 (trei) zile lucrdtoare.

2.8.3. Utilizarea Documentelor Contractantului de cdtre Achizitor

2.8.3.(a) In relatia dintre Pdrti, Contractantul isi va pdstra dreptul de autor si alte drepturi de

proprietate intelectuald asupra Documentelor Contractantului si orice alte documente
elaborate de cdtre Contractant (sau in numele acestuia) in legdturd cu Lucrdrile care fac
obiectul prezentului Contract.
Se considerd cd, prin semnarea Contractului, Contractantul (prin semnarea Contractului)
acordd Achizitorului drept permanent, transferabil, neexclusiv si scutit de taxd de
redeventd, pentru a copia, folosi si transmite Documentele Contractantului, inclusiv
efectuarea si folosirea modificarilor acestora.

2.9. Confidentialitatea informatiilor si protectia datelor cu caracter personal

2.9.(a) Contractantul va considera toate documentele si informatiile care ii sunt puse la dispozitie
in vederea incheierii si executdrii Contractului drept strict confidentiale si, cu exceptia
cazului in care este necesar pentru executarea Contractului, nu va publica sau divulga
niciun element al Contractului fdrd acordul scris prealabil al Achizitorului. Dacd existd
divergente cu privire la necesitatea publicdrii sau divulgdrii documentelor si informatiilor
care ii sunt puse la dispozitie in scopul executdrii Contractului, decizia finald va apartine
Achizitorului
Obligatia de confidentialitate rémdne in vigoare pentru o perioadd de 3 (trei) ani,
conform prevederilor legale aplicabile.
Obligatia de confidentialitate nu se aplicd in cazul solicitdrilor legale privind divulgarea
unor informatii venite, in format oficial, din partea anumitor autoritdti publice (ex:
instante de judecatd, ANAF, etc.), conform prevederilor legale aplicabile.

2.9.(b) Scopul administrarii datelor cu caracter personal: implementarea contractului.

(3. | OBLIGATIILE PARTILOR

3.1. Obligatiile Achizitorului
3.1.1. Obligatii generale ale Achizitorului
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3.1.1.(a)

3.1.1.(c)

3.1.2.
3.1.2.

3.1.3.
3.1.3.(a)

3.1.3.(b)
3.1.4.

3.1.4.

3.1.5.
3.1.5.

3.1.6.
3.1.6.

3.1.7.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.8.(a)

3.1.8.(b)

3.1.8.(c)

Mures”

Achizitorul va pune la dispozitia Contractantului Proiectul Tehnic, intr-un exemplar, la
termenele stabilite prin Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)
acceptat.

Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului, fara platd, dacd nu s-a
convenit altfel, urmdtoarele:

i. Amplasamentul Lucrdrii, liber de orice sarcind,

ii. suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de Santier,

iii. cdile de acces (inclusiv rutier si racordurile de cale ferata),

iv. racordurile pentru utilitdti (apd, gaz, energie, canalizare etc.), pdnd la limita

Amplasamentului Lucrdrii/Santierului.]

Achizitorul, prin reprezentantul sau, are obligatia de a se prezenta in cel mult 5 (cinci) zile
lucrdtoare de la notificarea primitd din partea Contractantului, in vederea incheierii
actelor legale pentru Lucrdrile care devin ascunse.

Obligatii privind asigurarea dreptului de acces pe Santier

Achizitorul va pune Santierul la dispozitia Contractantului cel mai tdrziu la data precizatd
n Ordinul de incepere a Lucrdrilor.

Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor
de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia Contractantului precum si pentru
materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.

Obligatii privind furnizarea de Autorizatii si Acorduri

Achizitorul are obligatia de a obtine autorizatiile, acordurile, avizele necesare executiei
lucrdrilor, conform prevederilor legale in vigoare aplicabile.

Achizitorul are obligatia de a furniza Contractantului toate autorizatiile, acordurile si
avizele necesare executiei Lucrdrilor, conform prevederilor legale in vedere aplicabile
Obligatii privind emiterea de Instructiuni de cdtre Achizitor

Achizitorul va emite Dispozitii cu privire la executia Lucrdrilor si le va transmite
Contractantului cu respecarea prevederilor clauzelor stabilite la 2.1. — Comunicarea intre
Parti.

Asistenta acordatd Contractantului

Achizitorul va pune la dispozitia Contractantului, cu promptitudine, orice informatii si/sau
documente pe care le detine si care pot fi relevante pentru realizarea Contractului.
Achizitorul va colabora, atdt cdt este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea
informatiilor pe care acesta din urmda le poate solicita in mod rezonabil pentru realizarea
Contractului.

Obligatii privind furnizarea de informatii si de documentatie
Achizitorul va pune la dispozitia Proiectul Tehnic de executie, intr-un exemplar, la
termenele stabilite prin Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)
acceptat.

Obligatii privind receptionarea Lucrdrilor

Receptia lucrdrilor se va face conform prevederilor legale in vigoare

Obligatii privind pldtile

Termenul stabilit pentru plata facturii este de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii
sumelor solicitate de la finantator, conform cererilor de transfer.

Daca Achizitorul nu onoreaza, in mod nejustificat, facturile, in termen de 15
(cincisprezece) zile lucratoare de la expirarea perioadei stabilite la clauza 3.1.8.(a),
Contractantul poate solicita plata de penalitati in cuantum de 0,1% pe zi de intdrziere
din suma a carei plata a fost intarziata.

Cuantumul penalitdtilor va fi limitat la valoarea sumei facturate.

Daca Achizitorul nu onoreaza, in mod nejustificat, facturile, in termenul stabilit prin
clauzele 3.1.8. (a) si 3.1.8. (b), Contractantul are dreptul de a sista executia Lucrarilor,
notificand in acest sens, in scris, Achizitorul. Se considera ca in acest caz Achizitorul este
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3.2.
3.2.1.
3.2.1.(b)

3.2.2.
3.2.2.(e)

3.2.2.(g)

3.2.2.(h)

3.2.2.(i)

Mures”

de drept pus in intarziere, fara a fi necesara indeplinirea vreunei formalitati.

Obligatiile Contractantului

Obligatii generale ale Contractantului

Urmatoarele obligatii contractuale sunt considerate Obligatii esentiale in prezentul

Contract: Contractantul va executa Lucrdrile si Tsi va indeplini obligatiile in conditiile

stabilite prin prezentul Contract, cu respectarea Punctelor de reper, astfel cum sunt

definite la clauza (tt), subcapitolul 1.1., capitolul 1 — DEFINITII din prezentul Contract.

Contractantul va executa Lucrdrile cu atentie, eficientd si diligentd, conform celor mai

inalte Standarde profesionale si conform prevederilor documentelor Contractului precum

si cu respectarea instructiunilor/dispozitiile scrise ale Achizitorului

Obligatii privind executia Lucrdrilor

Termenele fazelor determinate sunt stabilite prin Graficul de executie a fazelor

determinante (nr. anexd).]

Programul de faze determinante a fost intocmit in faza de proiectare, inclus in Caietul de

Sarcini si se accepta de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, Contractantul avand

obligatia de a-l respecta conform prevederilor Legii 10/1995, privind calitatea in

constructii.

Achizitorul, in mdsura in care apreciazd, in functie de destinatia functionald a Lucrdrilor si

de interesele sale, cd Lucrdrile suplimentare executate in lipsa Acordului sdu prealabil ii

sunt avantajoase, poate emite o aprobare ulterioard, cu consecinta nasterii in sarcina sa a

obligatiei de platd a pretului respectivelor Lucrdri suplimentare.

Contractantul are obligatia sd rectifice eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia

situatiei in care eroarea respectivd este rezultatul datelor incorecte, furnizate in scris de

cdtre proiectant. Pentru verificarea trasdrii de cdtre proiectant, Contractantul are
obligatia de a proteja si de a pdstra cu grijd toate reperele, bornele sau alte obiecte
folosite la trasarea Lucrdrilor.

Obligatii ale Contractantului:

i. de a asigura securitatea persoanelor a cdror prezentd pe Santier este autorizatd;

ii. de a achizitiona si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingrddire, alarmd si pazd, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate
de cdtre Achizitor sau de cdtre alte autoritati competente, in scopul protejarii
Lucrdrilor sau al asigurdrii confortului riveranilor;

iii. de a lua toate mdsurile pentru protectia mediului in conformitate cu reglementdrile
nationale in vigoare, pe si in afara Santierului si pentru a evita orice pagubd sau
neajuns provocat persoanelor, proprietdtilor publice sau altora, rezultat din poluare,
zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru;

iv. de a asigura calitatea corespunzdtoare a tuturor Materialelor puse in operd, n
conformitate cu Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie aprobate de Achizitor si de a
nu modifica solutiile tehnice sau tehnologice, ori de a inlocui Materiale si Echipamente
cu altele de o calitate diferita fatd de prevederile proiectului. In orice situatie,
Contractantul nu va putea proceda la eventuale inlocuiri de tehnologii, Echipamente
sau Materiale decdt cu aprobarea prealabild a Achizitorului;

v. de a nu deranja inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu restrictiona
utilizarea cailor de acces prin folosirea si ocuparea drumurilor si a trecerilor publice
care deservesc proprietdtile aflate in posesia sau proprietatea Achizitorului sau a
oricarei alte persoane, cu exceptia zonei prevazute pentru organizare de Santier;

vi. de a evita acumularea de obstacole inutile pe Santier;

vii. de a depozita sau, dupd caz, de a retrage orice Utilaje, Echipamente, Instalatii si
Materiale aflate in surplus; Contractantul are dreptul de a retine pe Santier pdnd la
semnarea Procesului-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrdrilor numai acele
Materiale, Echipamente, Instalatii sau lucrdri provizorii, care i sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale;
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3.2.2.(I)

3.2.2.(q)

3.2.2.(s)

3.2.3.
3.2.3.(a)

3.2.3.(b)

Mures”

viii.de a aduna si de a indepdrta de pe Santier dardmaturile, molozul sau lucrdrile
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;

ix. de a delimita perimetrul si de a monta panouri de identificare la intrarea in Santier, in
conformitate cu planul de organizare de Santier, aprobat de Achizitor si cu prevederile
legale in vigoare;

x. de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului oriunde isi desfdsoard activitdtile
legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin Contract, inclusiv pentru verificarea
lucrdrilor ascunse;

xi. de a monta, la finalizarea Lucrdrilor, panoul conform indicatiilor pe care le va primi de
la Achizitor;

xii. de a remedia Lucrdrile cuprinse in situatiile de Lucrdri comunicate si care au fdacut
obiectul obiectiunilor si respingerilor Achizitorului si sd nu factureze aceste Lucrdri
decdt ulterior remedierii solicitate si in temeiul unui proces verbal incheiat cu
dirigintele de santier, atestdnd remedierea satisfdcdtoare a respectivelor Lucrdri;

xiii.de a conserva Lucrdrile executate in ipoteza sistdrii Lucrdrilor, oricare ar fi motivul
acestui eveniment;

xiv.de a instiinta imediat Achizitorul asupra depdsirii termenelor convenite, oricare ar fi
cauza respectivei intdrzieri.

In cazul nerespectdrii prevederilor clauzelor, Contractantul va despdgubi Achizitorul

Impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor

si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezulténd din sau in legdturd cu nerespectarea

obligatiilor prevazute la 3.2.2.(a)-3.2.2(k) din prezentul Contract, pentru care
responsabilitatea revine Contractantului.

Pe durata existentei Santierului, Costurile pentru racordarea si consumul de utilitati,

precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suportd de cdtre

Contractant.

In mod expres Contractantul garanteazd Achizitorului cd:

i.  ainformat, instruit personalul privind riscurile existente la Amplasamentul Lucrdrilor
si a documentat modalitatea de realizare a informdrii si instruirii,

ii.  a dotat personalul din subordine cu echipamente individuale de protectie si mijloace
de protectie necesare pentru contracararea efectelor riscurilor existente la
Amplasamentul Lucrdrii,

jiii. a luat mdsuri tehnico-organizatorice de securitatea muncii si PSI la Lucrdri in
Instalatii electrice din gestiunea Achizitorului aflate in exploatarea sau in apropierea
acestora, care ii revin in calitate de personal delegat/reprezentant in conformitate
cu prevederile documentelor incheiate/existente (conventiei de exploatare,
conventiei de lucrdri si a programului de lucrdri) incheiate cu Achizitorul,

iv. nu utilizeazd instrumente, aparate si utilaje care sd pund in pericol securitatea si
sandtatea personalului propriu sau a personalului Achizitorului sau a altor persoane,

v. respectd normele de securitate a muncii si PSI specifice la punctele de lucru unde
executa Lucrarile,

vi. inregistreazd in mod sistematic accidentele de muncd suferite de personalul sdu si a
Subcontractantilor in timpul deplasdrii la si de la locurile de muncd si cele cauzate de
nerespectarea normelor de securitatea muncii si PSI,

vii. s-a asigurat de indeplinirea acestor activitati (clauzele 3.2.2.(s),i. — 3.2.2.(s) vi) si de
cdatre Subcontractantii sdi s.a.

Documente si cerinte pentru livrdrile de Utilaje si Echipamente incluse in Lucrare/Lucrdri

Contractantul are obligatia de a livra utilaje / echipamente / bunuri noi si de a le pune in

functiune, conform proiectului

Documentele care trebuie sd insoteascd Utilajele si Echipamentele sunt:

Aviz de expeditie, Certificat de origine, Certificat de inspectie, Certificat de calitate,

Certificat de garantie, dupd caz, Polita de asigurare “toate riscurile”, Declaratia de

Pagina 14 din 29



Contractul Nr. din data

privind Executie lucrari pentru proiectul ,,Construire poduri rutiere in Comuna Magherani, jud.

3.2.8.
3.2.8.

3.2.9.

3.2.9.(d)

3.2.9.(e)

3.2.9.(f)

3.2.10.

3.2.10.(b)

Mures”
conformitate s.a., dupad caz
Obligatii privind daunele si penalitdtile de intdrziere
Achizitorul poate impune plata de daune in cazul in care Contractantul nu si-a indeplini
obligatiile contractuale, inclusiv, in ceea ce priveste nivelul de calitate cerut, in
conformitate cu Caietul de Sarcini.
In cazul in care Contractantul nu isi indeplineste obligatiile contractuale in termenele
stabilite prin Contract, atunci, fard a se aduce prejudiciu raspunderii efective sau
potentiale a Contractantului sau dreptul Achizitorului de a rezilia Contractul, Achizitorul
poate impune plata de penalitati de intdrziere pentru fiecare zi calendaristicd de
intdrziere, o sumd echivalentd cu o cotd procentuald de 0,1% pe zi din valoarea lucrdrilor
care nu au fost executate in termen.
Contractantul poate transmite contestatie impotriva acestei decizii in termen de 5 zile de
la data primirii notificdrii oficiale. In lipsa unei reactii din partea Contantului in termen de
5 zile de la notificare, decizia de impunere a daunelor-interese devine executorie.
Obligatii privind personalul si forta de munca, asigurdrile si securitatea muncii,
legislatia muncii si programul de lucru

Exceptii:
i.  Contractantul obtinere Acordul/consimtamdntul prealabil al Achizitorului in acest
sens,

ii. Desfdsurarea activitdtii nu poate fi evitatd sau este imperioasd in sensul si cu scopul
protectiei de vieti, protectiei de proprietdti, sigurantei Lucrdrilor, caz in care
Contractantul va informa imediat Achizitorul.

Contractantul transmite Achizitorului programul de lucru planificat pentru fiecare

sdptdmdnd/lund pe durata de executie a Lucrdrilor, cu scopul ca

reprezentantul/reprezentantii Achizitorului sd aibd posibilitatea de a planifica si asigura
continuitatea supravegherii Lucrdrilor pe parcursul tuturor etapelor Contractului.

Contractantul va asigura si va intretine toate cele necesare pentru cazare precum si

facilitatile sociale pentru personalul sdu.

Contractantul nu va permite niciunuia dintre angajatii sdi sa locuiascd temporar sau

permanent in nicio structurd care face parte din Lucrdrile permanente.

Pe parcursul executiei Lucrdrilor, Contractantul are obligatia de a sprijini activitatea

persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitdrii raspunderii si

autoritdtii sale.

In cazul producerii unor accidente de muncd, evenimente sau incidente periculoase in

activitatea desfdsuratd de Contractant, acesta va comunica si cerceta accidentul de

muncd/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care il va inregistra la Inspectoratul

Teritorial de Muncd pe raza cdruia s-a produs.

Contractantul va pdstra un registru si va intocmi rapoarte privind sdndtatea, securitatea si

facilitatile sociale ale persoanelor, conform cerintelor persoanei autorizate de achizitor.

Achizitorul va inregistra numai evenimentele produse propriilor angajati.

Obligatii in legdturd cu calitatea Lucrdrilor si responsabilitatea Contractantului fatd de

Lucrdri

Contractantul notificd Achizitorul cu privire la fiecare Defectiune/neconformitate imediat

ce acesta il identificd. La Finalizare/Ajungere la termen sau la Punctul de reper/Jalonul

inclus in Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat,

Contractantul notificd Achizitorul cu privire la Defectiunile/neconformitdtile care nu au

fost remediate si comunicd Achizitorului perioada de remediere a acestora conform

Planului de management al calitdtii inclus in Propunerea Tehnica. Drepturile Achizitorului

cu privire la orice Defectiune/neconformitate neidentificat(d) sau nenotificatd de cdtre

Contractant, pe perioada de derulare a Contractului, nu sunt afectate. Contractantul

remediazd Defectiunile/neconformitdtile, intr-un timp care minimizeazd efectul advers

asupra Achizitorului, dar nu mai tdrziu de termenul inclus in Planul de management al
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calitdtii inclus in Propunerea Tehnicd. In cazul in care Contractantul nu remediazd o
Defectiune/o neconformitate, in termenul stabilit prin Planul de management al calitdtii
inclus in Propunerea Tehnicd, Achizitorul remediazd Defectiunea/neconformitatea prin
alte mijloace si pe cheltuiala sa, iar contravaloarea remedierii este suportata de

Contractant

3.2.13. Perioada de Garantie acordatd Lucrdrilor

3.2.13.(b) Perioada de garantie este cuprinsd intre data Receptiei la Terminarea Lucrdrilor si data
Receptiei Finale si este de 60 (saizeci) de luni].

3.2.13.(c) Contractantul este obligat ca, in termen de 48 de ore, sa trimitd reprezentantul sdu la

fata locului si sd remedieze defectiunea in cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii si
gravitdtii defectiunii. Remedierea defectiunilor, urmatd obligatoriu de o verificare in
ansamblu a utilajului sau a Echipamentului precum si a obiectului in care acestea sunt
incorporate dupd cum este aplicabil, va fi consemnatd intr-un Proces-Verbal incheiat intre
Parti.
Interventiile efectuate in perioada de garantie, aflate in sarcina Contractantului, se
realizeazd pe cheltuiala acestuia, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:
i. utilizarii de Materiale, Instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
Contractului;
ii. unui viciu de conceptie, acolo unde Contractantul este responsabil de proiectarea unei
parti din Lucrare
iii. neglijentei sau neindeplinirii de catre Contractant a oricdreia dintre obligatiile explicite
sau implicite care ii revin in baza Contractului.
In cazul in care Defectiunile nu s-au produs din vina Contractantului, Lucrdrile fiind
executate de cdtre acesta conform prevederilor Contractului si normativelor in vigoare,
costul remedierilor va fi evaluat si platit ca Lucrdri suplimentare, sub rezerva indeplinirii
prevederilor Legii 98/2016 privind modificarea contractelor.
In cazul in care Contractantul nu executd Lucrdrile prevdzute la aceastd| clauzd,
Achizitorul este liber sd contracteze executia acestor Lucrdri cu Terti Contractanti, urménd
ca Pretul acestor Lucrdri sd fie recuperat de cdtre Achizitor de la Contractant sau retinut
din sumele cuvenite acestuia sau din Garantia de Bund Executie.

3.3. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor contractuale

3.3.1. Neindeplinirea Obligatiilor de cdtre Achizitor

3.3.1.(b) Dacd neindeplinirea obligatiilor nu este remediatd in termen de 15 (cincisprezece) zile de
la data la care Achizitorul a primit notificarea.

3.3.1.(c) 2 (doud) zile de la data indeplinirii obligatiei.

3.3.1.(d) 15 (cincisprezece) de zile de la data la care Achizitorul primeste notificarea
Contractantului.

3.3.1.(e) sumd echivalentd cu 0,1% din valoarea obligatiilor neindeplinite pentru fiecare zi de
intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

3.3.2. Neindeplinirea Obligatiilor de cdtre Contractant

3.3.2.(b) 15 (cincisprezece) zile de la primirea notificarii emise de catre Achizitor.

3.3.2.(c) 15 (cincisprezece) de zile de la data expedierii primei notificdri.

3.3.2.(d) 5 (cinci) zile de la primirea comunicdrii de reziliere

3.3.2.(e) sumd echivalentd cu 0,01% din plata neefectuata pentru fiecare zi de intarziere, pana la

indeplinirea efectiva a obligatiilor.

(4. | INCEPEREA, EXECUTAREA, FINALIZAREA, RECEPTIA S| GARANTIA LUCRARILOR

4.1. Inceperea si executarea Lucrdrilor

4.1.(a) Data de incepere a Lucrdrilor este astfel cum se precizeazd in Ordinul de incepere a
Lucrdrilor.

4.1.(b) Durata de Executie este de 10 luni de la Data precizatd in Ordinul de incepere a Lucrdrilor,

sub rezerva preddrii Amplasamentului liber de orice sarcini. Durata contractului este de 12
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4.1.(o)

4.2.
4.2.1.

4.2.1.(a)
4.2.1.(b)

4.2.1.(c)
4.2.1.(d)
4.2.2.
4.2.2.

4.2.3.
4.2.3.

4.2.4.
4.2.4.

4.4,
4.4.(a)

4.4.(c)

Mures”
de luni.
in fazele determinante, controlul se efectueazd conform prevederilor legale aplicabile de
catre organele Inspectoratului de Stat in Constructii, impreund cu reprezentantii
Achizitorului si ai Contractantului, cu respectarea Graficului general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric) acceptat.
Asigurdri
Obligatii generale privind Asigurdrile
Contractantul este Partea asiguratoare.
Orice Asigurare incheiatd de cdtre Contractant va respecta conditiile/termenii
stabilite/stabiliti de cdtre Achizitor.
Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportatd de cdatre Contractant si inclusd in preturile ofertate.
Contractantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, ori de cdte ori i se va cere, polita
sau politele de asigurare si documentele justificative pentru plata primelor de asigurare.
Contractantul are obligatia de a se asigura cd Subcontractantii au incheiat asigurdri
pentru toate persoanele angajate de Subcontractanti. Contractantul va solicita
Subcontractantilor sa prezinte Achizitorului, la cerere, politele de asigurare si documentele
justificative pentru plata primelor curente (actualizate).
Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii plétibile
prin Lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau
altei persoane angajate de Contractant, cu exceptia atét a unui accident sau prejudiciu
rezultdnd din vina Achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia sau a celui care nu-i
este imputabil Contractantului.
Contractantul trebuie sa prezinte asigurdrile la Achizitor inainte de inceperea lucrarilor.
Asigurarea/Asigurdrile trebuie sd fie valabile pe toatd perioada de executie a lucrdrilor.
Asigurarea Lucrdrilor si a Utilajelor Contractantului
Contractantul trebuie sd asigure Lucrdrile, Echipamentele, Materialele si Documentele
Contractantului pentru o valoare cel putin egald cu costul total de refacere, inclusiv
costurile de demolare, de inldturare a dara@maturilor, onorarii si profit. Aceastd Asigurare
trebuie sd fie in vigoare de la data la care dovada asigurdrii trebuie sd fie transmisd
potrivit prevederilor clauzei 4.2.1.(c) din prezentul Contract pénd la data stabilitd la clauza
4.2.1.(d) din prezentul Contract.
Asigurarea impotriva vatamdrii persoanelor si a daunelor aduse proprietdtii
Partea asigurdtoare, astfel cum este stabilitd la clauza 4.2.1.(a) din prezentul Contract,
trebuie sd incheie Asigurare/Asigurdri privind rdspunderea pentru orice pierderi, daune,
decese sau vatamdri corporale care pot afecta orice proprietate fizicd sau orice persoand
si care ar putea fi generate pe perioada executdrii prezentului Contract
Asigurarea Personalului Contractantului
Contractantul va incheia si va mentine in vigoare asigurarea impotriva reclamatiilor,
daunelor, pierderilor si cheltuielilor, inclusiv taxe si cheltuieli legale, care decurg din
vatamadri corporale, imbolnadviri, maladii sau decesul oricdrei persoane angajate de cdtre
Contractant sau oricdrui alt membru al Personalului Contractantului.
Intarzieri si sistarea Lucrdrilor
In cazul in care:
volumul sau natura lucradrilor neprevazute; sau
conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
i. oricare alt motiv de intdrziere care nu se datoreazd Contractantului si nu a survenit
prin incdlcarea Contractului de cdtre acesta, indreptdtesc Contractantul de a solicita
prelungirea termenului de executie a lucrdrilor sau a oricdrei pdrti a acestora
[Astfel cum se stabileste prin Documentatia de Atribuire de catre Achizitor
Termenul este 15 (cincisprezece) zile de la notiifcarea Contractantului.
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4.5,
4.5. (b)

4.7.

4.7.(a)
4.7.(b)

4.8.
4.8 (a).

4.8.(g)

4.8.(h)

4.9.
4.9.2.
4.9.2.(e)

»n

Mures
in acest caz Contractantul va notifica, in scris, acest fapt Achizitorului.

Executia Lucrdrilor

Termenul este de maximum 10 luni de la data precizatd in Ordinul de Incepere a

Lucrdrilor.

Prelungirea Duratei de Executie

Termenul este de maximum 6 luni.

Contractantul este indreptdtit sa solicite prelungirea termenului de executie a Lucrdrilor

sau a oricdrei pdrti a acestora in cazul/situatiile in care acesta este un efect al:

i. volumului sau naturii lucrdrilor neprevdzute sau

ii. conditiilor climaterice exceptional de nefavorabile sau

iii. iii oricare alt motiv de intérziere care nu se datoreazd Contractantului si nu a survenit
prin incdlcarea contractului de cdtre acesta, indreptdtesc Contractantul de a solicita.

In cazul solicitdrii de cdtre Contractant a unei astfel de prelungiri a duratei de executie a

Lucrdrilor, Pdrtile, prin consultare, vor stabili:

i. orice prelungire a duratei de executie la care Contractantul are dreptul;

ii. totalul cheltuielilor suplimentare, astfel cum sunt prevdzute in prezentul Contract,
dacd este cazul.

Orice dispozitie privind prelungirea duratei de executie, si/sau plata valorii pentru Diverse

si Neprevdzute se va face in baza unor documente justificative, avizate in prealabil de

proiectant sau expert autorizat (dupd caz) si diriginte de santier, precum si orice alte avize
care se dovedesc a fi necesare si sunt solicitate de cdatre Achizitor, dupd caz.

Intarzierea Executiei Lucrdrilor

Lipsa finalizdrii Lucrdrilor contractate in cadrul termenului intermediar cuprins in Graficul

general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat sau in cadrul Duratei de

Executie, obliga Contractantul la suportarea unor penalitdti de intdrziere in cuantumul

mai jos precizat:

i. pentru primele 30 (treizeci) de zile de intdrziere, [ex.: 0,1% /zi pentru fiecare zi de
intérziere, de la data scadentei obligatiei Contractantului, acesta fiind considerat pus
in intdrziere incepdnd cu ziua urmdtoare scadentei, fard punere formald in intdrziere
sau efectuarea vreunei alte formalitdti,

ii. urmdtoarele 15 (cincisprezece) zile de intdrziere: incepdnd cu a 31-a zi de intdrziere si
pénd la data indeplinirii obligatiei de finalizare a Lucrdrilor contractate sau pénd la
epuizarea celei de-a 46-a zi de la scadentd, pentru ipoteza in care nici in acest interval
Contractantul nu-si indeplineste obligatia contractual asumatd, Contractantul va
suporta penalitdti de intdrziere in cuantum de 0,1 % /zi pentru fiecare zi de intdrziere,

iii. incepdnd cu cea de-a 46-a zi de la scadentd, lipsa finalizdrii lucrdrilor de construire are
consecinta suportdrii de cdtre Contractant a unor penalitdti de intérziere in cuantum
de 0,1 %/ zi pentru fiecare zi de intdrziere, pdnd la data indeplinirii efective a
obligatiei de finalizare a Lucrdrilor contractate.

Intdrzierea Lucrdrilor va fi acceptatd in urmdtoarele cazuri:

i conditiile climaterice extrem de nefavorabile precum si temperaturi care, potrivit

normelor, normativelor si argumentelor tehnice, nu permit punerea in executie a unor

Materiale sau procedee tehnice,

ii. oricare alt motiv de intdrziere care nu se datoreazd Contractantului si nu a

survenit prin incdlcarea Contractului de cdtre acesta; Contractantul este indreptatit sa

solicite in scris prelungirea termenului de executie a oricdrei parti din Lucrare

Contractantul va instiinta Achizitorul in cazul in care va identifica interventia vreunei

situatii care ar putea determina imposibilitatea temporara a executarii Contractului, in

termen de maximum 5 (cinci) zile de la identificare.

Terminarea si Receptia Lucrdrilor
Receptia Lucrdrilor
Dupd constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
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Contractantului, Achizitorul va convoca comisia de receptie
4.12. Perioada de garantie acordata Lucrdrilor
4.12.(a) 60 de luni.
4.12.(b) 74 de luni.
4.13. Emiterea documentelor constatatoare
4.13. i. Tntermen de 14 (paisprezece) zile de la data la care ar fi trebuit semnat Contractul

dacd Ofertantul declarat cdstigdtor refuzd semnarea acestuia.

ii. in termen de 14 (paisprezece) zile de la data la care fost reziliat Contractul.

iii. Tn termen de 14 (paisprezece) zile de la data incheierii Procesului-Verbal de Receptie la
Terminarea Lucrdrilor.

iv. in termen de 14 (paisprezece) zile de la data incheierii Procesului-Verbal de Receptie
Finalé a Lucrdrilor, intocmit la expirarea perioadei de garantie a lucrdrilor.

(5. | MONITORIZAREA CONTRACTULUI

5.1. Raportarea si aprobarea Lucrdrilor executate si predate

5.1.(b) Contractantul are obligatia sd elaboreze, pe perioada de executie a Lucrdrilor, toate
documentele si rapoartele solicitate conform prevederilor cuprinse in Caietul de Sarcini,
respectiv prevederile legale in vigoare.

5.2. Revizuiri contractuale ca urmare a monitorizarii performantei Contractantului

5.2. Contractantul va intreprinde oricare si toate mdsurile si actiunile necesare sau
corespunzdtoare pentru realizarea cel putin a performantelor contractuale.

5.3. Prevederi contractuale privind monitorizarea performantelor

5.3.(a) Intervalul la care au loc intélnirile de analizd a Graficului general de realizare a investitiei

publice (fizic si valoric) este de maximum 30 (treizeci) zile, calculate incepdnd din ziua
urmdtoare zilei in care Achizitorul comunica Contractantului acceptul sau refuzul sdu
motivat cu privire la Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) supus
analizei.

5.3.(b) Intélnirile de lucru/Sedintele de monitorizare se realizeazd la sediul Achizitorului sau prin
utilizarea Mijloace electronice de comunicare , utilizdnd datele de conexiune specificate in
continuare. Aranjamentele necesare pentru stabilirea sedintelor de monitorizare sunt in
sarcina Contractantului/Achizitorului.

Oricare dintre Pdrti poate convoca intrunirea unei intdlniri cu scopul evaludrii si

reduceriifevitdrii riscurilor. Oricare dintre Pdrti poate solicita ca, la astfel de intélniri, sd

participe si alte persoane, in vederea reducerii si evitdrii unor astfel de riscuri, cu

conditia obtinerii acordului din partea celeilalte Pdrti.

Intélnirile de lucru desfédsurate in vederea reducerii si evitdrii riscurilor vor avea ca scop:

i. gdsirea unor solutii pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate,

ii. gdsirea unor solutii si mdsuri compensatorii pentru factorii afectati,

iii. luarea de decizii cu privire la actiunile care vor fi intreprinse cu respectarea
prevederilor contractuale,

iv. stabilirea riscurilor evitate si mentionarea lor ca fiind prevenite/inldturate.

Achizitorul revizuieste/actualizeazd, de fiecare datd, Registrul Riscurilor prin inregistrarea

deciziilor/modificdrilor luate la fiecare intdlnire de lucru intrunitd in acest sens.]

In cazul in care deciziile luate au efect asupra altor prevederi contractuale, se vor face

modificdrile necesare.

5.3.(c) Pentru prima intdlnire de monitorizare a progresului activitdtlor in cadrul Contractului se
utilizeazd Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, astfel
cum a fost inclus in Propunerea Tehnicd/agreat in cadrul intdlnirii de demarare a
activitdtilor in Contract — corelati informatiile cu cerintele din Caietul de Sarcini.

5.3.(d) Informatiile, care trebuie prezentate de Contractant la momentul inaintdrii spre analizd a
Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), sunt:

i. data la care incepe o activitate, data la care solicitd access la anumite informatii,
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5.3.(e)

5.3.(f)

fi.

Vi.

Vii.

Mures”
facilitati care sunt in gestiunea sau patrimoniul Achizitorului sau carereprezintd
responsabilitatea Achizitorului pentru punerea acestora la dispozitie asa cum este
specificat in Caietul de Sarcini,

data la care Contractantul va finaliza o activitate si va ajunge la Punctele de
reper/Jaloanele pentru fiecare activitate,

succesiunea logicad si cronologicd a activitdatilor care urmeaza sa fie realizate in

perioada dintre intélnirile pentru analiza progresului, pe baza Graficului general de

realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat,

rezervele de timp/alte resurse (inclusiv modalittaea de implicare a Personalului

suport/backstoping) avute in vedere sd fie implicate/mobilizate pentru:

1. mdsuri asociate riscurilor identificate,

2. modalitatea de solutionare a eventualelor Defectiuni/neconformitdti notificate de
Contractant Achizitorului sau de cdtre Achizitor Contractrantului, conform
conditiilor din Contract,

datele/termenele la care, in scopul realizdrii Lucrdrilor in conformitate cu Graficul

general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, Contractantul

solicitd:

1. accesul la un factor interesat/persoand, loc sau altele asemenea,

2. informatii si acces la Documentele Achizitorului, care trebuie furnizate de cdtre
Achizitor in vederea realizdrii Lucrdrilor in Contract si

3. aprobdri de la factori interesati in legdturd cu Lucrdrile din Contract,

pentru fiecare activitate, o confirmare/specificare a deviatiilor de orice naturd de la

metodologia de realizare a activitatii inclusd in Graficul general de realizare a

investitiei publice (fizic si valoric) acceptat,

orice altd informatie solicitatd in mod expres in Caietul de Sarcini .

Contractantul prezintd urmdtoarele informatii pentru analiza de cdtre Achizitor a
Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric):

I

fi.

stadiul activitdtilor realizat fatd de cel planificat, reprezentdnd progresul real realizat
pentru fiecare activitate in parte si efectul stadiului comunicat asupra durateij
Contractului,

efectele inactiunii sau modului de actiune a Achizitorului in ceea ce priveste
responsabilitdtile si atributiile sale in realizarea Lucrdrilor comunicate prin Caietul de
Sarcini — capitolul “Descrierea Lucrdrilor”,

modalitatea in care Contractantul intentioneazd sd recupereze orice eventuale
intdrzieri si sd corecteze Defectiunile/neconformitdtile notificate si

orice modificdri pe care Contractantul isi propune sd le realizeze prin raportare la
ultima versiune a Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)
acceptat, in conditiile in care modificarea nu afecteazd scopul general al Contractului
si nu devine modificare substantiald, asa cum este aceasta definiti in Legea 98/2016.

Motivele pentru care Achizitorul refuzd acceptarea Graficului general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric) propus spre aprobare sunt:

I

fi.

Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) propus spre aprobare
nu este realist si nu este ajustat cu luarea in considerare a informatiilor incluse in
Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat anterior,
Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) propus spre aprobare
nu corespunde cu abordarea si metodologia inclusG in Propunerea Tehnicd parte
integrantd din Contract si caracteristicilor pentru care a fost aplicat factorul de
evaluare corespunzdtor, fiind inferioard acesteia, nemaireflectdnd punctele tari pentru
care Contractantul a obtinut avantaje la aplicarea criteriului de atribuire in procedura
identificatd in Contract,

Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) propus spre aprobare
nu corespunde Propunerii Financiare si Graficului general de realizare a investitiei
publice (fizic si valoric) inclus in Propunerea Tehnicd parte integrantd din Contract, in
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special in ceea ce priveste durata activitdtilor, Punctele de reper/Jaloanele si aceste
aspecte au impact negativ asupra obiectivelor comunicate si a beneficiilor
Achizitorului, asa cum sunt acestea comunicate prin Caietul de Sarcini.

5.3.(g) Achizitorul comunica Contractantului acceptul sau refuzul cu privire la Graficul general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric) prezentat, impreund cu motivele care au stat
la baza acceptului sau refuzului Achizitorului in termen de 5 zile de la momentul finalizdrii
intdlniirii de monitorizare a progresului activitatilor.

5.3.(h) Daunele-interese stabilite pentru nerealizarea performantelor contractuale care pot fi
solicitate de Achizitor nu pot depdsi limita maxima de 50% din valoarea
Contractului/limita maximd reprezentdnd valoarea Contractului.

(6. | RISCURILE ACHIZITORULUI

6. Riscurile Achizitorului constau in:
i omisiuni in documentele puse la dispozitia Contractantului
ii. interferente din partea personalului Achizitorului
jii. utilizarea sau ocuparea de cdtre Achizitor a oricdrei pdrti a Lucrdrilor, cu exceptia
celor specificate in Contract;
iv. Forta Majord;
V. suspendarea executiei lucrdrilor, cu exceptia cazului in care se datoreazd
Contractantului;
Vi orice neindeplinire a obligatiilor de catre Achizitor;
vii. obstacole (ex. intersectarea cu utilitati, cu descoperiri arheologice, etc.) sau

condlitii fizice (ex. situatia solului, subsolului, etc.), altele decdt conditiile climatice
int@mpinate pe Santier in timpul executiei Lucrdrilor, care nu puteau fi prevazute de cdtre
un Contractant cu suficientd experientd si pe care Contractantul le-a notificat imediat
Achizitorului;

viii. orice intdrziere sau intrerupere cauzatd de o Modificare;

ix. orice schimbare adusd legii aplicabile Contractului dupd data depunerii ofertei
Contractantului asa cum este specificat in Contract;

X. pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrdri permanente pe,
deasupra, sub, in sau prin orice teren si de a-l ocupa in vederea executiei lucrdrilor
permanente,precum si orice alte Riscuri

PLATI CONTRACTUALE

7.2. Acceptarea Pretului Contractului
7.2.(b) Pretul Contractului, astfel cum este acceptat, acoperd toate obligatiile Contractantului
potrivit prevederilor prezentului Contract, respectiv toate cele necesare pentru o executie
corespunzdtoare, terminarea Lucrdrilor si remedierea tuturor defectiunilor.
73 Facturare si plati in cadrul Contractului
7.3.(b) Fiecare factura va fi emisa pe baza situatiilor de plata intocmite de Contractant, vizate de
Dirigintele de Santier/Reprezentantul Achizitorului pe Santier si acceptate de
Reprezentantii Achizitorului.
Situatiile de plata vor fi intocmite pentru Lucrdri executate efectiv pe Santier, in
conformitate cu Listele de Cantitati prevazute in Contract si, daca este cazul, in modificari,
si evaluate pe baza preturilor unitare corespunzatoare, conform prevederilor din
Contract.
Facturile furnizate vor fi emise si completate in conformitate cu prevederile legislative in
vigoare, respectiv:
i.  sdaiba formatul prevazut de actele normative in vigoare si sd fie completate in
conformitate cu acestea;
ji. pe facturi sd fie mentionate numarul, data si/ sau obiectul contractului de achizitii
pentru servicii/bunuri/lucrdri in baza carora au fost emise;
iii.  pe facturi sd fie trecute datele din contract, obligatoriu cod unic de inregistrare
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(cod fiscal), numdrul din registrul comertului, conturile din contract, trezoreria,
adresa etc.

Factura se emite numai dupa confirmarea de catre Achizitor a situatiilor de lucrari

transmise.

Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii,

intocmita astfel Tncat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor.

Situatia de lucrari provizorii va fi intocmita pentru lucrarile executate efectiv pe Santier in

conformitate cu listele de cantitati prevazute in Contract si, daca este cazul, in modificari

si evaluate pe baza preturilor unitare corespunzatoare conform prevederilor
contractuale.

La sfarsitul fiecarei luni calendaristice, Contractantul va transmite Achizitorului situatia

provizorie a lucrarilor executate in luna respectiva, in forma agreata anterior cu

Reprezentantul Achizitorului, in care va prezenta detaliat sumele la care Contractantul se

considera indreptatit, impreuna cu documentele justificative aferente Executiei

Lucradrilor, conform prevederilor legale si contractuale, inclusiv raportul de la ultima

intalnire de monitorizare.

Toate documentele prezentate ca suport pentru Situatia de lucrari provizorii executate

vor fi verificate, certificate de Reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea si

verificarea executiei lucrarilor sub aspectul conformitatii cu realitatea si cu cerintele

Achizitorului (astfel cum sunt descrise si detaliate in Caietul de Sarcini si in Contract), in

ceea ce priveste:

i. Cantitatile/volumele prezentate ca executate zilnic si in cadrul lunii respective pe
fiecare activitate/articol de lucrari,

ii. Respectarea prevederilor documentatiei de executie aferente Amplasamentului;

iii. Preturile unitare pentru articolele de Lucrdri;

iv. Respectarea prevederilor legale si contractuale referitoare la calitatea Lucrdrilor,
protectia mediului, sdnatatea, siguranta si protectia muncii;

v. Minuta de la intalnirea privind stabilirea stadiului Lucrdrilor, ce va include cel putin
urmatoarele puncte (in functie de necesitatile de moment, orice alte teme care sunt
considerate adecvate vor fi adaugate): recapitularea progresului activitatii; remarci
referitoare la desfasurarea activitatilor, aspecte de rezolvat in perioada urmatoare;
probleme care ar putea intarzia Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic
si valoric) acceptat; coordonarea Graficului general de realizare a investitiei publice
(fizic si valoric) acceptat;, respectarea cerintelor SSM si a planului de securitate si
sanatate; identificarea oricaror propuneri de modificare cu efect asupra Graficului
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat si asupra datei de
finalizare a Lucrdrilor executate.

vi. Orice alte cerinte care reies din documentatia aplicabila pusa la dispozitie de Achizitor
in cadrul Contractului.

Situatia de Lucrari provizorii executate si transmisa spre decontare trebuie sa fie insotita

de urmatoarele documente:

i. adresa de Thaintare cu opis in care vor fi enumerate documentele atasate

ii. documente care atesta calitatea lucrdrilor executate (PV, P.V.L.A. si rapoartele de
stingere a neconformitatilor, daca este cazul, in copie “conform cu originalul” —
semnate de dirigintele de santier, nume , prenume etc.);

iii. documente care atesta calitatea materialelor folosite (declaratii de conformitate,
agremente tehnice, certificate CE, avize de insotire a marfii etc., in copie “conform cu
originalul”, semnate de dirigintele de santier, nume, prenume etc.);

iv. centralizator pe obiect;

v. centralizator categorii de lucrari; atasamentele intocmite pentru fiecare articol de
deviz.

Lista documentelor care vor insoti Situatiile de Lucrdri ale Contractantului:

i. Masuratori (atasamente) pentru lucrarile executate in luna respectiva, confirmate cu
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7.4.
7.4.(c)
7.4.(e)

7.5.
7.5.(d)

7.6.
7.6.(a)

Mures”

inregistrarile din Jurnalul de Santier al
Constructorului/Contractantului/Subcontractantului.
ii. Documente de calitate justificative pentru materialele/echipamentele puse in opera:

- Procese Verbale de Receptie Calitativa a Lucrarilor/Procese Verbale de Faze
Determinante, etc.;

- Probe, teste, incercari si/sau rapoarte;

- Certificate de calitate;

- Certificate de performanta;

- Declaratii/Certificate de conformitate;

- Agremente tehnice;

- Fise tehnice;

- Formulare de Aprobare a Materialelor si a Echipamentelor (FAME), etc.

iii. Confirmarea stadiului lucrarilor conform graficului fizic si valoric acceptat (in cazul in
care exista);

iv. Situatie de lucrari —intocmita pe baza masuratorilor din atasamente si a preturilor
unitare din oferta Constructorului - Anexa la Contract.

Situatiile de lucrari provizorii si documentele justificative Tnsotitoare se confirma in

termen de maximum 15 zile lucratoare de la data depunerii acestora de catre

Contractant.

n cazul in care documentatia nu este completd, Contractantul are obligatia de a furniza

documente si informatii suplimentare conform comentariilor primite.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata

definitive de catre Achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in

special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea Lucrdrilor care nu sunt in litigiu va
fi platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pana cand Procesul-verbal de receptie finala nu va

fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca Lucrdrile au fost executate conform

Contractului.

Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de

garantie. Plata ultimelor sume datorate Contractantului pentru Lucrdrile executate nu va

fi conditionata de Procesul-verbal de receptie finala.

Sumele Tncasate necuvenit de catre Contractant, rezultate Tnh urma controalelor interne si

externe, se vor deduce din facturile de plata emise si/sau depuse de cdtre Contractant,

fard alte notificari/corespondenta din partea Achizitorului.

i. Tn eventualitatea constatarii, Tn urma masuratorilor efectuate in timpul executiei,
diferente intre cantitatile initial estimate si cele real executate, aceste diferente,
obligatoriu certificate de proiectant sau expert autorizat (dupa caz), si diriginte de
santier, independenti de Achizitor si Contractant, vor putea fi decontate pe baza
preturilor unitare din cadrul Propunerii Financiare.

ii. Aceleasi etape se parcurg in cazul renuntarii la unele lucrari cuprinse in Contract,
incheindu-se un act aditional in acest sens.

Situatii lunare de Lucrdri

Maximum 15 (cincisprezece) zile de la primirea situatiilor de platd la sediul Achizitorului

Maximum 30 (treizeci) zile de la data inregistrdrii la sediul Achizitorului a facturii

fiscale emisa in temeiul incheierii acordului amiabil sau a procesului verbal de conciliere
directd.

Plati intermediare

Maximum 5 (cinci) de zile lucrdtoare de la data primirii sumelor solicitate de la

finantator, conform cererilor de transfer.

Plata finala
Maximum 20 (doudzeci) zile de la incheierea Procesului-Verbal de Receptie la Terminarea
Lucrdrilor.
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7.7.
7.7.(a)
7.7. (b)
7.7. (c)
7.8.
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Maximum 5 (cinci) de zile lucrdtoare de la data primirii sumelor solicitate de la
finantator, conform cererilor de transfer.
Moneda platilor
Moneda de referinta a contractului este: Leu (RON)
Moneda de referinta a contractului este: Leu (RON)
Cursul de schimb valutar utilizat este cel valabil la: data semndrii Contractului (Curs BNR)
Revizuirea Preturilor
Preturile unitare sunt ferme in lei pentru primele 8 luni de la semnarea contractului.
Ajustarea se va aplica pentru restul ramas de executat dupa primele 8 luni de la data
semndrii contractului. Prima ajustare va putea avea loc incepdnd cu luna a 9-a a
contractului de lucrdri pentru restul de executat la momentul solicitadrii, la solicitarea
contractantului.
Ajustarea se aplicd doar la cheltuieli directe, altor cheltuieli directe, cheltuielilor indirecte
(materiale, manoperd, utilaje, transport, echipamente, dotdri independente, alte cheltuieli
directe, cheltuieli indirecte). Ajustarea nu se aplica profitului.

Formula de ajustare care se va aplica pentru ajustarea pretului contractului este
urmdtoarea:

V(a)= V(o) x An + Profit

in care:

— V(a) reprezintd valoarea ajustatd a solicitdrii de platd;

— V(o) reprezintd valoarea preturilor unitare declarate in propunerea financiara, fard
profit;

—,An“ este coeficientul de ajustare.

Nota: Profitul este exprimat valoric si este profitul din oferta care a stat la baza incheierii
contractului.

Coeficientul de ajustare se calculeazd utilizdnd urmdtoarea formuld:

An =av + (1-av) * In/lo

Unde:

—,An“ este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii cheltuielilor directe,
altor cheltuieli directe, cheltuielilor indirecte (materiale, manoperd, utilaje, transport,
echipamente, dotdri independente, alte cheltuieli directe, cheltuieli indirecte) din cadrul
situatiilor de lucrdri care vor fi prezentate la platd, lucrdrile realizate in luna ,,n“ (sumele
aferente Situatiei de Lucrdri realizate in luna “n”, exclusiv lucrdrile evaluate pe baza
Costului sau a preturilor curente);

—,av“este valoarea procentuald a pldtii n avans fata de Pretul Contractului; Valoarea
avansului este 0,00 lei, valoarea procentuald a pldtii in avans fatd de Pretul Contractului
este 0,00%

—,In“ este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de Statisticd
in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de
ultima zi a lunii ,,n*;

—,lo“ este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de Referintd. Data de
referintd este luna anterioard datei limitd de depunere a ofertei.

In situatia in care pentru indicele In, nu existd valori diseminate oficial sau acestea nu sunt
definitive la data depunerii solicitdrilor de platd la autoritdtile/ entitdtile contractante, se
utilizeazad ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculatd de cdtre contractant
atunci cénd indicii vor deveni definitivi, determindnd valoarea finald a solicitdrii de platd
in baza cdreia pdrtile procedeazd la regularizarea sumelor pldtite si datorate.

In cazul notelor de comandd suplimentard, data de referintd pentru ajustarea valorii
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7.11.
7.11.

7.12.
7.12.(a)
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solicitdrii de platd este luna anterioara datei limitd de depunere a ofertei aferentd
contractului de achizitie publica, conform documentatiei de atribuire, pentru cantitdtile de
lucrdri si/sau de produse suplimentare care au echivalent in oferta initiald, respectiv luna
aferentd depunerii ofertei (notelor de comandd suplimentard) pentru cantitdtile de lucrari
si/sau de produse suplimentare care nu au echivalent in oferta initiald.

Totodatd, ajustarea preturilor unitare se va face avdnd la baza modificdrile legislative,
modificdrile normelor tehnice sau pentru care au fost emise de cdtre autoritdtile locale
acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite
taxe/impozite locale, al cdror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza
cdrora s-a fundamentat pretul Contractului si doar pentru restul rdmas de executat.

Se vor respecta cu strictete prevederile Articolului 222, 22271, 22272 din Legea Nr. 98 din
19 mai 2016 privind achizitiile publice, respectiv toate prevederile legislatiei nationale din
domeniul achizitiilor publice.
Intarzieri in efectuarea Pltii
0,1%/zi aplicat debitului restant, pentru fiecare zi de intdrziere, pdnd la stingerea efectivd
a debitului prin executare, silitd sau voluntara.]
Plata la Rezilierea Contractului
Corectii:
i. orice sume la care Contractantul este indreptatit conform Contractului;
ii. orice sume la care Achizitorul este indreptdtit conform Contractului;
Suma netd de platd cuvenitd va fi platita sau rambursatd in termen de 45
(patruzecisicinci) de zile de la data rezilierii Contractului.
Fluxul de numerar
La elaborarea Conditiilor Specifice trebuie sa se aiba in vedere valoarea si esalonarea platii
(platilor) catre Contractant. Un flux de numerar pozitiv este in mod clar un beneficiu
pentru Contractant, iar Ofertantii vor tine seama de procedurile de plata intermediare
atunci cand elaboreaza Oferta.
Trebuie mentionat, de asemenea, ca beneficiarii pot, in cazuri deplin justificate, sa
renunte la dreptul lor de a cere penalitdti de intarziere, sau sa suspende plata efectiva de
catre Contractant a penalitatilor pana la terminarea Lucrdrilor, spre exemplu n cazul in
care plata acestor despdgubiri creeaza presiuni puternice asupra fluxului de numerar al
Contractantului si ar periclita terminarea efectiva a Lucrdrilor.
Garantie pentru plati in avans si buna executie
Achizitorul nu acordd avans.
Contractantul are obligatia de a constitui Garantia de Bund Executie a Contractului in
maximum 5(cinci) zile lucratoare de la incheierea Contractului. Cuantumul Garantiei de
Bund Executie a Contractului reprezinta 10% din Pretul Contractului, fara TVA, respectiv
...................................... lei. Suma stabilita drept garantie se va constitui prin una din
variantele prevazute de art. 40 din HG nr. 395/2016.
Perioada Garantiei de Bund Executie se intinde pe toata durata Contractului.
Achizitorul se obligd sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce
Contractantul a facut dovada constituirii Garantiei de Bund Executie.
Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, in limita
sumei stabilita drept garantie, daca Contractantul nu isi executa, executa cu intarziere
sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul Contract.
Achizitorul se obliga sa restituie Garantia de Bund Executie dupa cum urmeaza:
a)70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-
verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b)restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a
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lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala.

Pldtile partiale efectuate in baza prezentului contract nu implica reducerea
proportionala a Garantiei de Bund Executie.
Tn cazul prelungirii duratei Contractului, Contractantul este obligat si prelungeasca in
mod corespunzator Garantia de Bund Executie.
Pana la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, Garantia
de Bund Executie trebuie sa reprezinte cuantumul de 10 % din valoarea Contractului,
fara TVA.
Daca pe parcursul executarii Contractului, Achizitorul executa partial sau total Garantia
de Bund Executie constituita pana la data executarii ei, Contractantul are obligatia ca, in
termen de 5 zile de la executare sa reintregeasca garantia raportat la restul ramas de
executat. n situatia in care Contractantul nu indeplineste aceasta obligatie, atunci
Achizitorul are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fara indeplinirea unei
alte formalitati, cu 10 (zece) zile inainte de data rezilierii.

7.13. Plati catre terti

7.13. Solicitdrile de platd cdtre terti pot fi onorate numai dupd operarea unei cesiuni de drepturi
ale Contractantului cdtre terti, in conditiile mentionate la clauzele stabilite la 2.6. —
Cesiunea precum si a clauzelor mentionate la 2.7. — Subcontractarea din prezentul
Contract, cu respectarea dispozitiilor Codului Civil si a prevederilor legale aplicabile
precum si cu respectarea art. 218 din Legea 98/2016.

(8. | DISPOZITII FINALE

8.1. Incilcarea prevederilor contractuale

8.1. In cazul in care una dintre Pdrti incalcd una sau mai multe prevederi contractuale, vor fi
aplicate masuri si penalitdti

8.2. Suspendarea Contractului

8.2.(a) Suspendarea intrd in vigoare in ziua in care Contractantul primeste o notificare oficiald,

sau la o datd ulterioard, in cazul in care notificarea prevede acest lucru. Achizitorul

trebuie, sa notifice cdt mai curdnd posibil, Contractantului pentru a relua activitdtile

suspendate sau informeazd Contractantul cu privire la incetarea Contractului.

Contractantul nu are dreptul sa pretindd despdgubiri in cazul suspenddrii Contractului.
8.3. Forta majora

8.3.2. Madisurile care se impun in caz de fortd majord

8.3.2.(b) Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in
scris, in maximum 5 (cinci) zile de la aparitie.

8.3.2.(c) Partea care a invocat forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 (cincisprezece) zile de la incetare.

8.3.2.(d) Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 12 (doisprezece) luni,
fiecare parte poate renunta la executarea Contractului pe mai departe.

8.4. incetarea Contractului

8.4.(b) Tn prezentul Contract sunt considerate incalcéri sau abateri grave ale obligatiilor

contractuale, cu titlu exemplificativ, dar fara a se limita la: neexecutarea
Contractului, executarea unor Lucrari care prezinta Defectiuni majore care le fac
improprii utilizarii conform destinatiei prevazute in Contract, etc..

Achizitorul poate rezilia Contractul in urmdtoarele cazuri:

a. incazul in care predarea Lucrdrilor in cadrul Contractului nu a inceput efectiv in
termen de 15 zile de la data stabilitd, iar Achizitorul considerd noua datd propusd de
cdtre Contractant ca inacceptabild;

b. in cazul in care Contractantul nu pune in aplicare Contractul (Graficul general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, Grafic de facturare si de
efectuare a pldtilor, ordin de incepere), in conformitate cu Oferta sau incalcd alte
obligatii contractuale sau in mod repetat, refuzd sa respecte obligatii contractuale;

c. incazul in care procedura de atribuire a Contractului sau punerea in aplicare a
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8.4.(e)

8.4.(g)

8.4.1.
8.4.1.

8.4.2.
8.4.2.

8.4.3.
8.4.3.(a)

8.5.
8.5.(a)

Mures”
Contractului se dovedesc a fi fost supuse unor erori substantiale, nereguli sau fraude;
d. in cazul in care Contractantul nu respectd obligatiile aplicabile in temeiul legislatiei de
mediu, sociale si de muncd stabilite prin legislatia in vigoare aplicabild (Directiva
2014/24 / EU);
e. incazul in care Contractantul este intr-o situatie care ar putea constitui un conflict de
interese sau un conflict de interese profesionale, astfel cum sunt prevdzute de
legislatia nationald in vigoare;

f. In cazul in care o modificare a Contractantului (juridic, financiar, tehnic, de organizare

sau de proprietate este de naturd sd afecteze in mod substantial punerea in aplicare a
Contractului sau sd modifice in mod substantial conditiile in care Contractul a fost
atribuit initial;
Aceasta presupune cd Contractantul se afld, fie in faza de observatie si a adoptat
mdsurile necesare pentru a intocmi un plan de reorganizare fezabil, ceea ce permite
continuarea, de o manierd sustenabild, a activitdtii curente, fie este in cadrul fazei de
reorganizare judiciard si respectd integral graficul de implementare a planului de
reorganizare aprobat de instanta.
Contractantul a comis o Abatere profesionald gravd care ii pune in discutie integritatea,
iar Achizitorul poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probd adecvat, cum ar fi o
decizie a unei instante judecdtoresti sau a unei autoritdti administrative precum si in cazul
in care Contractantul sau una dintre persoanele, care sunt condamnate printr-o hotdrdre
definitiva si au calitatea de membru al organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de
decizie sau de control in cadrul acestuia, sunt supuse unei proceduri judiciare de
investigatie in legdturd cu sdvdrsirea uneia/unora dintre faptele mentionate
Partea notificatd cu privire la intentia de reziliere a Contractului de cdtre cealaltd Parte, in
termen de 15 zile de la data primirii notificdrii poate prezenta observatii, inclusiv mdsurile
propuse pentru a continua indeplinirea obligatiilor sale contractuale. In caz contrar,
decizia de incetare a Contractului devine executorie in termen de 10 zile de la expirarea
termenului de prezentare a observatiilor.
Contractantul nu are dreptul la daune pentru orice pierdere care rezultd din incetarea
inainte de termen a Contractului, inclusiv pierderea profiturilor anticipate, cu exceptia
cazului in care pierderea sau paguba au fost cauzate din culpa Achizitorului.
Contractantul trebuie sd ia toate mdsurile necesare pentru a reduce costurile, pentru
prevenirea daunelor si pentru anularea sau reducerea angajamentelor sale.
In termen de 30 de zile de la data rezilierii Contractului, Contractantul trebuie sd prezinte
orice Rezultat/Raport si orice facturd necesard pentru Lucrdrile care au fost predate
inainte de data rezilierii.
Incetarea Contractului ca urmare a fortei majore
Daca Forta majord si consecintele acesteia dureaza pentru o perioada mai mare de 12
luni, fiecare Parte poate renunta la executarea Contractului pe mai departe.
Incetarea Contractului pentru non-performantd
Neexecutarea Contractului, executarea unor Lucrari care prezinta Defectiuni majore care
le fac improprii utilizarii conform destinatiei prevazute in Contract, intarzierea inregistrata
de contractant fata Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)
acceptat mai mare de 60 de zile.
Incetarea Contractului pentru alte motive
in cazul in care cuantumul despdgubirilor si penalitdtilor contractuale, datorate
Achizitorului de cdtre Contractant, conform prezentului Contract, depdseste 10% din
Pretul Contractului.
Rezilierea/denuntarea unilaterald a Contractului
Nerespectarea de cdtre Contractant, din culpa sa exclusivd, a obligatiilor asumate prin
prezentul Contract, dd dreptul Achizitorului de a rezilia Contractul si de a pretinde plata de
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8.5. (b) -i.

8.5. (b) - ii.

8.5.(c)
8.6.
8.6. (b)

8.7.
8.7.

8.8.
8.8.(a)
8.9.
8.9.(a)

8.9.(c)

8.9.(d)

8.9.1.
8.9.1.

8.9.2.
8.9.2.

Mures”
daune-interese al cdror cuantum se va stabili in conformitate cu prevederile Codului de
Procedurad Fiscala.

Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui termen de 10 (zece) zile lucrdtoare de la
transmiterea notificdrii de cdtre Achizitor, dacd Contractantul nu isi indeplineste
obligatiile asumate in acest termen, iar, cu privire la plata daunelor-interese, prezentul
Contract constituie titlu executoriu.

Fdrd a fi necesare alte formalitdti judiciare sau extrajudiciare prealabile (cum ar fi, dar
farad a se limita la: punerea in intdrziere, interventia vreunei instante judecdtoresti sau
arbitrale, o altd formalitate prealabild sau perioadd de gratie) in cazul in care, pe o
perioadd de cel putin 12 luni de la data incheierii prezentului Contract, Contractantul se
afla in situatia de a avea angajati sau are incheiate intelegeri privind desfdsurarea de
activitdti, direct sau indirect, in scopul indeplinirii prezentului Contract, cu persoane fizice
sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare si evaluare mentionati, in
functie de tipul procedurii: intr-o etapd sau in doud etape a solicitdrilor de participare si a
ofertelor mentionati, in functie de tipul procedurii: intr-o etapd sau in doud etape depuse
in cadrul procedurii de atribuire sau angajati, fosti angajati ai Achizitorului sau ai
furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire si fosti angajati ai
acestora cu care Achizitorul si furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de
atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii Contractului.

Insolvabilitatea

Contractantul va preda Amplasamentul in termen de 5 (cinci) zile de la primirea

comunicdrii de reziliere.

Limba Contractului

n cazul in care Contractul este incheiat in mai multe limbi, va prevala varianta in limba

romana.

Tn cazul in care Contractul este incheiat in altd limba decat limba romana se va preciza

ca: “Limba prezentului Contract si a tuturor comunicarilor scrise va fi limba romana.

Legea aplicabila

Legea aplicabild prezentului Contract, este legea romana.

Solutionarea eventualelor divergente si a litigiilor

Fiecare parte trebuie sd rdspundd la o solicitare de solutionare amiabild in termen de

maximum 30 (treizeci) de zile de la solicitare. Perioada de realizare a unei intelegeri

amiabile este de 60 (saizeci) de zile de la data solicitdrii de solutionare a disputei.

Dacd incercarea de solutionare pe cale amiabild esueazd sau dacd una dintre Pdrti nu

rdspunde in termen la solicitare, oricare dintre pdrti:

a) se poate adresa unui mediator, pentru procedura de mediere, ca procedurd prealabild
obligatorie , respectiv instantelor judecdtoresti civile in circumscriptia cédrora se afld
sediul Achizitorului;

b) se poate adresa direct instantelor civile in circumscriptia cdrora se afld sediul
Achizitorului, cu conditia indeplinirii procedurii prealabile (medierea) pdnd la primul
termen de judecatd, sub sanctiunea respingerii actiunii, potrivit legii.

In situatia nerespectdrii acestei obligatii, Achizitorul este indreptdtit la despdgubiri in

valoare de: 0,1%/zi din valoarea lucrdrilor neexecutate, pentru neexecutarea obligatiilor

contractuale.

Concilierea

Interpretarea clauzelor contractuale, disputele, divergentele, evaludrile precum si orice

alte diferende privind executarea prezentului Contract vor fi transate pe cale amiabild,

prin conciliere directd.

Instiintarea in caz de nemultumire

Partea nemultumitd va putea sesiza instanta competentd in termen de 15 (cincisprezece)
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zile de la data la care a notificat celeilalte Pdrti aceastd intentie a sa.

8.9.3. Litigii

8.9.3. O disputd care face obiectul unei instiintdri de nemultumire va putea fi dedusa spre
solutionare instantelor de drept comun a cdaror competenta teritoriald va fi stabilita prin
raportare la sediul Achizitorului.
[Dacd, dupd 15 (cincisprezece) zile de la inceperea tratativelor, Pdrtile nu reusesc sd
rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romdniei, fie de catre
instantele judecdtoresti din Romdnia.

Pentru Achizitor, Pentru Contractant,

Comuna Magherani [Contractantul]

Kacso Laios [numele si prenumele reprezentantului legal al
Contractantului]

Primar [functia reprezentantului legal al Contractantului]

[semndtura reprezentantului legal al Autoritdtii [semndtura reprezentantului legal al

Contractante] Contractantului]

Data: Data:
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